

MEC/DSU
Relatório Final
1 9 7 5

ERNESTO GEISEL
PRESIDENTE DA REPÚBLICA

NEY BRAGA
MINISTRO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EURO BRANDÃO
SECRETÁRIO-GERAL

LEONARDO GOMES DE CARVALHO LEITE NETO
DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE
ENSINO SUPLETIVO.

"Constitui um elemento básico da atuação edu
cacional no Brasil, a sua identificação com
o processo histórico atual. Deseja-se uma e
ducação dirigida à criação de uma sociedade
fundada nos valores espirituais perenes, pre
servadas a identidade e a originalidade da
cultura nacional, donde decorre a feição pe
culiar do homem brasileiro: democrata por vo
cação, espírito cristão por formação, amante
da liberdade, solidário entre vontades que
tendem ao objetivo condizente com as as
pirações".

(Conferência proferida pelo Ministro da Edu
cação e Cultura, Ney Braga, na Escola Supe
rior de Guerra, no Rio de Janeiro, no dia
13/9/75).

A P R E S E N T A Ç Ã O

O DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPLETIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, criado pelo Decreto nº 71.737 de 22 de janeiro de 1973, por transformação do Departamento de Educação Complementar teve àquela época encargos e recursos referentes à educação regular na faixa de fronteiras, eixos viários e núcleos de colonização transferidos ao DEF e ao DEM e a parte de educação especial transferida ao CENESP.

Do total de recursos do DEC em 1973 -Cr\$ 63.840.900,00-restou a quantia de Cr\$ 19.699.773,68 para que se iniciasse a implantação do ensino supletivo a partir de projetos que foram detalhados para este fim e que tiveram progressivo apoio de recursos financeiros à medida em que se desenvolvia, anualmente, o processo de implementação dos referidos projetos, conforme especificação a seguir:

PROGRAMAS DO DSU E RECURSOS APLICADOS NO PERÍODO 1973/1975

Programas \ ANO	1973	1974	1975	acréscimo % 73/75
Cooperação Técnica e Financeira às Unidades da Federação.....	910.000,00	6.145.866,02	13.397.547,05	1.472%
Capacitação de Recursos Humanos para o Ensino Supletivo.....	800.000,00	1.066.836,10	2.756.068,55	344%
Qualificação e Habilitação Profissional.....	325.000,00	1.826.099,42	4.438.162,90	1.365%
Material Didático para o Ensino Supletivo.....	117.979,70	4.330.126,00	4.538.000,00	3.846%
Desenvolvimento de novas Metodologias para o Ensino Supletivo (Pesquisas, Logos I, 1973/1974 e Logos II - 1975).....	617.100,00	496.427,76	7.186.870,08	1.164%

Desta forma, em 1973, desenvolveu-se uma estratégia de implantação do novo ensino, através de uma abordagem sistêmica de planejamento em experiências-piloto e com limitados recursos, pois somente Cr\$ 1.821.407,85 foram aplicados nestes projetos, enquanto que da dotação final do DSU em 1973, ou seja Cr\$ 19.899.773,66, Cr\$ 8.206.931,00 foram aplicados em convênios diversos para manutenção de Cursos Supletivos tradicionais.

Começava então a implantação efetiva de nova concepção de supletivo. Estabeleceu-se em 1973 a linha de ação do DSU dentro do espírito inovador da reforma: substituir, progressivamente, o supletivo tradicional, herdado da maturidade e dos preparatórios, por uma nova concepção de escola voltada para as necessidades e características do adulto.

Foi iniciado um processo de sensibilização das Secretarias de Educação para que se criasse o órgão de ensino Supletivo com igual hierarquia aos do ensino regular e, junto aos Conselhos de Educação, para estruturação da Câmara do Ensino Supletivo.

Para fazer face às necessidades de recursos humanos para o supletivo foram preparados, através das Secretarias, mais de 3.600 pessoas, entre pessoal docente, técnico e administrativo.

Ao lado destas metas, Cr\$ 8.206.931,00 foram aplicados em convênios diversos para manutenção de Cursos Supletivos Tradicionais, atendendo a 142.305 pessoas, dos quais mais de 100.000 através do MEB - Movimento de Educação de Base.

Em 1974, substanciais recursos foram somados ao pequeno orçamento do DSU, passando a Cr\$ 37.833.800,00, sendo que Cr\$ 15.175.437,20 destinavam-se a projetos específicos de implantação da reforma e Cr\$ 18.190.764,00 a Convênios diversos de manutenção de cursos tradicionais.

O primeiro contingente de professores para os Centros de Estudos Supletivos, além de pessoal técnico e de apoio, num total de 503 pessoas, foi preparado.

Implantaram-se os primeiros Centros de Estudos Supletivos.

Nas Unidades Federadas foram constituídas e preparadas as equipes técnicas das Secretarias de Educação para compor os órgãos específicos do ensino supletivo, através de trabalho desenvolvido pela Assistência Técnica do DSU.

Diagnósticos preliminares e planos de implantação foram elaborados em quase todos os Estados, apoiados diretamente pela Assistência Técnica.

Foram elaboradas e distribuídas trinta mil publicações sobre legislação do ensino supletivo e centros de estudos.

A Suplência Profissionalizante habilitou mais de 330 técnicos em 10 diferentes modalidades, nos três Estados em que foi desenvolvida experimentalmente.

O Logos I qualificou 1850 professores, a nível de 1º grau, com metodologia de instrução personalizada em experiência piloto que permitiu o detalhamento do Logos II, habilitação de professores, com uso ^{de} metodologia de ensino à distância.

Ainda através de Convênios diversos foram atendidas 171.800 pessoas em cursos de suplência, suprimento e treinamento profissional. Foram aplicados nestes convênios Cr\$... 18.190.764,00, dos quais Cr\$ 10.309.000,00 foram destinados ao MEB que atendeu a 136.000 pessoas.

Já em 1975, numa mostra de progressivo apoio do MEC ao Supletivo, foram destinados Cr\$ 65.640.400,00.

Com a transferência da pré-qualificação profissional para o Ministério do Trabalho, (PIPMO-Programa Intensivo de Preparação de Mão-de-Obra), restou ao DSU a dotação de Cr\$... 58.074.400,00, dos quais Cr\$ 50.073.400,00 destinaram-se à projetos específicos do DSU, incluindo os constantes do II Plano Setorial de Educação.

Ainda ^{em} 1975, mais de 3.200 pessoas, entre pessoal docente, técnico e administrativo foram preparadas para atuar na implantação do supletivo, através de cursos dos mais variados níveis e modalidades, como nível pós-universitário para docentes, testes e medidas educacionais, além de Seminários para Conselheiros de Educação.

Todo um esforço, em termos de preparação de recursos humanos, foi desenvolvido pelo DSU, no sentido de que se pudesse, progressivamente, substituir os cursos supletivos tradicionais, herdados dos preparatórios e madureza, pelos de alto teor de supletividade em áreas de educação geral e formação especial.

O supletivo não deve concorrer com o regular, em termos de metodologia e prioridade. Por esta razão o DSU não estimula cursos diretos e formais para se atender a uma clientela que não foi atendida em idade própria.

Na área de Qualificação e Habilitação Profissional foram implantados cursos de qualificação e sistemática da suplência profissionalizante em mais 05 Estados: Bahia, Goiás, Pernambuco, Paraíba e Alagoas, estando previstas em 1976 a implantação nas demais Unidades Federadas.

Estão sendo distribuídos 12.000 cadernos de ensino no supletivo e 157.000 exemplares de publicações sobre programa

mas, provas e análise ocupacional, resultantes da experiência da suplência profissionalizante que em 1975, nos três Estados onde foi desenvolvida inscreveu mais de 2.000 candidatos, habilitando mais de 500 em diferentes modalidades técnicas.

O Logos II, utilizando metodologias de ensino - aprendizagem específicas, foi implantado, e habilitará, até 1979, 45.900 professores não titulados sem tirá-los de sua escola, abrindo mais uma opção para suplência profissionalizante.

Estamos adquirindo, assim, a experiência do exame e do curso com avaliação no processo, o que permitirá estender o experimento a outras habilitações em que se forme o profissional no próprio trabalho.

A conjugação destas experiências, cursos e exames profissionalizantes, permitirá um elenco de alternativas viáveis de se habilitar Técnico de 2º grau, através do ensino supletivo, utilizando-se o ambiente de trabalho.

O DSU está desenvolvendo pesquisas no sentido de: caracterização da clientela potencial e real, inclusive nos aspectos referentes a interesses, aspirações, preparo profissional e fatores que interferem no sucesso e insucesso dos candidatos a exames de suplência e vestibular. Integrando esse sistema de informações desenvolve-se um estudo analítico e comparativo da legislação a nível federal e estadual. Ainda na área de pesquisa elaborou-se relatório de estudo da viabi

lidade de implantação da Universidade Aberta.

Através de Convênio com o INL/PLIDESU, serão adquiridas 13.000 coleções de módulos didáticos para os Centros de Estudos Supletivos.

Convênio com a FCBTV foi firmado com a finalidade de produção de um programa de suplência de 1º grau, pela televisão, que deverá atender a grande número de pessoas em telepostos e em recepção domiciliar.

Em assistência técnica e financeira às instituições privadas de ensino foram aplicados Cr\$ 15.376.000,00 em cursos diversos que atenderam a 146.213 pessoas. Deste total o MEB aplicou Cr\$ 13.979.000,00 no atendimento a 105.812 pessoas.

A infra-estrutura de recursos humanos, materiais e organizacionais que o desenvolvimento dos projetos de implantação do supletivo está criando permitirá progressivamente a substituição de cursos de baixo teor de supletividade e exames de massa por um ensino de melhor qualidade, com avaliação no processo, que certamente garantirá que o Ensino Supletivo possa cumprir, com significativa participação, os objetivos maiores da educação nacional: "preparação para a vida, para o trabalho e para o exercício consciente da cidadania".

Em 1976 o supletivo estará atingindo um elevado estágio qualitativo de desenvolvimento pois grande parte dos projetos do DSU sairão da fase experimental para um atendimento de massa.

São estas as considerações iniciais ao presente relatório.

A DIREÇÃO

SUMÁRIO

1

1 - RECURSOS

- 1.1 Distribuição das Dotações por Unidade Orçamentária - 1975
- 1.2 Quadro de Execução Orçamentária dos Projetos e Atividades a cargo do DSU - 1975
- 1.3 Quadro Demonstrativo das Alterações verificadas nos Projetos e Atividades em 1975, em termos de Dotação Orçamentária
- 1.4 Administração do DSU: Distribuição da Dotação por objeto de Gasto
- 1.5 Projetos do DSU: Recursos em 1975

2 - PROJETOS E ATIVIDADES

- 2.1 Projetos e Atividades - 1975
 - 2.1.1 Incluídos no PSEC/1975-1979
 - 2.1.2 Não incluídos no PSEC/ 1975-1979
- 2.2 Cooperação Técnica e Financeira às Unidades da Federação
- 2.3 Cooperação Técnica e Financeira às Instituições Privadas
- 2.4 Desenvolvimento de Novas Metodologias Aplicáveis ao Processo de Ensino-Aprendizagem para o Ensino Supletivo
- 2.5 Qualificação e Habilitação Profissional
- 2.6 Capacitação de Recursos Humanos
- 2.7 Producere - 2a. Etapa
- 2.8 Atividades da Coordenação de Recursos Humanos
- 2.9 Ensino em nível superior através de Métodos de Comunicação de Massa

3 - PARTICIPAÇÃO DO DSU EM:

- 3.1 Grupos de Trabalho
 - 3.1.1 Externos
 - 3.1.2 Internos
- 3.2 Seminário, Reuniões e Encontros
- 3.3 Cursos

4 - RECURSOS EM 1973, 1974, 1975

DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPLETIVO

DECRETO

Nº 71.737
22/01/73

DSU

DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPLETIVO,
COM A COMPETÊNCIA DE EXERCER A
ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO
ENSINO SUPLETIVO, EM NÍVEL FEDERAL,
DE QUE TRATA O CAPÍTULO IV, DA LEI
Nº 5.692, DE 11/08/1971.


DISTRIBUIÇÃO DAS DOTAÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO DE 1975

SG : SECRETARIA GERAL

FNDE : FUNDO NACIONAL DE DESENVOL-
VIMENTO DA EDUCAÇÃO

PROJETO ATIVIDADE	DOTAÇÃO	%
 2.472	4.138.000,00	7,2
 1.065	729.000,00	1,3
 2.430	8.636.400,00	14,8
 2.577	1.690.000,00	2,9
 1.457	8.038.000,00	13,8
 2.023	2.850.000,00	4,9
 2.111	15.180.000,00	26,1
 2.472	2.173.000,00	3,7
 2.481	7.340.000,00	12,7
 1.066	7.300.000,00	12,6
T O T A L	58.074.400,00	100,0



MEC
DSU

QUADRO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS PROJETOS
E ATIVIDADES A CARGO DO DSU-1975

PROJETO ATIVIDADE	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE	DOTAÇÃO FINAL	EMPENHADO	%
2.430	PREPARAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	FNDE	T.NACIONAL	8.636.400,00	4.438.162,60	51,4
2.472	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO ENSINO SUPLE- TIVO	S.GERAL	T.NACIONAL	4.138.000,00	3.716.742,68	89,8
2.577	ADMINISTRAÇÃO DA PREPARAÇÃO DE MÃO-DE- OBRA	FNDE	T.NACIONAL	1.690.000,00	1.690.000,00	100,0
1.457	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	FNDE	T.NACIONAL	8.038.000,00	8.038.000,00	100,0
1.065	IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA	S.GERAL	T.NACIONAL	729.000,00	625.268,41	85,8
2.023	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	FNDE	LOT.ESPOT.	2.850.000,00	2.756.068,85	96,7
2.111	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA ÀS UNIDA- DES DA FEDERAÇÃO	FNDE	LOT.ESPOT.	15.180.000,00	13.397.547,03	88,3
2.472	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO ENSINO SUPLE- TIVO	FNDE	LOT.ESPOT.	2.173.000,00	1.822.071,73	83,8
2.481	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA ÀS INS- TITUIÇÕES PRIVADAS DE ENSINO	FNDE	LOT.ESPOT.	7.340.000,00	7.340.000,00	100,00
1.066	DESENVOLVIMENTO DE NOVAS METODOLOGIAS A- PLICÁVEIS AO PROCESSO DE ENSINO	FNDE	LOT.ESPOT.	7.300.000,00	7.186.870,08	98,4
TOTAL				58.074.400,00	51.010.751,38	87,8

MEC
DSU

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES
VERIFICADAS NOS PROJETOS E ATIVIDADES EM 1975
EM TERMOS DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA


5

PROJETO ATIVIDADE	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	CANCELAMEN- TO	DOTAÇÃO FINAL	%
2.430	PREPARAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.294.400	—	4.658.000	8.636.400	14,8
2.472	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO ENSINO SUPLETIVO	4.747.000	124.000	733.000	4.138.000	7,2
2.577	ADMINISTRAÇÃO DA PREPARAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.350.000	—	9.660.000	1.690.000	2,9
1.457	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA.	—	8.038.000	—	8.038.000	13,8
1.065	IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA	9.248.600	—	8.519.600	729.000	1,3
2.023	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.850.000	—	—	2.850.000	4,9
2.111	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA ÀS UNIDADES DA FEDERAÇÃO	8.720.000	6.460.000	—	15.180.000	26,1
2.472	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO ENSINO SUPLETIVO	1.690.000	1.083.000	—	2.173.000	3,7
2.481	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA ÀS INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE ENSINO	4.340.000	3.000.000	—	7.340.000	12,7
1.066	DESENVOLVIMENTO DE NOVAS METODOLOGIAS APLICÁVEIS AO PROCESSO DE ENSINO	10.000.000	—	2.700.000,00	7.300.000	12,6
TOTAL		65.640.000	18.705.000	26.270.660	58.074.400	100,0


*CONTENÇÃO -CONTRIBUIÇÃO AO FAS-FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ADMINISTRAÇÃO DO DSU - 1975
TESOURO NACIONAL + LOTERIA ESPORTIVA
TOTAL : 4.862.600,00

ESPECIFICAÇÃO	*DOTAÇÃO	EMPENHADO	%
◇ PESSOAL	1.546.000,00	1.349.667,41	87,3
▨ M. CONSUMO	399.000,00	353.309,14	88,5
◇ R.S. PESSOAIS	960.000,00	848.592,88	88,4
◇ O.S. TERCEIROS	1.341.000,00	1.301.604,72	97,1
▨ E. DIVERSOS	241.600,00	153.548,70	63,5
◇ D.E. ANTERIORES	30.000,00	27.240,00	90,6
◇ E. INSTALAÇÕES	115.000,00	7.145,00	6,2
▨ M. PERMANENTE	230.000,00	49.306,56	21,4
TOTAL	4.862.600,00	4.090.414,41	84,1



* DISTRIBUIÇÃO DA DOTAÇÃO POR OBJETO DE GASTO



LEGENDA

DOTACAO: D

EMPENHADO: E


2.1. PROJETOS E ATIVIDADES DO DSU 1975.

2.1.1. INCLUÍDOS NO PLANO SETORIAL

- CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA O ENSINO SUPLETIVO.
- COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ÀS INSTITUIÇÕES PRIVADAS NA ÁREA DO ENSINO SUPLETIVO.
- COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ÀS UNIDADES DA FEDERAÇÃO.
- DESENVOLVIMENTO DE NOVAS METODOLOGIAS APLICÁVEIS AO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM PARA O ENSINO SUPLETIVO.

2.1.2. NÃO INCLUÍDOS NO PLANO SETORIAL

- ENSINO EM NÍVEL SUPERIOR ATRAVÉS DE MÉTODOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA.
- QUALIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO PROFISSIONAL.
- PRODUCERE
- ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.

<u>PROJETO</u> <u>COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA</u> <u>AS UNIDADES DA FEDERAÇÃO</u>	<u>RECURSOS</u> D. Cr\$ 15.120.000,30 E. Cr\$ 13.397.547,03																					
<u>OBJETIVO</u> <u>APOIAR TÉCNICA E FINANCEIRAMENTE</u> <u>OS SISTEMAS DE ENSINO NA IMPL -</u> <u>MENTAÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO.</u>																						
VIAGENS REALIZADAS: <table> <tbody> <tr> <td>● ASSISTÊNCIA TÉCNICA</td><td>46</td></tr> <tr> <td>× CENTRO DE ESTUDOS SUPLETIVOS</td><td>27</td></tr> <tr> <td>☆ COOPERAÇÃO TÉCNICA</td><td>06</td></tr> <tr> <td>□ ENCONTRO/SEMINÁRIO</td><td>17</td></tr> <tr> <td>○ CURSOS</td><td>10</td></tr> <tr> <td>◊ PROJETO LOGOS</td><td>03</td></tr> <tr> <td>≠ PROJETO ACESSO</td><td>04</td></tr> <tr> <td>◇ GRUPO DE TRABALHO</td><td>08</td></tr> <tr> <td>* PRESTAÇÃO DE CONTAS</td><td>14</td></tr> <tr> <td>△ DIVERSOS</td><td>22</td></tr> <tr> <td>TOTAL.....</td><td>158</td></tr> </tbody> </table>		● ASSISTÊNCIA TÉCNICA	46	× CENTRO DE ESTUDOS SUPLETIVOS	27	☆ COOPERAÇÃO TÉCNICA	06	□ ENCONTRO/SEMINÁRIO	17	○ CURSOS	10	◊ PROJETO LOGOS	03	≠ PROJETO ACESSO	04	◇ GRUPO DE TRABALHO	08	* PRESTAÇÃO DE CONTAS	14	△ DIVERSOS	22	TOTAL.....
● ASSISTÊNCIA TÉCNICA	46																					
× CENTRO DE ESTUDOS SUPLETIVOS	27																					
☆ COOPERAÇÃO TÉCNICA	06																					
□ ENCONTRO/SEMINÁRIO	17																					
○ CURSOS	10																					
◊ PROJETO LOGOS	03																					
≠ PROJETO ACESSO	04																					
◇ GRUPO DE TRABALHO	08																					
* PRESTAÇÃO DE CONTAS	14																					
△ DIVERSOS	22																					
TOTAL.....	158																					

2.2.2. METAS

COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ÀS UNIDADES DA FEDERAÇÃO

META 01 - Implementar as mudanças estruturais necessárias à dinamização dos Órgãos do Ensino Supletivo nas Unidades Federadas.

META 02 - Realizar Encontros de Dirigentes de Órgãos do Ensino Supletivo.

META 03 - Elaborar e Distribuir Publicações sobre o Ensino Supletivo.

META 04 - Montar um sistema integrado de multimeios.

META 05 - Prover os sistemas de Ensino Supletivo de Equipamentos necessários à implantação dos CES.

META 06 - Prestar assistência técnica direta às Unidades Federadas.

META 07 - Apoio técnico e financeiro a Projetos de Órgãos de Ensino Supletivo das Secretarias de Educação das Unidades Federadas.

2.2.3. EXECUÇÃO FÍSICA

2.2.3.1. INDICADORES E INFORMAÇÕES SOBRE O DESEMPENHO

PROJETO: COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ÀS UNIDADES DA FEDERAÇÃO

META: 01 (POA, 1975) - Implementar as mudanças estruturais necessárias à dinamização dos órgãos de Ensino Supletivo nas Unidades Federadas.

<i>Tarefas realizadas</i> INDICADORES DE ATINGIMENTO DAS METAS	INFORMAÇÕES SOBRE O DESEMPENHO		
	REALIZADO		NÃO REALIZADO
	DO QUE FOI PREVISTO	DO QUE NÃO FOI PREVISTO	
1 - Mudanças estruturais necessárias à dinamização dos órgãos de Ensino Supletivo implementadas nas 26 Unidades Federadas.	1 - Mudanças estruturais implementadas em seis (6) Unidades Federadas: SC; PR; RJ; MG; GO; RN.	_____	1- Implementação nas demais Unidades Federadas.
2 - Salários de técnicos das 26 equipes básicas dos órgãos de Ensino Supletivo complementados em 1975	2 - Salários de técnicos das 26 equipes básicas complementadas em 1975.	_____	
3 - Sistemática de controle e avaliação implantada e/ou implementada nos 26 órgãos de Ensino Supletivo.	3 - Planejamento para uma ação a ser executada a nível nacional em 1976.	_____	3- Implantação e/ou implementação de sistemática de Avaliação e Controle.

2.2.3. EXECUÇÃO FÍSICA

2.2.3.1. INDICADORES E INFORMAÇÕES SOBRE O DESEMPENHO

PROJETO: COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ÀS UNIDADES DA FEDERAÇÃO

META: 02 (POA, 1975) - REALIZAR ENCONTROS DE DIRIGENTES DE ÓRGÃOS DE ENSINO SUPLETIVO

INDICADORES DE ATINGIMENTO DAS METAS	INFORMAÇÕES SOBRE O DESEMPENHO		
	REALIZADO		NÃO REALIZADO
	DO QUE FOI PREVISTO	DO QUE NÃO FOI PREVISTO	
1 - Um (01) Encontro de Dirigentes de Órgãos de Ensino Supletivo realizado com a participação das 26 Unidades Federadas.	1 - Um (01) Encontro de Dirigentes realizado de 17 a 22 de agosto.	1- Um (01) Encontro para orientação quanto à Sistematização Operacional	—
2 - Um (01) Encontro de Coordenadores de CES realizado com a participação das 26 Unidades Federadas.	—	—	2 - Encontro de Coordenadores de CES
3 - Um (01) Encontro de Conselheiros realizado com a participação das 26 Unidades Federadas.	—	—	3 - Encontro de Conselheiros
4 - Cinco (05) Encontros Regionais das equipes técnicas dos Órgãos de Ensino Supletivo realizados com a colaboração das agências regionais de desenvolvimento.	4 - Um (01) Encontro realizado na região Nordeste (equipe básica), com a colaboração da SUDENE, de 9 a 26 de junho.	4- Dois (02) Seminários de Conselheiros de Educação (Região Nordeste e Norte) de 21 a 25 de julho	4 - Quatro (04) Encontros Regionais das equipes técnicas.

2.2.3 EXECUÇÃO FÍSICA

2.2.3.1. - INDICADORES E INFORMAÇÕES SOBRE O DESEMPENHO

PROJETO: COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ÀS UNIDADES DA FEDERAÇÃO

META: 03 (POA,1975) - Elaborar e distribuir Publicações sobre o Ensino Supletivo

INDICADORES DE ATINGIMENTO DAS METAS	INFORMAÇÕES SOBRE O DESEMPENHO		
	REALIZADO		NÃO REALIZADO
	DO QUE FOI PREVISTO	DO QUE NÃO FOI PREVISTO	
1 - Quatro (04) "Cadernos de Ensino Supletivo" elaborados.	1 - Dois (02) "Cadernos de Ensino Supletivo" (vol. 07 e 08) elaborados.	_____	1 - Elaboração de dois (02) Cadernos de Ensino Supletivo
2 - Seis (06) Boletins Informativos elaborados.	2 - Um (01) Boletim Informativo (nº 4) elaborado.	_____	2 - Elaboração de cinco (5) Boletins Informativos.
3 - Doze mil (12.000) "Cadernos de Ensino Supletivo" distribuídos	3 - Setecentos e quarenta e oito (748) "Cadernos de Ensino Supletivo" distribuídos.	_____	3 - Onze mil duzentos e cinquenta e dois (11.252) Cadernos de Ensino Supletivo ainda não distribuídos.
4 - Mil e oitocentos (1.800) Boletins Informativos distribuídos	4 - Cento e oitenta (180) Boletins Informativos distribuídos.	_____	4 - Mil seiscientos e vinte (1.620) Boletins Informativos ainda não distribuídos

2.2.3. EXECUÇÃO FÍSICA

2.2.3.1. INDICADORES E INFORMAÇÕES SOBRE O DESEMPENHO

PROJETO: COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ÀS UNIDADES DA FEDERAÇÃO

META: 04 (POA, 1975) - Manter um sistema integrado de multimídias

INDICADORES DE ATINGIMENTO DAS METAS	INFORMAÇÕES SOBRE O DESEMPENHO		
	REALIZADO		NÃO REALIZADO
	DO QUE FOI PREVISTO	DO QUE NÃO FOI PREVISTO	
1 - Treze mil (13.000) exemplares de Instrumentos de Instrução Personalizada, editados.	1 - OBS: Convênio recém firmado, sendo executado.	_____	1- Edição de 13.000 (treze mil) exemplares de Instrumentos de Instrução Personalizada.
2 - Treze mil (13.000) exemplares de Instrumentos de Instrução Personalizada doados aos Centros de Estudos Supletivos (CES)	_____	_____	
3 - Mil e quarenta (1.040) filmes copiados.	_____	_____	3- Mil e quarenta (1.040) filmes re-programados para 1976.
4 - Trinta e sete mil (37.000) diafilmes copiados.	4 - Dez mil setecentos e trinta (10.730) diafilmes copiados.		
5 - Trinta e sete mil (37.000) diafilmes sonorizados até o 1º semestre de 1976.	5 - Vinte mil trezentos e cinquenta (20.350) diafilmes sonorizados.	_____	_____
6- Instrumento de Instrução Personalizada, filmes e diafilmes sendo utilizados pelos CES em funcionamento.	_____	_____	6- Instrumento de Instrução Personalizada, filmes e diafilmes ainda não utilizados pelos CES em funcionamento.

2.2.3. EXECUÇÃO FÍSICA

15

2.2.3.1. INDICADORES E INFORMAÇÕES SOBRE O DESEMPENHO

PROJETO: COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ÀS UNIDADES DA FEDERAÇÃO

META: 05(POA, 1975) - Prover os sistemas de Ensino Supletivo de equipamento necessário à implantação dos CES.

INDICADORES DE ATINGIMENTO DAS METAS	INFORMAÇÕES SOBRE O DESEMPENHO		
	REALIZADO		NÃO REALIZADO
	DO QUE FOI PREVISTO	DO QUE NÃO FOI PREVISTO	
1- Recursos repassados para equipamento de 26 CES	1- Recursos repassados para equipamento de 15 CES		1- Recursos para equipamento de 11CES

2.2.3. EXECUÇÃO FÍSICA

2.2.3.1. INDICADORES E INFORMAÇÕES SOBRE O DESEMPENHO

PROJETO: COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ÀS UNIDADES DA FEDERAÇÃO

META: 06 (POA, 1975) - Prestar Assistência Técnica direta às Unidades Federadas.

INDICADORES DE ATINGIMENTO DAS METAS	INFORMAÇÕES SOBRE O DESEMPENHO		
	REALIZADO		NÃO REALIZADO
	DO QUE FOI PRESVISTO	DO QUE NÃO FOI PREVISTO	
1 - Cento e oitenta e seis (186) viagens realizadas.	1- Oitenta (80) viagens realizadas , sendo: 47- AT ao DSU/UF 27- AT ao CES 06- Cooperação Técnica	1- Setenta e oito (78) viagens realizadas, sendo 17- Encontro /Seminário 09- Cursos 03- Projeto Logos 04- Projeto Acesso 09- Grupo de Trabalho 14- Prestação de Contas 22- Diversos	1- Cento e seis (106) viagens de Assis - tência Técnica.

PROJETO: COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ÀS UNIDADES DA FEDERAÇÃO

17

META: 06 - Prestar Assistência Técnica direta às Unidades Federadas

VIAGENS REALIZADAS EM 1975

U. F.	A.T.	CES	COOPERAÇÃO TÉCNICA	ENCONTRO SEMINÁRIO	CURSOS	PROJETO LOCOS	PROJETO ACESSO	GT.	PRESTAÇÃO DE CONTAS	DIVERSOS
AC	2	3	1	-	-	-	-	-	1	-
AL	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-
AM	4	1	-	1	-	-	-	-	3	-
AP	3	2	-	1	-	-	-	-	2	-
BA	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
CE	2	1	-	-	1	-	-	-	1	-
DF	3	-	-	-	-	-	-	-	-	6
ES	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
FN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GO	1	1	-	1	-	-	2	-	-	1
MA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MG	-	2	1	1	-	1	1	-	-	-
MT	-	-	-	2	-	-	-	-	-	5
PA	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-
PB	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-
PE	4	3	-	-	4	-	-	-	-	2
PI	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
PR	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-
RJ	3	1	1	-	-	-	-	8	-	5
RN	-	7	-	1	2	-	-	1	1	-
RO	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-
RR	2	1	-	1	-	-	-	-	1	-
RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SC	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
SE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP	2	-	1	6	1	-	-	-	1	3
TOTAL	47	27	6	17	9	3	4	9	14	22

2.2.3. EXECUÇÃO FÍSICA

18

2.2.3.1 INDICADORES E INFORMAÇÕES SOBRE O DESEMPENHO

PROJETO: COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ÀS UNIDADES DA FEDERAÇÃO

META: 07 (POA, 1975) - Apoio técnico e financeiro a projetos de órgãos de Ensino Supletivo das Secretarias de Educação das Unidades Federadas.

INDICADORES DE ATINGIMENTO DAS METAS	INFORMAÇÕES SOBRE O DESEMPENHO		
	REALIZADO		NÃO REALIZADO
	DO QUE FOI PREVISTO	DO QUE NÃO FOI PREVISTO	
1 - Projetos de Órgãos de Ensino Supletivo de 04 Secretarias de Educação apoiados técnica e financeiramente.	1 - Projetos de 04 Secretarias de Educação apoiados técnica e financeiramente.	—	—

2.2.3. EXECUÇÃO FÍSICA

2.2.3.2. CRONOGRAMA (Continuação)

[illegible]

2.2.3. EXECUÇÃO FÍSICA

21

2.2.3.3. PUBLICAÇÕES

META 03: Elaborar e Distribuir Publicações sobre o Ensino Supletivo

CADERNOS DE ENSINO SUPLETIVO

VOLUMES	CONTEÚDO	TIRAGEM		EXEMPLARES DISTRIBUÍDOS	EXEMPLARES A DISTRIBUIR
		DATA	NÚMERO		
Caderno de Ensino Su- pletivo nº 07-Ano 2	- Apresentação - Resoluções e Deliberação dos Conselhos de Educação das Unidades Federadas: BA, MA, MG, PR, PB e SC. - Projetos do DSU.	06/06/75	3.700	748	2.952
Caderno de Ensino Su- pletivo nº 08-Ano 2	- Apresentação - Decretos - Pareceres CFE/CEE - Resoluções - Artigos: • Ensino Supletivo em Santa Catarina. • Os Centros Rurais de Educação Supletiva no Rio Grande do Sul. • Experiência: O ensino personalizado no Projeto Logos. • Relatório da 1ª Fase do Projeto Produ- cere do DSU/MEC.	21/12/75	3.000	1.600	1.400

OBS: Nº de inscritos para envio sistemático dos Cadernos de Ensino Supletivo: 1.862.

PROJETO: - COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ÀS UNIDADES DA FEDERAÇÃO

META: 01 - Implementar as mudanças estruturais necessárias à dinamização dos órgãos de Ensino Supletivo nas Unidades das Federadas.

Nº DE ORDEM	U.F.	ENTIDADE	OBJETIVO	VALOR CR\$	VIGÊNCIA		PRODUTO	
					INÍCIO	TÉRMINO	PREVISTO	REALIZADO
01	AC	Secretaria da Educação	Complementação Salarial	80.000	01.08.75	28.02.76	Complementação Salarial.	Salários de 07 técnicos complementados.
02	AL	Secretaria da Educação	Complementação Salarial	130.000	01.03.75	28.02.76	Complementação Salarial.	Salários de 10 Técnicos complementados.
03	AM	Secretaria da Educação	Complementação Salarial	100.000	01.08.75	28.02.76	Complementação Salarial	Salários de 11 Técnicos complementados.
04	AP	Secretaria da Educação	Complementação Salarial	100.000	01.03.75	28.02.76	Complementação Salarial	Salários de 04 Técnicos complementados.
05	BA	Secretaria da Educação	Complementação Salarial	130.000	01.03.75	28.02.76	Complementação Salarial	Salários de 10 Técnicos complementados.
06	CE	Secretaria da Educação	Complementação Salarial	130.000	01.03.75	28.03.76	Complementação Salarial	Salários de 06 Técnicos complementados.
07	DF	Secretaria da Educação	Complementação Salarial	110.000	01.05.75	28.02.76	Complementação Salarial	Salários de 13 Técnicos complementados.
08	ES	Secretaria da Educação	Complementação Salarial	130.000	01.03.75	28.02.76	Complementação Salarial	Salários de 02 Técnicos complementados.
09	FN	Secretaria da Educação	Complementação Salarial	30.000	01.03.75	28.02.76	Complementação Salarial	Salários de 01 Técnico complementados.
10	GO	Secretaria da Educação	Complementação Salarial	130.000	01.03.75	28.02.76	Complementação Salarial	Salários de 08 Técnicos complementados.
11	MA	Secretaria da Educação	Complementação Salarial	130.000	01.03.76	28.02.76	Complementação Salarial	Salários de 06 Técnicos complementados.
12	MG	Secretaria da Educação	Complementação Salarial	130.000	01.03.76	28.02.76	Complementação Salarial	Salários de 23 Técnicos complementados.
13	MT	Secretaria da Educação	Complementação Salarial	130.000	01.03.75	28.02.76	Complementação Salarial	Salários de 10 Técnicos complementados.
14	PA	Secretaria da Educação	Complementação Salarial	80.000	01.08.75	28.02.76	Complementação Salarial	Salários de 05 Técnicos complementados.
15	PB	Secretaria da Educação	Complementação Salarial	130.000	01.03.75	28.02.76	Complementação Salarial.	Salários de 11 Técnicos complementados.
16	PE	Secretaria da Educação	Complementação Salarial	130.000	01.03.75	28.02.76	Complementação Salarial	Salários de 09 Técnicos complementados.
17	PI	Secretaria da Educação	Complementação Salarial	130.000	01.03.75	28.02.76	Complementação Salarial	Salários de 11 Técnicos complementados.
18	PR	Secretaria da Educação	Complementação Salarial	130.000	01.03.75	28.02.76	Complementação Salarial	Salários de 09 Técnicos complementados.
19	RJ	Secretaria da Educação	Complementação Salarial	130.000	01.03.75	28.02.76	Complementação Salarial	Salários de 10 Técnicos complementados.
20	RN	Secretaria da Educação	Complementação Salarial	130.000	01.03.75	28.02.76	Complementação Salarial	Salários de 18 Técnicos complementados.
21	RO	Secretaria da Educação	Complementação Salarial	100.000	20.05.75	20.05.76	Complementação Salarial	Salários de 05 Técnicos complementados.
22	RR	Secretaria da Educação	Complementação Salarial	100.000	11.07.75	28.02.76	Complementação Salarial	Salários de 05 Técnicos complementados.
23	RS	Secretaria da Educação	Complementação Salarial	130.000	09.04.75	28.02.76	Complementação Salarial	Salários de 16 Técnicos complementados.
24	SC	Secretaria da Educação	Complementação Salarial	130.000	12.06.75	28.02.76	Complementação Salarial	Salários de 12 Técnicos complementados.
25	SE	Secretaria da Educação	Complementação Salarial	130.000	09.06.75	28.02.76	Complementação Salarial	Salários de 12 Técnicos complementados.
26	SP	Secretaria da Educação	Complementação Salarial	100.000	12.06.75	28.02.76	Complementação Salarial	Salários de 06 Técnicos complementados.

2.2.4. CONVÊNIOS2.2.4.1. CONVÊNIOS FIRMADOS EM 1975

PROJETO: COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ÀS UNIDADES DA FEDERAÇÃO

METAS: 04 - MONTAGEM DE SISTEMAS DE MULTIMÍDIAS

05 - IMPLANTAÇÃO DE CES NAS UNIDADES FEDERADAS

Nº DE ORDEN	UF	ENTIDADE	OBJETIVO	VALOR CR\$	VIGÊNCIA		PRODUTO	
					INÍCIO	TÉRMINO	PREVISTO	REALIZADO
01	RJ	Inst. Nacional do Cinema.	Cessão, Copiagem e Produção de Diafilmes.	200.000	15.07.75	31.12.79	200 cedidos	110 cedidos
02	RJ	Instituto Nacional do Cinema.	Constituição de um Sub-núcleo de Distribuição gratuita de Diafilmes.	700.000	31.03.75	31.03.77	37.000 copiados 1 Sub-Núcleo constituído.	10.730 copiados 1 Sub-Núcleo constituído.
03	DF	Instituto Nacional do Livro.	Coedição e Distribuição de Módulos.	2.720.000	08.07.75	31.12.79	13.000 - 1a. etapa.	OBS: Convênio recém-firmado.
04	SP	INPE	Sonorização de Diafilmes	918.000	05.05.75	31.12.75	200	110
05	RJ	FCBTVE	Produção de Programa de Televisão.	2.500.000	12.12.75	TA-30.04.76 12.08.76	OBS: Em fase de planejamento.	
06	RN	Secretaria da Educação	Bibliografia para o CES	70.000	13.10.75	13.04.76	Aquisição de 1.674 Volumes.	OBS: Convênio recém-firmado.
07	BA	Secretaria da Educação	Implantação de CES	140.000	12.12.75	31.10.76	1 Centro	idem
08	PA	Secretaria da Educação	Implantação de CES	100.000	28.11.75	02.10.76	1 Centro	idem
09	RJ	Secretaria da Educação	Implantação de CES	100.000	30.12.75	31.12.76	1 Centro	idem
10	GO	Secretaria da Educação	Implementação de CES	100.000	12.12.75	12.06.76	Mat. Permanente e equipamento.	
11	RR	Secretaria da Educação	Implementação de CES-FIN	500.000	21.10.75	21.10.76	1 Centro	idem
12	AP	Secretaria da Educação	Implementação de CES-FIN	500.000	21.10.75	21.10.76	1 Centro	idem
13	PB	Secretaria da Educação	Implementação de CES	33.514	OBS: Ainda não foi publicado	30.06.76	Compra de material permanente para o CES, importado.	-

2.2.4. CONVÊNIOS2.2.4.1. CONVÊNIOS FIRMADOS EM 1975

PROJETO: - COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ÀS UNIDADES DA FEDERAÇÃO

META: 07 - Apoio Técnico e Financeiro a Projetos das Unidades Federadas

Nº DE ORDEM	UF	ENTIDADE	OBJETIVO	VALOR CR\$	VIGÊNCIA		PRODUTO	
					INÍCIO	TÉRMINO	PREVISTO	REALIZADO
01	FN	Governo do Território	Equipar uma Escola Oficina.	256.400	07.04.75	30.11.75	1 Escola Oficina equipada.	1 Escola Oficina equipada.
02	GO	Secretaria da Educação	Habilitação de Professores a nível de 2º grau	545.100	12.06.75	30.09.76	4.000 prof. em exercício nas las. séries do 1º grau habilitados.	1.247 prof. em exercício nas las. séries do 1º Grau habilitados.
03	PR	Secretaria da Educação	Curso de Treinamento Pessoal	114.800	15.07.75	31.12.75	931 docentes do Ensino Supletivo de 23 municípios treinados.	931 docentes do Ensino Supletivo de 23 municípios treinados
04	SC	Secretaria da Educação	Produção de instr. de instrução presonalizada	458.000	06.06.75	31.12.75	130 módulos produzidos para atender 500 alunos.	Obs: Em execução. Pedido Termo Aditivo para produção de 182 módulos.


2.2.4. CONVÊNIOS2.2.4.2. CONVÊNIOS FIRMADOS EM 1974, com vigência até 1975.

PROJETO: COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ÀS UNIDADES DA FEDERAÇÃO

Nº DE ORDEN	UF	ENTIDADE	OBJETIVO	VALOR CR\$	VIGÊNCIA		PRODUTO	
					INÍCIO	TÉRMINO	PREVISTO	REALIZADO
01	AC	Secretaria de Educação.	Complementação Salarial	120.000,00	09.09.74	31.07.75	Complementar salários de 7 técnicos da Equipe Base do DSU.	Complementado o salário dos 7 técnicos.
02	RO	Governo do Território.	Complementação Salarial	60.000,00	22.08.74	30.10.75	Complementar salários de 5 técnicos da Equipe Base do DSU.	Complementado o salário dos 5 técnicos.
03	AM	Secretaria de Educação.	Complementação Salarial	120.000,00	24.06.74	30.05.75	Complementar salários de 11 técnicos da Equipe Base do DSU.	Complementado o salário dos 11 técnicos.
04	PA	Secretaria de Educação.	Complementação Salarial	120.000,00	10.09.74	30.06.75	Complementar salários de 6 técnicos da Equipe Base do DSU.	Complementado o salário dos 6 técnicos.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR META-1975
ATIVIDADE 4502.03/5.0212.111-A: ASSISTÊNCIA TÉCNICA
E FINANCEIRA ÀS UNIDADES DA FEDERAÇÃO.

M E T A	* DOTAÇÃO	EMPENHADO	%
 01	3.018.330,00	3.010.000,00	99,7
 02	148.000,00	145.236,00	98,1
 03	200.000,00	35.459,00	17,7
 04	7.798.000,00	6.983.000,00	89,5
 05	1.820.000,00	1.293.514,00	71,1
 06	821.370,00	556.038,03	67,7
 07	1.374.300,00	1.374.300,00	100,0
TOTAL	15.180.000,00	13.397.547,03	88,3





* DISTRIBUIÇÃO DA DOTAÇÃO POR META

2.2.6. DIFICULDADES ENCONTRADAS E PROPOSTA DE SOLUÇÃO

PROJETO: COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ÀS UNIDADES DA FEDERAÇÃO

METAS	DIFICULDADES ENCONTRADAS	PROPOSTA DE SOLUÇÃO
01	a - Assistência Técnica Direta e Indireta deficientes - Estruturas das Secretarias de Educação sem permitirem mudanças para implantar órgãos de Ensino Supletivo. b - Falta de critérios para complementação de Salários c - Falta de pessoal em número suficiente	a - Maior Assistência Técnica Direta e Indireta b - Estabelecimento de critérios c - Aumentar o pessoal na área
02	a - O Encontro de Coordenadores de CES foi cancelado, considerando os diferentes estágios do processo de implantação dos mesmos nos diversos sistemas de Ensino. b - O Encontro dos Conselheiros foi cancelado, por ter sido definido pelo CFE como tema da XII Reunião conjunta dos Conselheiros de Educação: "O que é e não é Ensino Supletivo" - "A Estratégia do Ensino Supletivo".	a - Avaliação dos CES em funcionamento para definição da pauta do Encontro.
03	a - As publicações previstas visavam divulgação de experiências que possibilitassem maior intercâmbio entre os diversos sistemas de Ensino; a não participação dos mesmos na apresentação de matéria, limitou o número de volumes elaborados.	a - Maior sensibilização dos órgãos que executam supletivo, no sentido de divulgarem através de publicações do DSU/MEC experiências realizadas; b - Avaliação pelo DSU/MEC das publicações.
04	a - Retardamento da Publicação do Edital pelo INL, para elaboração de Instrumentos de Instrução Personalizada. b - Licitações (2) anuladas para cópiagem de filmes.	a - Ajustamento do cronograma b - Realizar nova licitação abrangendo outras praças além de Brasília.
05	a - Falta de Avaliação das primeiras experiências dos Centros de Estudos Supletivos.	a - Montar um sistema de Avaliação e Controle dos CES.
06	a - Falta de Sistematização da Assistência Técnica Direta.	a - Cumprimento do Cronograma
07	a - Inclusão da Meta no decorrer do ano, com poucos recursos.	a - Divulgação da Meta a todas as Unidades Federais. Estabelecimento de critérios para aprovação dos projetos.

<u>PROJETO</u> <u>COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ÀS</u> <u>INSTITUIÇÕES PRIVADAS NA ÁREA DO</u> <u>ENSINO SUPLETIVO.</u>	<u>RECURSOS</u> D: Cr\$ 15.378.000,00 E: Cr\$ 15.378.000,00														
<u>OBJETIVO</u> - <u>ELEVAR QUANTITATIVA E QUALITATI-</u> <u>VAMENTE OS ÍNDICES DE ATENDIMEN</u> <u>TO DAS INSTITUIÇÕES PARTICULA</u> <u>RES QUE ATUAM NA ÁREA DO ENSINO</u> <u>SUPLETIVO.</u>															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>UF</th><th>ENTIDADES</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M.T</td><td>- Missão Anchieta □</td></tr> <tr> <td>P.A</td><td>- Com. 4º Distrito Naval □</td></tr> <tr> <td>P.R</td><td>- Saza Lates □</td></tr> <tr> <td>R.J</td><td>- MEB ⊗</td></tr> <tr> <td>R.R</td><td>- C.E.Soc. Consolata □ Esc. Agro. Ind. Calungão</td></tr> <tr> <td>R-S</td><td>- Igreja E. Conf. Luterana. □</td></tr> </tbody> </table>	UF	ENTIDADES	M.T	- Missão Anchieta □	P.A	- Com. 4º Distrito Naval □	P.R	- Saza Lates □	R.J	- MEB ⊗	R.R	- C.E.Soc. Consolata □ Esc. Agro. Ind. Calungão	R-S	- Igreja E. Conf. Luterana. □	
UF	ENTIDADES														
M.T	- Missão Anchieta □														
P.A	- Com. 4º Distrito Naval □														
P.R	- Saza Lates □														
R.J	- MEB ⊗														
R.R	- C.E.Soc. Consolata □ Esc. Agro. Ind. Calungão														
R-S	- Igreja E. Conf. Luterana. □														

2.3.2. METASCOOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ÀS INSTITUIÇÕES PRIVADAS
DE ENSINO SUPLETIVO

META 01 - Apoio técnico e financeiro aos Projetos das Instituições Privadas de Ensino Supletivo.

2.3.3. EXECUÇÃO FÍSICA

2.3.3.1. INDICADORES E INFORMAÇÕES SOBRE O DESEMPENHO

PROJETO: COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ÀS INSTITUIÇÕES PRIVADAS NA ÁREA DO ENSINO SUPLETIVO

META: 01 (POA, 1975) APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO A PROJETOS DE INICIATIVA DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS

INDICADORES DE ATINGIMENTO DAS METAS	INFORMAÇÕES SOBRE O DESEMPENHO		
	REALIZADO		NÃO REALIZADO
	DO QUE FOI PREVISTO	DO QUE NÃO FOI PREVISTO	
1- Assistir Técnica e financeiramente Instituições Privadas que visem:	1- Assistidas Técnica e financeiramente Instituições Privadas que visem:	1- Assistidas Técnica e financeiramente Instituições Privadas que visem:	
a) Utilização de novas metodologias			a) Utilização de novas Metodologias.
b) Educação de massa	b) Educação de massa(MEB)	- Educação de Base:Qualificação Profissional (SAZA LAT TES)	
c) Eixos viários e faixas de Fronteira	c) Eixos viários e faixas de fronteira(C.E.Social consolata,Igreja E.Conf.Luterana)	- Cursos e Exames Supletivos de 1º e 2º graus(Com.4º Distrito Naval)	
d) Integração do adulto indígena através da ação Supletiva.	d) Integração do adulto indígena através da ação Supletiva(missão Anchieta)		

OBS: Por questões de estratégia orçamentária foi incluído neste Projeto o atendimento ao Comando do 4º Distrito Naval do Ministério da Marinha.

31

COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ÀS INSTITUIÇÕES
PRIVADAS NA ÁREA DO ENSINO SUPLETIVO.

PREVISTO: _____

REALIZADO: ~~1952-1953~~

[illegible]

2.3.4.1. CONVÊNIOS FIRMADOS EM 1975

32

PROJETO: - Assistência Técnica e Financeira às Instituições Privadas na área do Ensino Supletivo

META: 01 - Apoio Técnico e Financeiro a projetos de Iniciativa das Instituições Privadas

Nº DE ORDEM	UF	ENTIDADE	OBJETIVO	VALOR CR\$	VIGÊNCIA		PRODUTO	
					INÍCIO	TÉRMINO	PREVISTO	REALIZADO
01	MT	Missão Anchieta	Alfabetização e Educação Continuada e Prep. Trabalho.	430.000	28.12.75	30.06.76	2.000 alunos atendidos.	Obs: Convênio recém firmado.
02	PA	Com. 4º Distrito Naval.	Cursos e Exames Supletivos de 1º e 2º graus.	262.500	22.09.75	30.12.75	650 alunos atendidos.	Obs: Ainda não veio o 1º Relatório
03	PR	Saza Lates	Educação de Base: Qualificação Profissional.	180.000	02.05.75	31.12.75	25 clubes de Mães organizados.	23 Clubes de Mães organizados.
04	RJ	MEB	Alfabetização e Educação Continuada.	1.038.000	01.07.75	31.12.75	Alfabetização de 3.066 alunos. Su - plência de 1º Grau: 10.000 alunos atendidos.	Alfabetização de 2.418 Alunos Suplen - cia 1º grau: 10.469 alunos.
05	RR	C. E. Social Con - solata.	Equipamento de Oficinas de Mecânica Geral e Cursos de Qualificação Profissional.	199.500	12.08.75	28.02.76	400 alunos atendidos, - 06 máquinas adquiridas.	Obs: Ainda não veio o 1º Relatório.
06	RS	Igreja E. Conf. Luterana.	Equipamento de Escola Agrícola	327.000	28.11.75	28.11.76	Escola Agrícola com máquinas ani - mais, móveis e ma - terial de consumo e equipada. 82 alu - nos atendidos.	Obs: Ainda não veio o 1º relatório.

2.3.4.2. CONVÊNIOS FIRMADOS EM 1974, com vigência até 1975.


33

PROJETO: Cooperação Técnica às Instituições Privadas na Área do Ensino Supletivo

Nº DE ORDEM	UF	ENTIDADE	OBJETIVO	VALOR CR\$	VIGÊNCIA		PRODUTO	
					INÍCIO	TÉRMINO	PREVISTO	REALIZADO
01	SP	CEB	Alfabetização e Educação Continuada.	1.400.000,00	19.12.74	31.12.75	Alfabetização, Educação Continuada e Profissionalizante para 30.000 alunos.	Atendidos 36.386 alunos da forma prevista.
02	RS	FEPLAM	1a. etapa do Projeto multimeios.	200.000,00	09.12.74	30.03.75	Etapa de Planejamento do Sistema de Multimeios.	Sistema de Multi-meios planejado.
03	RS	Fundação Gaúcha do Trabalho.	Módulos profissionalizantes.	300.000,00	10.12.74	30.12.75	Aquisição de 34.375 módulos profissionalizantes.	Obs: Ainda não foi apresentado o primeiro relatório.
04	RJ	MEB	Alfabetização e Educação Continuada.	1.613.000,00	12.06.74	30.06.75	Supletivo Dinâmico nos Sistemas MEB 2a. fase para 7.750 alunos.	Atendidos 5.962 alunos no Supletivo Dinâmico.
05	MT	Missão Anchieta	Alfabetização e Educação Continuada.	100.000,00	13.06.74	30.06.75	Alfabetização e Educação Continuada para 465 alunos em áreas indígenas.	Obs: Ainda não foi apresentado o primeiro relatório.
06	DF	PIPMO	Educação de Séries Metodódicas.	1.221.000,00	30.08.75	30.07.75	Edição de 78.000 exemplares de séries metodódicas para cursos de qualificação profissional.	Obs: Pelo Decreto nº 75.081/12/12/74 passou para o Ministério do Trabalho.

2.3.5. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1975
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA
ÀS INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE ENSINO

ENTIDADE	VALOR	EMPENHADO	%
 MEB - GB	13.979.000,00	13.979.000,00	100,0
 SAZA LATTES - PR	180.000,00	180.000,00	100,0
 42 D. NAVAL - PA	262.500,00	262.500,00	100,0
 M. ANCHIETA - MT	430.000,00	430.000,00	100,0
 LUTERANA - RS	327.000,00	327.000,00	100,0
 CONSOLATA - AM	199.500,00	199.500,00	100,0
T O T A L	15.378.000,00	15.378.000,00	100,0




OBS. Cr\$ 4.340.000,00 foram alocados inicialmente
nesta atividade. Foram suplementados Cr\$. 11.038.000,00
destinados ao MEB

2.3.6. DIFICULDADES ENCONTRADAS E PROPOSTA DE SOLUÇÃO

PROJETO: Cooperação Técnica e Financeira às Instituições Privadas na Área do Ensino Supletivo

META: 01 (POA, 1975)-Apoio Técnico e Financeiro a projetos de iniciativa das Instituições Privadas.

DIFICULDADES ENCONTRADAS	PROPOSTA DE SOLUÇÃO
1. Recursos financeiros insuficientes. 2. Projetos apresentados pelas Instituições incompletos, não satisfatórios, necessitando de várias reformulações. 3. Planos de Aplicação incorretos. 4. Problemas de ordem administrativa nas Instituições. 5. Atrasos na assinatura de convênios e liberação de recursos, devido às dificuldades acima mencionadas. 6. Carência de sistematização de assistência técnica.	1. Solicitação de maiores recursos financeiros ao FNDE. 2. Cooperação técnica na elaboração de projetos e planos de aplicação.

<u>PROJETO</u> DESENVOLVIMENTO DE NOVAS METODOLOGIAS APLICÁVEIS AO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM PARA O ENSINO SUPLETIVO.	<u>RECURSOS:</u> D..Cr\$ 7.300.000,00 E. Cr\$ 7.186.870,08
<u>OBJETIVO:</u> DESENVOLVER METODOLOGIAS APLICÁVEIS AO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NA ÁREA DO SUPLETIVO.	
<u>META 01</u> CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA E COM A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO PARA DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS E LEVANTAMENTOS A NÍVEL NACIONAL. <u>LEGENDA:</u> AÇÃO PROGRAMADA P/ UNE _____ AÇÃO PROGRAMADA P/ UERJ-----	

2.4.2. - METAS

DESENVOLVIMENTO DE NOVAS METODOLOGIAS APLICÁVEIS AO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM

PARA O ENSINO SUPLETIVO

META 01 - (POA, 1975) Definição Operacional do Ensino Supletivo como Sistema.

META 02 - (PSEC, 1975 - 1979) - Definição e Estímulo à adoção de Metodologias Adequadas ao Processo de Ensino-Aprendizagem na área do Supletivo.

OBS: Esta meta, embora não prevista no Plano Operativo Anual, 1975, foi antecipada mediante aprovação da Secretaria Geral do MEC.

2.4.3. EXECUÇÃO FÍSICA

2.4.3.1. INFORMAÇÕES E INTERAÇÕES SOBRE O DESEMPENHO

PROJETO: ENRIQUECIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS APLICÁVEIS AO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM PARA O ENSINO SUPLETIVO.

REDA: 01 - EXPERIÊNCIA OPERACIONAL DO ENSINO SUPLETIVO COMO SISTEMA.

INDICADORES DE ATENDIMENTO DA REA	INFORMAÇÕES SOBRE O DESEMPENHO		
	SIM		NÃO REALIZADO
	DO QUE FOI PREVISTO	DO QUE NÃO FOI PREVISTO	
1- Plano de Ação Elaborado	Estruturado um plano de ação prevendo: 1- Montagem de um "Sistema de Informações para o Ensino Supletivo"; 1.1. Planejamento da manutenção, através do SEEC e do CINEC de um sistema permanente de coleta de dados. 1.1.1. Realização de cadastro e descrição de entidades públicas e privadas que atuam em atividades relacionadas ao ensino supletivo em suas funções de suplência, aprendizagem, qualificação e suprimento; 1.1.2. Caracterização da clientela do ensino supletivo; 1.1.2.1. a- Descrição e projeção da clientela potencial para o ensino supletivo; 1.1.2.1. b- Descrição e projeção das características da população total e da situação do mercado de trabalho, visando orientar o planejamento e controle do ensino supletivo em suas funções de suplência, aprendizagem, qualificação e suprimento.		

2.4.3. EDUCAÇÃO FÍSICA

2.4.3.1. INDICAÇÕES E INFORMAÇÕES SOBRE O DESEMPENHO

PROJETO: DESENVOLVIMENTO DE NOVAS METODOLOGIAS APLICÁVEIS AO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM PARA O ENSINO SUPLETIVO.

META: 01 - DEFINIÇÃO OPERACIONAL DO ENSINO SUPLETIVO COMO SISTEMA.

(CONTINUAÇÃO)

INDICADORES DE ATE- GIMENTO DA META	INFORMAÇÕES SOBRE O DESEMPENHO		
	REALIZADO		NÃO REALIZADO
	DO QUE FOI PREVISTO	DO QUE NÃO FOI PREVISTO	
1- Plano de Ação elaborado	1.1.2.2. a- Caracterização da clientela de su- plência de educação geral a nível de 1º e/ou 2º grau, em termos de origens, exposição ao ensino regu- lar, exposição ao ensino supletivo, experiência de trabalho, migração, situação atual, aspirações. 1.1.2.2. b- Avaliação dos efeitos destas carac- terísticas no rendimento dos candi- datos aos exames de suplência a ní- vel de 1º e/ou 2º grau. 1.2. Divulgação dos resultados dos estudos e pes- quisas concluídas, no que se refere à la- especificação: "Sistema de Informações pa- ra o Ensino Supletivo". 2. Execução de um "Survey" preferencialmente em Minas Gerais, objetivando: 2.1. Identificar os determinantes sócio-econômi- cos e psicossociais do acesso ao ensino su- pletivo do lado da oferta e da demanda iden- tificadas e com paradas com os processos observados na oferta e demanda pelo ensino regular.		

2.4.3. EXECUÇÃO FÍSICA

2.4.3.1. INDICADORES E INFORMAÇÕES SOBRE O DESEMPENHO

PROJETO: DESENVOLVIMENTO DE NOVAS METODOLOGIAS APLICÁVEIS AO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM PARA O ENSINO SUPLETIVO.

META: 01 - DEFINIÇÃO OPERACIONAL DO ENSINO SUPLETIVO COMO SISTEMA.

INDICADORES DE ATINGIMENTO DA META	INFORMAÇÕES SOBRE O DESEMPENHO		
	REALIZADO		NÃO REALIZADO
	DO QUE FOI PREVISTO	DO QUE NÃO FOI PREVISTO	
1 - Plano de Ação Elaborado	2.2. - Caracterizar a estrutura e funcionamento do mercado de trabalho.		Item 1 do plano de ação acima descrito, que deveria ter sido desenvolvido experimentalmente em RS, MG, DF, PE e PA.
2 - Plano de Ação executado.	2.3. - Verificar o efeito do ensino supletivo (em sua função de suplência), do ensino regular e do treinamento no trabalho, quer oferecido pelo sistema de ensino, quer pela própria firma, na estrutura produtiva e na mobilidade social e geográfica.		"Survey", cujos objetivos são especificados no item 2 do plano de ação acima executado em MG. Apresentados: 1 - Análise detalhada dos currículos aprovados, por UF. 2 - Relatório geral elaborado, resumindo descritiva e analiticamente, os dados das tabelas sumário. 3 - Sistema de Informações montado, de modo a pos

2.4.3. EXECUÇÃO FÍSICA

2.4.3.1. INDICADORES E INFORMAÇÕES SOBRE O DESEMPENHO

PROJETO: DESENVOLVIMENTO DE NOVAS METODOLOGIAS APLICÁVEIS AO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM PARA O ENSINO SUPLETIVO.

META: 01 - DEFINIÇÃO OPERACIONAL DO ENSINO SUPLETIVO COMO SISTEMA.

(CONTINUAÇÃO)

INDICADORES DE ATINGIMENTO DA META	INFORMAÇÕES SOBRE O DESEMPENHO		
	REALIZADO		NÃO REALIZADO
	DO QUE FOI PREVISTO	DO QUE NÃO FOI PREVISTO	
3 - Legislação, currículos e planos aprovados, analisados em todas as UF.	Concluídos: 1 - Duas tabelas sumário apresentando os pontos de maior interesse da legislação, quanto a cursos e exames supletivos, para cada UF. 2 - Uma tabela sumário apresentando os pontos de maior interesse dos planos aprovados e currículos adotados, para 3 UF. 3 - Textos completos de todo o material legal consultado, possuindo um sistema de referências cruzado com os itens das tabelas citadas em 1 e 2.		Facilitar o tratamento periódico dos dados recolhidos.

OBS: O indicador 3 refere-se a 4 metas - a) que constituem insumos para o projeto "Desenvolvimento de Novas Metodologias".

b) cuja execução está a cargo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mediante convênio, utilizando-se, em 1975, restos a pagar de 1974 (450.000,00) mais recursos advindos do Projeto Desenvolvimento de Novas Metodologias (174.000,00)

2.4.3. EXECUÇÃO FÍSICA

2.4.3.2. CRONOGRAMA 1

42

META	TAREFAS	PERÍODO															
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
01	1. Identificação, Contato e Seleção de Entidade (s)																
	2. Celebração de convênio (s) e/ou contrato (s)																
	3. Montagem do Plano de Ação																
	4. Execução do Plano de Ação																→76
	5. Definição Operacional do Ensino Supletivo como Sistema (RELATÓRIO FINAL).																→76
	6. Acompanhamento, Controle e Avaliação.																→76

CONVENÇÕES

PREVISTO: _____

REALIZADO: _____

REPROGRAMADO: _____

2.4.3. EXECUÇÃO FÍSICA

2.4.3.2. CRONOGRAMA 2

CONVENÇÕES

PREVISTO: _____

REALIZADO: _____

REPROGRAMADO: - - - - -

PERÍODO ATIVIDADES	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
01. Estudos preliminares para elaboração do Plano de Ação.																								
02. Leitura e estudo da legislação federal e/ou estadual, planos aprovados e currículos a dotados.																								
03. Viagens de contrato DSU/UERJ.																								
04. Aperfeiçoamento do Plano de trabalho e instrumento.																								
05. Coleta de material																								
06. Elaboração e/ou montagem das tabelas.																								
07. Organização de textos																								
08. Elaboração do Sistema de Classificação.																								
09. Montagem do Sistema de Classificação.																								
10. Relatório final por U.F.																								
11. Viagens às U.F.																								
12. Redação do texto geral final.																								
13. Montagem do Sistema de Realimentação de Informações.																								
14. Envio do material elaborado.																								

Obs: - Este cronograma refere-se às atividades, a cargo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que visam à obtenção de insumos para o Projeto Desenvolvimento de Novas Metodologias.

2.4.4. CONVÊNIOS

44

DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS

Nº DE ORDEN	U.F.	ENTIDADE	OBJETIVO	VALOR	VIGÊNCIA		PRODUTO	
					INÍCIO	TERMINO	PROVISTO	REALIZADO
01	DF	FUB	Elaborar o Plano de Ação	765.000	17.4.75	6.7.75	Plano de Ação Estruturado	Plano de Ação Estruturado prevendo: 1. Montagem de um "Sistema de Informações para o Ensino Supletivo"; 1.1. Planejamento de manutenção através do Serviço de Estatística da Educação e Cultura (SEEC) e do Centro de Informática do Ministério da Educação e Cultura (CIMEC) de um sistema permanente de coleta de dados; 1.1.1. Realização de cadastro e descrição de entidades públicas e privadas que atuam em atividades relacionadas ao ensino supletivo em suas funções de suplência, aprendizagem, qualificação e suprimento; 1.1.2. Caracterização da clientela do ensino supletivo; 1.1.2.1. a- Descrição e projeção da clientela potencial para o ensino; 1.1.2.1. b- Descrição e projeção das características da população total e da situação do mercado de trabalho, visando orientar o planejamento e controle do ensino supletivo em suas funções de suplência, aprendizagem, qualificação e suprimento. 1.1.2.2. a- Caracterização da clientela de suplência de educação geral a nível de 1º e/ou 2º grau, em termos de origens, exposição ao ensino regular, exposição ao ensino supletivo, experiência de trabalho, migração, situação atual, aspirações.

2.4.4. CONVÊNIOS

45

DESENVOLVIMENTO DE NOVAS METODOLOGIAS (CONTINUAÇÃO)

Nº DE ORDEN	U.F.	ENTIDADE	OBJETIVO	VALOR	VIGÊNCIA		P R O D U T O	
					INÍCIO	TERMINO	PREVISTO	REALIZADO
01	DF	FUB	Elaborar o Plano de Ação	765.000	17.4.75	6.7.75	Plano de Ação Estruturado	1.1.2.2. b- Avaliação dos efeitos destas características no rendimento dos candidatos aos exames de suplência a nível de 1º e/ou 2º grau. 1.2. Divulgação dos resultados dos estudos e pesquisas concluídas, no que se refere à primeira especificação: "Sistema de Informações para o Ensino Supletivo" 2. Execução de um "Survey" preferencialmente em Minas Gerais, objetivando: 2.1. Identificar os determinantes sócio-econômicos e psico-sociais do acesso ao ensino supletivo do lado da oferta e da demanda identificadas e comparadas com os processos observados na oferta e demanda identificadas e comparadas com os processos observados na oferta e demanda do ensino regular. 2.2. Caracterizar a estrutura e funcionamento do mercado de trabalho. 2.3. Verificar o efeito do ensino supletivo (em sua função de suplência) do ensino regular e do treinamento no trabalho, quer oferecidos pelo sistema de ensino, quer pela própria firma, na estrutura produtiva e na mobilidade social e geográfica.

2.4.4. CONVENIOS

46

DESENVOLVIMENTO DE NOVAS METODOLOGIAS

Nº DE ORDEM	UF	ENTIDADE	OBJETIVO	VALOR	VIGÊNCIA		PRODUTO	
					INÍCIO	TÉRMINO	PREVISTO	REALIZADO
02	DF	FUB	Executar o Plano de Ação Elaborado.	5.207.818	01.08.75	30.05.76	Plano de Ação estruturado parcialmente executado, compreendendo a montagem de um "Sistema de Informações para o Ensino Supletivo", conforme as especificações do item 01 do plano acima descrito.	Não foi realizado. (Início reprogramado para janeiro de 1976).
03	RN	UERJ	Analisar a legislação e os currículos e planos aprovados em todas as U.F.	(*) 624.000	01.02.75	28.02.76	1. Relatórios finais elaborados por U.F., contendo: 1.1- Duas tabelas-sumário que apresentem os pontos de maior interesse da legislação e dos planos aprovados na U.F. 1.2- O texto completo de toda a legislação e de todos os planos aprovados, utilizados no preenchimento das tabelas acima. 1.3- Uma análise detalhada dos currículos aprovados, por U.F. 2. Relatório geral elaborado, resumido descritiva e analiticamente, os dados listados em 1.1, 1.2 e 1.3. 3. Sistema de informação montado de modo a possibilitar o tratamento periódico dos dados listados em 1.1, 1.2 e 1.3.	1 - Desenvolvidos parcialmente os produtos relacionados nos subitens 1.1 e 1.2. Destes produtos, só foram concluídas as partes referentes a legislação. Reprogramado para 1976 Reprogramado para 1976 Reprogramado para 1976

(*) Deste total, Cr\$ 450.000 são oriundo de "Restos a Pagar de 1974", Cr\$ 174.000,00 do Projeto Desenvolvimento de Novas Metodologias.

2.4.6. DIFICULDADES ENCONTRADAS E PROPOSTA DE SOLUÇÃO

47

DESENVOLVIMENTO DE NOVAS METODOLOGIAS

DIFICULDADES ENCONTRADAS	PROPOSTA DE SOLUÇÃO
<u>Quanto aos Indicadores 1 e 2:</u> - a - Lenta tramitação de ordem burocrática - b - Atraso na entrega dos produtos do convênio para elaboração do plano de ação. - c - Identificação de necessidade de adequação dos produtos do convênio para elaboração do plano de ação, às prioridades definidas pelo DSU/MEC.	<u>Quanto aos Indicadores 1 e 2:</u> - a - Reprogramação das fases seguintes - b - Reprogramação da fase de execução do plano de ação. - c - Mudança em algumas especificações do plano de ação; - Escolha dos produtos montados (sub-projetos) cuja implementação era considerada mais adequada; - Reprogramação da fase de execução.
<u>Quanto ao Indicador 3:</u> - a - Complexidade relativa das tarefas era maior do que a inicialmente prevista. - b - Impossibilidade de viajar devido a nova regulamentação de viagens baixada pelo DASP.	<u>Quanto ao Indicador 3:</u> - a - Reprogramação das fases seguintes - b - Cancelamento das viagens marcadas durante o período.

PROJETO DESENVOLVIMENTO DE NOVAS METODOLOGIAS APLICÁVEIS AO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM PARA O ENSINO - SUPLETIVO	RECURSOS: D. - Cr\$ 7.300.000,00 E. - Cr\$ 7.186.870,08
OBJETIVO DESENVOLVER METODOLOGIAS APLICÁVEIS AO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NA ÁREA DO SUPLETIVO.	
META 02 Definição e estímulo à adoção de - Metodologias Adequadas ao Processo de Ensino-Aprendizagem na área do Supletivo.	
Legenda Unidades da Federação atingidas pelo Logos II	

2.4.7. EXECUÇÃO FÍSICA

49

2.4.7.1. INDICADORES E INFORMAÇÕES SOBRE O DESEMPENHO

PROJETO: DESENVOLVIMENTO DE NOVAS METODOLOGIAS APLICÁVEIS AO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM PARA O ENSINO SUPLETIVO.

META: 62 - (PSEC, 75-79): DEFINIÇÃO E ESTÍMULO À ADOÇÃO DE METODOLOGIAS ADEQUADAS AO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NA ÁREA DO SUPLETIVO.

OBS: NÃO CONSTA DO POA/1975

MECANISMOS DE EXECUÇÃO: CONVÊNIOS COM O CETEB E COM AS UNIDADES FEDERADAS ENVOLVIDAS
COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO DSU/MEC.

INDICADORES DE ATINGIMENTO DAS METAS	INFORMAÇÕES SOBRE O DESEMPENHO		
	REALIZADO		NÃO REALIZADO
	DO QUE FOI PREVISTO	DO QUE NÃO FOI PREVISTO	
—	—	1) Convênio firmado com o CETEB para execução do Curso de Habilitação de Professores não titulados: (Projeto Logos II).	—
—	—	2) Convênios firmados com PB, PI, PR, RN e RO para criação de infra-estrutura para execução do Projeto Logos II.	—

2.4.8. CONVÊNIOS

2.4.8.1. CONVÊNIOS FIRMADOS EM 1975

PROJETO LOGOS II

META: 02 - DEFINIR E ESTIMULAR A ADOÇÃO DE METODOLOGIAS ADEQUADAS AO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NA ÁREA DO ENSINO SUPLETIVO.

Nº DE ORDEM	U.F.	ENTIDADE	OBJETIVO	VALOR	VIGÊNCIA		PRODUTO	
					INÍCIO	TERMINO	PREVISTO	REALIZADO
01	DF	CETEB	Habilitação de Professores não titulados via ensino supletivo.	2.873.000,00	3.12.75	31.12.79	Seminário com Pessoal Básico Central, para estudo e determinação de diretrizes gerais visando a operacionalização do Projeto e a elaboração de manuais de treinamento de pessoal técnico, docente e de apoio, realizado. - Teste de identificação de estágio para os cursos elaborado e testado. - Manuais de treinamento para gerentes, subgerentes, orientadores de aprendizagem e supervisores do trabalho Docente elaborados e impressos. - Treinamento de gerentes e subgerentes, realizado.	Seminário com Pessoal básico central, para estudo e determinação de diretrizes gerais visando a operacionalização do Projeto e a elaboração de manuais de treinamento de pessoal técnico, docente e de apoio, realizado. - Teste de identificação de estágio para os cursos elaborado e testado. - Manuais de treinamento para gerentes e subgerentes, orientadores de aprendizagem e Supervisores do trabalho Docente elaborados e impressos. - Treinamento de Gerentes e subgerentes, realizado.
02	PB	SEC	Habilitação de Professores não titulados, via ensino supletivo.	253.480,00	3.12.75	31.12.79	- Infra-estrutura para o projeto Logos II, montada. - Gerente e Subgerente para o Projeto Logos II, indicados. - 1.500 cursistas inscritos para o teste de identificação 1a. etapa.	- Infra-estrutura para o projeto Logos II, montada. - Gerente e Subgerente para o Projeto Logos II, indicados. - Em andamento, inscrição de 3.000 cursistas 1a. e 2a. etapas.

2.4.8. CONVÊNIOS

2.4.8.1. CONVÊNIOS FIRMADOS EM 1975

PROJETO LOGOS II

META: 02-DEFINIR E ESTIMULAR A ADOÇÃO DE METODOLOGIAS ADEQUADAS AO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NA ÁREA DO ENSINO SUPLETIVO

Nº DE ORDEM	UF	ENTIDADE	OBJETIVO	VALOR	VIGÊNCIA		PRODUTO	
					INÍCIO	TÉRMINO	PREVISTO	REALIZADO
03	PI	SEC	Habilitação de Professores não titulados, via ensino supletivo.	253.480,00	3.12.75	31.12.79	- Infra-estrutura para o projeto Logos II, montada. - Gerente e Subgerente para o Projeto Logos II, indicados. - 1.500 cursistas inscritos para o teste de identificação, 1a. etapa.	- Infra-estrutura para o projeto Logos II, montada. - Gerente e Subgerente para o Projeto Logos II, indicados. - Em andamento, inscrição de 3.000 cursistas 1a. e 2a. etapas.
04	PR	SEC	Habilitação de Professores não titulados, via ensino supletivo.	231.880,00	3.12.75	31.12.79	- Infra-estrutura para o projeto Logos II, montada. - Gerente e Subgerente para o Projeto Logos II, indicados. - 1.200 Cursistas inscritos para o teste de identificação, 1a. etapa.	- Infra-estrutura para o projeto Logos II, montada. - Gerente e Subgerente para o Projeto Logos II, indicados. - Em andamento, inscrição de 2.400 cursistas 1a. e 2a. etapas.
05	RN	SEC	Habilitação de Professores não titulados, via ensino supletivo.	231.880,00	3.12.75	31.12.79	- Infra-estrutura para o Projeto Logos II, montada. - Gerente e Subgerente para o Projeto Logos II, indicados. - 1.200 Cursistas inscritos para o teste de identificação, 1a. etapa.	- Infra-estrutura para o Projeto Logos II, montada. - Gerente e Subgerente para o Projeto Logos II, indicados. - Em andamento, inscrição de 2.700 cursistas 1a. e 2a. etapas.

2.4.8. CONVÊNIOS

52

2.4.8.1. CONVÊNIOS FIRMADOS EM 1975

PROJETO LOGOS II

META: 02-DEFINIR E ESTIMULAR A ADOÇÃO DE METODOLOGIAS ADEQUADAS AO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NA ÁREA DO ENSINO SUPLETIVO

Nº DE ORDEM	UF	ENTIDADE	OBJETIVO	VALOR	VIGÊNCIA		PRODUTO	
					INÍCIO	TÉRMINO	PREVISTO	REALIZADO
06	RO	SEC	Habilitação de Professores não titulados, via ensino supletivo.	156.280,00	3.12.75	31.12.79	-Infra-estrutura para o Projeto Logos II, montada. -Gerente e Subgerente para o Projeto Logos II, indicados. -150 Cursistas inscritos para o teste de identificação, 1a. etapa.	-Infra-estrutura para o Projeto Logos II, montada. -Gerente e Subgerente para o Projeto Logos II, indicados. -Em andamento, inscrição de 300 cursistas 1a. e 2a. etapas.

2.4.9. DIFICULDADES ENCONTRADAS E PROPOSTA DE SOLUÇÃO

53


META: 02 - (PSEC/75-79) - DEFINIR E ESTIMULAR A ADOÇÃO DE METODOLOGIAS ADEQUADAS AO PROCESSO DE ENSINO-
-APRENDIZAGEM NA ÁREA DO ENSINO SUPLETIVO.

DIFICULDADES ENCONTRADAS	PROPOSTA DE SOLUÇÃO
O Projeto Logos II, aprovado pela Secretaria Geral do MEC, não constava do elenco de projetos prioritários - II PND 75/79, não possuindo recursos próprios para sua operacionalização.	Em 1975 - Por tratar-se de aplicação de novas metodologias o Projeto Logos II, passou a compor o Projeto 3.4 - Desenvolvimento de Novas Metodologias Aplicáveis ao Processo de Ensino-Aprendizagem para o Ensino Supletivo, na sua meta 02, contando para sua operacionalização com recursos oriundos do referido Projeto. Em 1976 - Transferência dos recursos provenientes do Projeto 18.0 Ensino em Nível Superior através de Métodos de Comunicação de Massa, através de Crédito Suplementar para o Projeto 3.4 - Novas Metodologias. Detração de recursos específicos, para implementação do projeto Logos II em 76/79, considerando, ainda que são insuficientes os recursos provenientes do Projeto 18.0.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR META - 1975

PROJETO 4502.08450451.066 - DESENVOLVIMENTO DE NOVAS
METODOLOGIAS APLICÁVEIS AO PROCESSO DE ENSINO

M E T A	* D O T A Ç Ã O	EMPENHADO	%
 01	3.300.000,00	3.186.870,08	96,6
 02	4.000.000,00	4.000.000,00	100,0
T O T A L	7.300.000,00	7.186.870,08	98,4



* DISTRIBUIÇÃO DA DOTAÇÃO POR META

PROJETO QUALIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	RECURSOS D - Cr\$ 8.636.400,00 E - Cr\$ 5.574.000,00
OBJETIVO PROMOVER A FORMAÇÃO PROFISSIONAL VIA SUPLETIVA, DE PESSOAS SEM A DEVIDA ESCOLARIDADE NA ÁREA PROFISSIONALIZANTE.	
LEGENDA: △ EXAMES PROFISSIONALIZANTES □ CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ○ UNIDADES VOLANTES ■ CENTRO DE ESTUDOS SUPLETIVOS PROFISSIONALIZANTES	

2.5.2 - METAS

QUALIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

- META 01 - Promover a integração e compatibilização com as Instituições que atuam na área de formação profissional, via supletiva.
- META 02 - Apoiar a montagem de infra-estrutura dos DSU/SEC para o de desenvolvimento de programas de formação profissional.
- META 03 - Cooperar na implantação e/ou implementação de sistema de exames profissionalizantes.
- META 04 - Promover cursos de qualificação profissional nos diversos setores da economia.
- META 05 - Adquirir unidades volantes de ensino a serem utilizadas nos cursos de qualificação.

2.5.3. EXECUÇÃO FÍSICA

2.5.3.1. INDICADORES E INFORMAÇÕES SOBRE O DESEMPENHO

PROJETO: QUALIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

META: 01 PROMOVER A INTEGRAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO COM AS INSTITUIÇÕES QUE ATUAM NA ÁREA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, VIA SUPLETIVA.

META 01 : (POA, 1975)

INDICADORES DE ATINGIMENTO DAS METAS	INFORMAÇÕES SOBRE O DESEMPENHO		
	REALIZADO		NÃO REALIZADO
	DO QUE FOI PREVISTO	DO QUE NÃO FOI PREVISTO	
Integração e compatibilização com as Instituições que atuam na área de formação profissional. a) Número de Instituições: 10 (dez)	Ação de integração e compatibilização com 10 (dez) Instituições que atuam na área de formação profissional: a) Instituições: • MINISTÉRIO DO TRABALHO • MINISTÉRIO DA SAÚDE • CINTERFOR • CENATOR • UTRAMIG • INCRA • MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL • DNER • FEPLAM • UNIÃO NACIONAL DAS AUXILIARES DE ENFERMAGEM (UNAE)	_____	_____
b) PERÍODO: MAIO A JULHO/75	b) PERÍODO: JULHO A DEZEMBRO/75		

2.5.3.- EXECUÇÃO FÍSICA

2.5.3.1-INDICADORES E INFORMAÇÕES SOBRE O DESEMPENHO

PROJETO: QUALIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

META: 02 - Apoiar a montagem de infra-estrutura dos DSU/SEC

META: 02 (POA 1975)

INDICADORES DE ATINGIMENTO DAS METAS	INFORMAÇÕES SOBRE DESEMPENHO		
	REALIZADO		NÃO REALIZADO
	DO QUE FOI PREVISTO	DO QUE NÃO FOI PREVISTO	
Levantamento das necessidades de 25 DSU/SEC	Análise das necessidades identificadas de acordo com o levantamento junto a 25 DSU/SEC	—	—
a) Unidades Federadas:	a) Unidades Federadas:		
. AC . RR	. AC . RR		
. AL . RS	. AL . RS		
. AM . SC	. AM . SC		
. AP . SE	. AP . SE		
. BA . SP	. BA . SP		
. CE	. CE		
. DF	. DF		
. ES	. ES		
. GO	. GO		
. MA	. MA		
. MG	. MG		
. MT	. MT		
. PA	. PA		
. PB	. PB		
. PE	. PE		
. PI	. PI		
. PR	. PR		
. RJ	. RJ		
. RN	. RN		
. RO	. RO		
b) Período: maio a julho/75	b) Período: julho a setembro/75		

2.5.3. EXECUÇÃO FÍSICA

2.5.3.1. INDICADORES E INFORMAÇÃO SOBRE O DESEMPENHO

PROJETO: QUALIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

META: 03 - COOPERAR NA IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE EXAMES PROFISSIONALIZANTES

META: 03 - (POA, 1975)

INDICADORES DE ATINGIMENTO DAS METAS	INFORMAÇÕES SOBRE O DESEMPENHO		
	DO QUE FOI PREVISTO	DO QUE NÃO FOI PREVISTO	NÃO REALIZADO
1 - Sistema de exames profissionalizantes implantado e implementado em 15 (quinze) Unidades Federadas. a) Unidades Federadas: . AM . BA . CE . DF . ES . GO . MG . PA . PB . PE . PI . PR . RN . RS . SC b) PERÍODO: JUNHO A DEZEMBRO/75	1 - Implantado e implementado o sistema de exames profissionalizantes em 07 (sete) Unidades Federadas: a) Unidades Federadas . BA . DF . GO . MG . PB . PE . RN b) PERÍODO: SETEMBRO A NOVEMBRO/75	1 - AL Implantado e implementado a Sistema de exames profissionalizantes em 01 (uma) Unidade Federada. a) Unidade Federada . AL	1 - Não implantado o Sistema em 08 (oito) Unidades Federadas: . AM . CE . ES . PA . PI . PR . RS . SC OBS: Quanto ao Estado de Sergipe foi prestada assistência técnica direta na montagem do Projeto e da sistemática operacional de exames profissionalizantes. Contudo, o projeto não foi encaminhado a este Departamento para aprovação no período previsto.

2.5.3- EXECUÇÃO FÍSICA2.5.3.1 - INDICADORES E INFORMAÇÃO SOBRE O DESEMPENHO

PROJETO: QUALIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

META: 04- Promover cursos de qualificação profissional nos diversos setores da economia

META: 04- (POA, 1975)

INDICADORES DE ATINGIMENTO DAS METAS	INFORMAÇÃO SOBRE O DESEMPENHO		NÃO REALIZADO-
	REALIZADO		
	DO QUE FOI PREVISTO	DO QUE NÃO FOI PREVISTO	
1- Projeto de realização de Cursos de Qualificação apresentado	1-Apresentados dois (02) projetos de realização de Cursos de Qualificação Profissional nos setores secundários e terciários. a) Unidades Federadas: . DF . RN	Convênio firmado com a UTRAMIG para produção de material didático em 02 (duas) etapas tendo em vista a sistematização de conhecimentos da clientela potencial dos exames profissionalizantes a) Unidade Federada . MG (UTRAMIG)	1-04 (quatro) Unidades Federadas não apresentaram projeto de realização de Cursos de Qualificação Profissional
2- 06 Convênios firmados	2-02 (dois) Convênios firmados	b) Período setembro a dezembro/75	2-04 (quatro) convênios não foram firmados
3- Cursos de Qualificação Profissional nos diversos setores da economia realizados em 06 (seis) Unidades Federadas	3-Curso de Qualificação Profissional nos setores secundário e terciário sendo realizados: DF- 690 participantes RN- 425 participantes		3-Cursos de Qualificação Profissional em execução. Término previsto para 30/6/76

2.5.3. EXECUÇÃO FÍSICA

2.5.3.1. INDICADORES E INFORMAÇÕES SOBRE O DESEMPENHO

PROJETO: QUALIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

META: ADQUIRIR UNIDADES VOLANTES DE ENSINO A SEREM UTILIZADAS NOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO

META: 05 (POA; 1975)

INDICADORES DE ATINGIMENTO DAS METAS	INFORMAÇÕES SOBRE O DESEMPENHO		
	REALIZADO		NÃO REALIZADO
	DO QUE FOI PREVISTO	DO QUE NÃO FOI PREVISTO	
1 - 06 (seis) Unidades Federadas apoiadas técnica e financeiramente para aquisição de unidades volantes de ensino, em caráter experimental. a) Unidades Federadas . EA . DF . GO . MG . PB . PE b) PERÍODO: Junho a Setembro/75 2 - Unidades Volantes de ensino adquiridas por 06 (seis) Unidades Federadas. a) Unidades Federadas . EA . DF . GO . MG . PB . PE b) PERÍODO: Junho a Setembro/75	1 - 02 (duas) Unidades Federadas apoiadas técnica e financeira - mente para aquisição de unidades volantes de ensino em caráter experimental. a) Unidades Federadas: . MG . PE PERÍODO: agosto a novembro/75		1 - 04 (quatro) Unidades Federadas não foram apoiadas técnica e financeiramente, por não terem apresentado projeto. a) Unidades Federadas . DF . GO . BA . PB 2 - Unidades Volantes ainda não adquiridas pelas 2 Unidades Federadas apoiadas técnica e financeiramente.

2.5.3. EXECUÇÃO FÍSICA2.5.3.1. INDICADORES E INFORMAÇÃO SOBRE O DESEMPENHO

PROJETO: QUALIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

META: APOIAR TÉCNICA E FINANCEIRAMENTE A IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE ESTUDOS SUPLETIVOS PROFISSIONALIZANTE
TENDO EM VISTA A ADEQUAÇÃO DO CURRÍCULO MÍNIMO NA ÁREA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL AO NÍVEL DE 1º
e 2º GRAUS, EM CARÁTER EXPERIMENTAL.

META (NÃO PREVISTA NO POA 75).

INDICADORES DE ATINGIMENTO DAS METAS	INFORMAÇÕES SOBRE O DESEMPENHO		
	REALIZADO		NÃO REALIZADO
	DO QUE FOI PREVISTO	DO QUE NÃO FOI PREVISTO	
_____	_____	1 - Projeto apresentado em 2/12/75 pela UTRAMIG (HG).	
_____		2 - Convênio firmado com a UTRAMIG em 11/12/75 a 30/6/76.	
_____	_____	3 - Implantação de Centro de Estudos Supletivos Profissionalizantes sendo apoiada técnica e financeiramente.	_____
_____		4 - Centro de Estudos Supletivos Profissionalizantes em fase de implantação.	_____

REALIZADO _____

2.5.3.2- CRONOGRAMA

QUALIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

[illegible]

2.5.3 - EXECUÇÃO FÍSICA

2.5.3.3- PUBLICAÇÕES

SÉRIE SUPLENÇA PROFISSIONALIZANTE

Nº DE ORDEN	VOLUMES	CONTEÚDO	TIRAGEM	DISTRIBUIÇÃO/INSTITUIÇÃO 1975
01	PROJETO ACESSO	Exames Profissionalizantes	5.000	SEC 25 UF
02	PROJETO ACESSO	Forma de Consecução	5.000	DSU/SEC 25 UF
03	SISTEMA DE REGIS - TRO DE DIPLOMAS E CERTIFICADOS	Modelos de Diplomas e Certificados e Fluxo de Registro	5.000	Conselho de Educação 25 UF
04	PROGRAMAS/Nº 01	Agricultura, Agropecuária, Pecuária	5.000	Órgãos do MEC 15
05	PROGRAMAS/Nº 02	Agrimensura, Edificações, Estradas, Saneamento	5.000	Ministérios 15
06	PROGRAMAS/Nº 03	Eletrotécnica, Eletromecânica, Eletrônica	5.000	Delegacia Regional/MT 25
07	PROGRAMAS/Nº 04	Instrumentação, Mecânica, Telecomunicações	5.000	Delegacia Regional/MEC 25
08	PROGRAMAS/Nº 05	Geologia, Metalurgia, Mineração	5.000	SENAI 25 UF
09	PROGRAMAS/Nº 06	Petroquímica, Química	5.000	SESI 25 UF
10	PROGRAMAS/Nº 07	Fiação, Malharia, Tecelagem	5.000	PIFMO 25 UF
11	PROGRAMAS/Nº 08	Acabamento Têxtil	5.000	SENAC 25 UF
12	PROGRAMAS/Nº 09	Alimentos, Carne e Derivados, Cervejas e Refrigerantes, Leite e Derivados	5.000	SESC 25 UF
13	PROGRAMAS/Nº 10	Comercialização e Metodologia, Publicidade, Secretariado	5.000	Outras Entidades 365
14	PROGRAMAS/Nº 11	Assistente de Administração, Contabilidade, Estatística	5.000	Câmara dos Deputados
15	PROGRAMAS/Nº 12	Artes Gráficas, Cerâmica, Decoração	5.000	Senado Federal
16	PROGRAMAS/Nº 13	Estruturas Navais, Manutenção de Aeronaves, Refrigeração e Ar Condicionado	5.000	OBS.: * (1)
17	PROGRAMAS/Nº 14	Instrumentista Musical, Redator-Auxiliar, Tradutor e Interpretador	5.000	
18	PROGRAMAS/Nº 15	Economia Doméstica, Hotelaria, Turismo	5.000	

OBS.: *(1) As entidades supra relacionadas receberam a coleção completa da série Suplência Profissionalizante.

2.5.3. EXECUÇÃO FÍSICA

2.5.3.3- PUBLICAÇÕES

SÉRIE SUPLENÇA PROFISSIONALIZANTE

Nº DE ORDEM	VOLUMES	CONTEÚDO	TIRAGEM	DISTRIBUIÇÃO/ INSTITUIÇÃO 1975
19	PROGRAMAS/Nº 16	Enfermagem, Laboratórios Médicos, Prótese, Ótica	5.000	OBS: A mesma relação da página anterior
20	PROVAS/Nº 01	Agricultura, Pecuária	5.000	
21	PROVAS/Nº 02	Edificações, Eletrotécnica	5.000	
22	PROVAS/Nº 03	Eletrônica, Mecânica	5.000	
23	PROVAS/Nº 04	Hotelaria, Publicidade	5.000	
24	PROVAS/Nº 05	Secretariado, Turismo	5.000	
25	PROVAS/Nº 09	Fiação, Tecelagem, Têxtil	5.000	
26	PROVAS/Nº 10	Acabamento Têxtil, Decoração, Ma - lharia	5.000	
27	PROVAS/Nº 13	Prótese, Ótica	5.000	
28	PROVAS/Nº 15	Agrimensura, Agropecuária, Estradas	5.000	
29	PROVAS/Nº 16	Eletromecânica, Instrumentação	5.000	
30	PROVAS/Nº 17	Petroquímica, Telecomunicações	5.000	
31	PROVAS/Nº 18	Assistente de Administração, Co - mercialização e Mercadologia, Con - tabilidade		
32	PROVAS/Nº 19	Artes Gráficas, Instrumentação Mu - sical	5.000	
33	PROVAS/Nº 20	Enfermagem, Laboratórios Médicos	5.000	
34	ANÁLISE OCUPA - CIONAL/Nº 01	Agricultura, Edificações, Eletrônica, Eletrotécnica, Mecânica, Hotela - ria, Publicidade, Secretariado e Turismo	2.000	

2.5.4- CONVENIOS

2.5.4.1- FIRMADOS EM 1975

QUALIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Nº DE ORDEM	U.F.	ENTIDADE	OBJETIVO	VALOR CR\$ 1,00	VIGÊNCIA		PRODUTO	
					INÍCIO	TÉRMINO	PREVISTO	REALIZADO
01	AL	Secretaria de Educação e Cultura.	Implantar o sistema de exames de suplência profissionalizante, ao nível de 2º grau, em modalidades de técnico aprovadas pelo Conselho Federal de Educação.	200.000,	12/12/75	30/6/76	05 Modalidades	*
02	BA	" " "	" " "	200.000,	12/12/75	30/6/76	05 "	*
03	DF	Fundação Educacional DF	" " "	200.000	28/11/75	31/3/76	05 "	*
04	DF	" " "	Desenvolver cursos de qualificação profissional nos setores secundário e terciário	400.000,	28/11/75	30/6/76	690 alunos	*
05	GO	Secretaria de Educação e Cultura.	Implantar o sistema de exames de suplência profissionalizante, ao nível de 2º grau, em modalidades de técnico aprovadas pelo Conselho Federal de Educação	200.000,	12/12/75	30/6/76	05 modalidades	*
06	MG	" " "	" " "	200.000,	Publ.	30/6/76	05 "	*
07	MG	UTRAMIG	Implantar um Centro de Estudos Supletivos Profissionalizantes em vista a adequação do currículo mínimo na área de qualificação profissional, ao nível de 1º e 2º Graus, em caráter experimental	2.480,000	30/12/75	30/6/76	01 Centro	**
08	MG	UTRAMIG	Elaborar material didático tendo em vista a sistematização de conhecimentos da clientela potencial aos exames profissionalizantes	394.000,	12/12/75	30/6/76	05 áreas	**

2.5.4- CONVÊNIOS

2.5.4.1- FIRMADOS EM 1975

QUALIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Nº DE ORDEM	U.F.	ENTIDADE	O B J E T I V O	VALOR CR\$ 1,00	VIGÊNCIA		PRODUTO	
					INÍCIO	TÉRMINO	PREVISTO	REALIZADO
09	PB	Secretaria de Educação e Cultura.	Implantar o sistema de exames de suplência profissionalizante, ao nível de 2º grau, em modalidades de técnico aprovadas pelo Conselho Federal de Educação.	200.000,	12/12/75	30/6/76	05 modalidades	*
10	PE	" "	" "	200.000,	30/12/75	30/6/76	"	*
11	PE	" "	Implantar em caráter experimental, cursos de qualificação profissional com a utilização de unidades volantes de ensino.	300.000,	30/12/75	30/6/76	03 unidades	**
12	RN	" "	Implantar o sistema de exames de suplência profissionalizante, ao nível de 2º grau, em modalidades de técnico aprovadas pelo Conselho Federal de Educação.	200.000,	28/11/75	30/6/76	05 modalidades	*
13	RN	" "	Desenvolver cursos de qualificação profissional nos setores secundário e terciário	400.000,	28/11/75	30/6/76	25 alunos	*
TOTAL.....				5.574.000,				


OBSERVAÇÃO: * A quantificação torna-se possível após a realização dos exames prevista para maio e junho de 1976.

** A quantificação ficará na dependência das condições operativas dos Sistemas de Ensino.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR META - 1975

* ATIVIDADE 4502.08452172.430 - PREPARAÇÃO
DE MÃO-DE-OBRA - (RECURSOS DESTINADOS A
QUALIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO PROFISSIONAL).


META	* DOTAÇÃO	EMPENHADO	%
 01	150.000,00	54.162,60	36,1
 03	4.634.000,00	3.194.000,00	80,9
 04	2.070.000,00	800.000,00	38,6
 05	1.582.400,00	390.000,00	24,6
TOTAL	8.636.400,00	4.438.162,60	51,4



* DISTRIBUIÇÃO DA DOTAÇÃO POR META

2.5.6 - DIFICULDADES ENCONTRADAS E PROPOSTA DE SOLUÇÃO
 QUALIFICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO PROFISSIONAL

META	DIFICULDADES ENCONTRADAS	PROPOSTA DE SOLUÇÃO
03	I- Implantar e/ou implementar o sistema de exames profissionalizantes em 15 (quinze) Unidades Federadas. a) Impossibilidade de prestar assistência técnica direta a 15 (quinze) Unidades Federadas conforme estava previsto, dada a não autorização de viagens de técnicos, por motivos de força maior	Operacionalização das metas previstas para 1976, de acordo com o Cronograma de atividades estabelecido.

<u>PROJETO</u> CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA O ENSINO SUPLETIVO	RECURSOS D. Cr\$ 2.850.000,00 E. Cr\$ 2.756.063,65
<u>OBJETIVO</u> PROMOVER A PREPARAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE, TÉCNICO E ADMINISTRATIVO VISANDO O APERFEIÇOAMENTO E EXPAN SÃO DE OPORTUNIDADES DE EDUCAÇÃO - NÃO FORMAL.	
<u>LEGENDA</u> META - 01 ○ META - 02 △ META - 03 □	

2.6.2. - METAS

CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA O ENSINO SUPLETIVO

META 01 - Aperfeiçoamento de pessoal docente para Suplência

META 02 - Aperfeiçoamento de equipes-base:

- Planejadores
- Administradores
- Supervisores

META 03 - Aperfeiçoamento de Pessoal para o CES:

- Coordenadores
- Tráfego
- Bibliotecário
- Audiovisual

2.6.3 - EXECUÇÃO FÍSICA

2.6.3.1 - INDICADORES E INFORMAÇÕES SOBRE O DESEMPENHO

PROJETO: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

META - 01 - (POA 75) APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DOCENTE PARA SUPLENÇA

MECANISMOS DE EXECUÇÃO: CONVÊNIO COM O CETEB

INDICADORES DE ATINGIMENTO DAS METAS	INFORMAÇÕES SOBRE DESEMPENHO		NÃO REALIZADO
	DO QUE FOI PREVISTO	DO QUE NÃO FOI PREVISTO	
998 Docentes treinados a nível pós - universitário em todo o Território Nacional	Docentes que estão sendo treinados: - a nível pós-universitário 928.	Estão sendo ainda treinados -	Não serão treinados a nível pós-universitário- 60 docentes
998 Docentes treinados a nível pós - normal.	- a nível pós-normal 998.	- a nível pós-normal 23	
	TOTAL - 1949		
PERÍODO: janeiro a dezembro de 1975	Período: 23/5/75 a 31/5/76	Período: 23/5/75 a 31/5/76	

2.6.3. EXECUÇÃO FÍSICA

2.6.3.1. INDICADORES E INFORMAÇÕES SOBRE O DESEMPENHO

73

PROJETO: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

META: 02 - (POA, 1975) - Aperfeiçoamento de Equipes Bases - Planejadores, Supervisores e Administradores

MECANISMOS DE EXECUÇÃO: Convênio com o CETRE

INDICADORES DE ATINGIMENTO DAS METAS	INFORMAÇÕES SOBRE DESEMPENHO		NÃO REALIZADO
	DO QUE FOI PREVISTO	LO QUE NÃO FOI PREVISTO	
130 Planejadores treinados 52 Administradores treinados 312 Supervisores treinados 494	Estão sendo treina- dos: Planejadores 130 Administrado- res 52 Supervisores 312 total 494	Estão sendo treina- dos ainda: Planejadores 03 Administrado- res 04 Supervisores 75 total 82	
	TOTAL 576		
Período: janeiro a dezembro de 1975	Período: 23/5/75 a 31/5/76	Período: 23/5/75 a 31/5/76	

2.6.3. EXECUÇÃO FÍSICA

2.6.3.1. INDICADORES E INFORMAÇÕES SOBRE O DESEMPENHO

PROJETO: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

META: 03 - (POA 75) PREPARAÇÃO DE PESSOAL DE APOIO PARA O CES

MECANISMOS DE EXECUÇÃO: Convênio com o CETEB

74

INDICADORES DE ATINGIMENTO DAS METAS	INFORMAÇÕES SOBRE DESEMPENHO		NÃO REALIZADO.
	DO QUE FOI PREVISTO	DO QUE NÃO FOI PREVISTO	
52 Coordenadores treinados	Estão sendo treina-	Estão sendo treina -	Não foram treinados
52 Tráfegos treinados	dos:	dos ainda:	
52 Bibliotécários treinados	Coordenadores 52	Coordenadores 03	
52 Responsáveis pelo audiovisual treinados	Tráfego 52	Tráfego 01	
	Bibliotécarios 50	-	Bibliotécários -02
	Resp/audiovisual 50	-	Resp/Audiovisual -02
		23 operadores de au-	
		diovisuais treinados	
		em 13 Unidades Fede-	
		radas	
total 208	total 202	total 44	total 04
	total 246		
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/75	PERÍODO: 23/5/75	PERÍODO: 23/5/75	
	a	a	
	31/5/76	31/5/76	

2.6.3 - EXECUÇÃO FÍSICA

2.6.3.2 - CRONOGRAMA

CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

PREVISTO: _____

REALIZADC: ~~XXXXXXXXXXXX~~[illegible]

2.6.4 - CONVÊNIOS


2.6.4.1- FIRMADOS EM 1975

PROJETO: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Nº DE ORDEM	U.F.	ENTIDADE	OBJETIVO	VALOR	VIGÊNCIA		PRODUTO	
					INÍCIO	TÉRMINO	PREVISTO	REALIZADO (em realização)
01	DF	CETEB T.A.	Recursos Humanos para o Ensino Supleti- vo	2.565.000	23.5.75	31.12.76 31.05.76	998 Docentes treinados a nível pós-universitário em todo o Território Nacional	928 Docentes inscritos e em treinamento
							998 Docentes treinados a nível pós-normal em todo o Território Nacional	1021 Docentes inscritos e em treinamento
							130 Planejadores treinados	133 técnicos inscritos e em treinamento
							52 Administradores treinados	56 técnicos inscritos e em treinamento
							312 Supervisores treinados	387 técnicos inscritos e em treinamento
							52 Coordenadores treinados	55 técnicos inscritos e em treinamento
							52 Tráfegos	53 técnicos inscritos e em treinamento
							52 Bibliotecários	50 técnicos inscritos e em treinamento
							52 Resp. por Audiovisual	50 técnicos inscritos e em treinamento

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR META - 1975
ATIVIDADE 4502.084521/2.023 - CAPACITAÇÃO
DE RECURSOS HUMANOS

M E T A	* DOTAÇÃO	EMPENHADO	%
 01	2.312.120,00	2.218.188,85	95,9
 02	409.960,00	409.960,00	100,0
 03	127.920,00	127.920,00	100,0
TOTAL	2.850.000,00	2.756.068,65	96,7



* DISTRIBUIÇÃO DA DOTAÇÃO POR META

PROJETO PRODUCERE- 29 ETAPA	<u>RECURSOS:</u> ORIUNDOS DO ORÇAMENTO DE 1974: Cr\$ 747.000,00
<u>OBJETIVO:</u> <u>PREPARAR PROFESSORES PARA O ENSINO</u> <u>SUPLETIVO À DISTÂNCIA, VISANDO A IM</u> <u>PLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS CES.</u>	 A map of Brazil with its state boundaries outlined. Small circles are placed in various states to indicate the locations of trained teachers. The circles are located in Acre, Roraima, Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, and Acre.
<u>LEGENDA</u> <u>PROFESSORES TREINADOS ○</u>	

2.7.2. EXECUÇÃO FÍSICA

2.7.2.1- INDICADORES E INFORMAÇÕES SOBRE O DESEMPENHO

PROJETO PRODUCERE - 2a. ETAPA

META 01 (POA 74): PREPARAR PROFESSORES PARA O ENSINO SUPLETIVO ESPECIALMENTE PARA O ENSINO À DISTÂNCIA

MECANISMO DE EXECUÇÃO: CONVÊNIO COM O CETES

INDICADORES DE ATINGIMENTO DAS METAS	INFORMAÇÕES SOBRE O DESEMPENHO		
	REALIZADO		NÃO REALIZADO
	DO QUE FOI PREVISTO	DO QUE NÃO FOI PREVISTO	
570 professores treinados nas seguintes Unidades Federadas:	Professores Treinados conforme relação abaixo:	Professores treinados conforme relação abaixo:	O treinamento não atingiu as seguintes U.F.
AP - 38	AP - 22	PB - 17	BA - 38
AC - 38	AC - 24	RN - 18	GB - 38
CE - 38	-	DF - 19	MG - 38
ES - 38	CE - 20		PA - 38
GB - 38	ES - 27		RS - 38
MG - 38	-		SP - 38
MA - 38	-		
MT - 38	MA - 30		
PA - 38	MT - 10		
PR - 38	-		
RO - 38	PR - 12		
RR - 38	RO - 12		
RJ - 38	RR - 18		
RS - 38	RJ - 33		
SP - 38			
TOTAL -570	TOTAL 208	TOTAL-54	TOTAL 228
	TOTAL 262		
Período: 19/12/74 a 31/07/75	Período 19/12/74 a 29/09/75	Período 19/12/74 a 29/09/75	

2.7.2- EXECUÇÃO FÍSICA

2.7.2.1- INDICADORES E INFORMAÇÕES SOBRE O DESEMPENHO

PROJETO PRODUCERE

META: 03- (POA 74) TREINAR 755 INSTRUTORES PARA O SETOR PRIMÁRIO NAS FUNÇÕES DE QUALIFICAÇÃO E SUPRIMENTO (PIPMO)

MECANISMO DE EXECUÇÃO: CONVÊNIO COM O CENAFOR

INDICADORES DE ATINGIMENTO DAS METAS	INFORMAÇÕES SOBRE O DESEMPENHO		
	REALIZADO		NÃO REALIZADO
	DO QUE FOI PREVISTO	DO QUE NÃO FOI PREVISTO	
755 Instrutores para o setor primário , treinados nas seguintes Unidades Federa- das:			Não foram realizados os cursos nas seguin- tes Unidades Federa- das:
AM	-	-	AM
AC	-	-	AC
BA	-	-	BA
CE	-	-	CE
ES	-	-	ES
GO	-	-	GO
MG	-	-	MG
MT	-	-	MT
MA	-	-	MA
PE	-	-	PE
PA	-	-	PA
PR	-	-	PR
PI	-	-	PI
PB	-	-	PB
RN	-	-	RN
RS	RS 50	-	-
RJ	-	-	RJ
SE	-	-	SE
SP	-	-	SP
SC	-	-	SC
TOTAL= 755	TOTAL 50		-
	TOTAL - 50		
PERÍODO: 24/06/74 a 31/12/74	PERÍODO: 24/06/75 a 31/12/75		

OBS.: Não há especificação de
quantitativos porque os
mesmos dependiam de
diagnóstico.OBS.: A entidade
conveniada para
execução do trei-
namento tem pra-
zo até 31 de ja-
neiro de 76 para
entrega do rela-
tório.

2.7.2- EXECUÇÃO FÍSICA

2.7.2.2- CRONOGRAMA
PRODUCERE - 2a. ETAPA

META			10.3- DISCRIMINAÇÃO	DATA		MÊS																							
				INÍCIO	TERMINO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
				2/1/74	1/2/74	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
01	1.	1.	Seleção da entidade executora	15/8/74	15/9/74																								
		2.	Elaboração do convênio																										
		3.	Aprovação do convênio pelo órgão competente do MEC	1/10/74	15/10/74																								
		4.	Assinatura do Convênio	15/12/74	20/12/74																								
		5.	Publicação do convênio	20/1/74	31/12/74																								
		6.	Elaboração do material didático pela entidade executora	15/2/75	30/5/75																								
		7.	Repasso de recursos financeiros a entidade executora	1/3/75	30/4/75																								
		8.	Distribuição do material do treinamento	1/3/75	15/6/75																								
		9.	Aplicação da avaliação somativa	1/7/75	29/9/75																								
		10.	Avaliação dos resultados	15/4/75	29/9/75																								

CONVENÇÕES

PREVISTO:

REALIZADO: _____

2.7.3- CONVÊNIOS

2.7.3.2- CONVÊNIOS FIRMADOS EM 1974
PROJETO PRODUCERE

Nº DE ORDEM	U.F.	ENTIDADE	OBJETIVO	VALOR CR\$	VIGÊNCIA		PRODUTO	
					INÍCIO	TERMINO	PREVISTO	REALIZADO
01	DF	CETEE	Preparar professores para o ensino supletivo	347.000,	19/12/74	29/9/75	570 professores treinados para o Ensino Supletivo	262 professores treinados
02	SP	CENAFOR	Preparar instrutores para o Setor primário nas funções de qualificação e suprimento	400.000,	24/06/74	31/12/75	755 instrutores treinados para o setor primário	50 instrutores treinados para o setor primário OBS.: Não dispomos de todos os dados. A entidade tem prazo até 31 de janeiro de 1976 para apresentação do relatório

2.7.4 - DIFICULDADES ENCONTRADAS E PROPOSTA DE SOLUÇÃO

PROJETO PRODUCERE - 2a. ETAPA

META 01 (POA 74): PREPARAR PROFESSORES PARA O ENSINO SUPLETIVO
 ESPECIALMENTE PARA O ENSINO À DISTÂNCIA
 MECANISMO DE EXECUÇÃO: CONVÊNIO COM O CETER

DIFICULDADES ENCONTRADAS	PROPOSTA DE SOLUÇÃO
1- No AC e ES os cursistas só dispuseram dos Instrumentos Didáticos a título de empréstimo. 2- Deficiência na convocação dos candidatos, provocando ausência à avaliação e criando necessidade de convocação telefônica imediata (MT; RO) 3- Insuficiência de informação quanto à remessa das avaliações por instrumentos (PB; PR; RO)	1- Obseância, , pelos sistemas locais da instrução para doar os instrumentos aos candidatos, à título permanente 2- Aumentar o número de encontros pedagógicos 3- Estabelecer uma sistemática de informação no âmbito das Unidades Federadas, para evitar dificuldades de cumprimento das atividades pelos cursistas.

2.8.1. EXECUÇÃO FÍSICA

84

2.8.1.1. INDICADORES E INFORMAÇÕES SOBRE O DESEMPENHO

ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

- CURSOS E SEMINÁRIOS REALIZADOS EM CONVÊNIO COM A SUDENE

I - CURSO DE ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPLETIVO

INDICADORES DE ATINGIMENTO DAS METAS	INFORMAÇÕES SOBRE O DESEMPENHO		
	REALIZADO		NÃO REALIZADO
	DO QUE FOI PREVISTO	DO QUE NÃO FOI PREVISTO	
93 Técnicos de Equipes Bases dos Órgãos de Ensino Supletivo da Região Nordeste treinados:	Treinados 88 técnicos da Região Nordeste conforme relação abaixo:	Treinados ainda:	Não foram treinados os técnicos das seguintes Unidades Federadas:
AL - 10	AL - 10		BA - 02
BA - 10	BA - 05		PE - 02
CE - 10	CE - 10		PI - 01
MA - 10	MA - 10		
PB - 10	PB - 03	PE - 10	
PE - 10	PE - 13		
PI - 10	PI - 03		
RN - 10	RN - 10		
SE - 10	SE - 10		
TOTAL - 93	TOTAL - 88	TOTAL - 10	TOTAL - 05
	TOTAL - 98		
PERÍODO - 09 a 20/06/75 LOCAL - RECIFE/PE	PERÍODO - 09 a 20/06/75	PERÍODO - 09 a 20/06/75	

2.8.1. EXECUÇÃO FÍSICA

85

2.8.1.1. INDICADORES E INFORMAÇÕES SOBRE O DESEMPENHO

CURSOS E SEMINÁRIOS REALIZADOS EM CONVÊNIO COM A SUDENE

II - SEMINÁRIO PARA CONSELHEIROS DA REGIÃO NORDESTE

INDICADORES DE ATINGIMENTO DAS METAS	INFORMAÇÕES SOBRE O DESEMPENHO		
	REALIZADO		NÃO REALIZADO
	DO QUE FOI PREVISTO	DO QUE NÃO FOI PREVISTO	
27 Conselheiros de Educação da Região Nordeste participando do Seminário.	Conselheiros participantes do Seminário:	Conselheiros participantes:	Não participaram do Seminário:
AL - 03	AL - 02		AL - 01
BA - 03	BA - 03	BA - 02	CE - 01
CE - 03	CE - 02		PE - 03
MA - 03	MA - 03		PI - 01
PE - 03	PE - 00	PB - 01	SE - 01
PB - 03	PB - 03		TOTAL - 07
PI - 03	PI - 02		
RN - 03	RN - 03		
SE - 03	SE - 03		
TOTAL - 27	TOTAL - 23	TOTAL - 03	
	TOTAL - 26		
PERÍODO - 21 a 25/07/75	PERÍODO - 21 a 25/07/75	PERÍODO - 21 a 25/07/75	
LOCAL: SALVADOR /BA			

2.8.1. EXECUÇÃO FÍSICA

2.8.1.1. INDICADORES E INFORMAÇÕES SOBRE O DESEMPENHO

CURSOS E SEMINÁRIOS REALIZADOS EM CONVÊNIOS COM A SUDENE

III - CURSOS SOBRE TESTES E MEDIDAS EDUCACIONAIS

INDICADORES DE ATINGIMENTO DAS METAS	INFORMAÇÕES SOBRE O DESEMPENHO		
	REALIZADO		NÃO REALIZADO
	DO QUE FOI PREVISTO	DO QUE NÃO FOI PREVISTO	
63 professores treinados em testes e medidas educacionais na Região Nor - desto:	Professores treinados:	Técnicos treinados dos DSU/ MEC - 04.	Não foram treinados:
AL - 07	AL - 07		
BA - 07	BA - 07		
CE - 07	CE - 07		
MA - 07	MA - 07		
PB - 07	PE - 07		
PE - 07	PE - 07		
PI - 07	PI - 07		
RN - 07	RN - 07		
SE - 07	SE - 07		
TOTAL - 63	TOTAL - 61	TOTAL - 04	TOTAL - 02
	TOTAL - 65		
PERÍODO: 24/11 a 02/12/75	PERÍODO: 24/11 a 02/12/75	PERÍODO: 24/11 a 02/12/75	

<u>PROJETO</u> ENSINO EM NÍVEL SUPERIOR ATRAVÉS DE MÉTODOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA	<u>RECURSOS</u> D. Cr\$ 729.000,00 E. Cr\$ 625.258,41
<u>OBJETIVO</u> IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PARA INSTITUCIONALIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA NO BRASIL.	
<u>LEGENDA</u> REALIZAÇÃO DE ESTUDO DE PESQUISA □	

2.9.2 - METAS

ENSINO EM NÍVEL SUPERIOR ATRAVÉS DE MÉTODOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA

META 01 - Implantação de programa para Institucionalização da Univer
sidade Aberta.

2.9.3. EXECUÇÃO FÍSICA

89

2.9.3.1. INDICADORES E INFORMAÇÕES SOBRE O DESEMPENHO

PROJETO - ENSINO SUPERIOR ATRAVÉS DE MÉTODOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA

META - 01 - (POA 75) REALIZAR ESTUDOS E PLANEJAMENTO VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE CURSOS NA ÁREA DO MAGISTÉRIO EM UNIDADES FEDERADAS SELECIONADAS.

INDICADORES DE ATINGIMENTO DAS METAS	INFORMAÇÕES SOBRE O DESEMPENHO		
	REALIZADO		NÃO REALIZADO
	DO QUE FOI PREVISTO	DO QUE NÃO FOI PREVISTO	
- Clientela identificada - Suporte logístico local de multi-meios identificado. - Sistema alternativo de multimeios identificado.		Realizado estudo de viabilidade de implementação deste Projeto através de pesquisa aplicada em: PB RN PR PI RO	Este Projeto não foi implementado face ao resultado da pesquisa realizada.

OBS: - O relatório do estudo de viabilidade de implantação do projeto - UNA - revela que ainda não é prioritária sua implantação.

2.9.4. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1975
 PROJETO 1521.09450451.065 - IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA

90

ELEMENTO	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	CANCELAMENTO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	%
3.1.2.0	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-
3.1.3.1	3.000.000,00	-	2.515.000,00	484.000,00	389.684,71	80,5
3.1.3.2	900.000,00	-	700.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
3.1.4.0	600.000,00	-	560.000,00	40.000,00	32.207,10	80,5
4.1.2.0	4.248.600,00	-	4.243.600,00	5.000,00	3.396,60	68,0
TOTAL	9.248.600,00	-	* 8.519.600,00	729.000,00	625.288,41	85,8

* Importância colocada à disposição da Secretaria Geral/MEC em 1975.

3. PARTICIPAÇÃO DO DSU EM:

3.1- GRUPOS DE TRABALHO

3.1.1- EXTERNOS

Nº DE ORDEM	G.T.	PARTICIPANTES									LOCAL	DURAÇÃO
		CODEPE	CODEOR	CODEMOR	CODEAP	CODEAC	CODEPLAN	CRH	CQHP	COLENE		
1	Proposição de diretrizes para a Ação Conjunta, na área do Supletivo, do PRONTEL, SRE, ECRTVE e DSU(MEC).	1			1						RJ	15 dias
2	Programa via TV a nível das 4 últimas séries do 1º grau.					1	1				RJ	1 mês
3	Elaboração da proposta de criação do Programa nacional de Centros Sociais de Comunidade (atividade interministerial)	1									RJ	1 mês
4	Apresentação de subsídios para a funcionalização da Secretaria de Educação Permanente e Aplicações Tecnológicas	1									RJ	3 meses
5	Bird/MEC							1			MEC	
6	Assistência Técnica (SG).				2		2				MEC	3 dias
7	Programa de Recuperação dos Excedentes				1						SG	15 dias
8	Estadualização do Projeto Saci				1						RN	60 dias

Nº DE ORÇAM.	DESCRIÇÃO	PARTICIPANTES								LOCAL	DURAÇÃO
		COORDENADOR	COORDENADOR	COORDENADOR	COORDENADOR	COORDENADOR	COORDENADOR	COORDENADOR	COORDENADOR		
01	Parcecer sobre o projeto "Elaboração de Modelos de Currículos para o Preparo do Pessoal Docente para o Ensino Supletivo" (PESU)	3		2		1	1	1	1	DSU	1 mês
02	Modelo de Análise do Sistema Educacional	2		1	1	1	1	1	1	DSU	20 dias
03	Projeto de lei que dispõe sobre alterações da lei 5602/71, da autoria do Deputado Federal "Alvaro Vale"			1	1	1	1	1	1	DSU	6 dias
04	Análise e discussão dos 4 documentos do VIII Encontro de Secretários de Educação e Representantes dos Conselhos de Educação (SE/SECE)	5		1		1	1	1	1	DSU	6 dias
05	Estudo e parcecer sobre o "Projeto Multimeios para a Educação Geral", a nível de 2º grau, visando a profissionalização (PROMAG)	2		1		1	1	1	1	DSU	3 meses
06	Análise do material de apoio (SIC) para os CES (GE, PE, SE, PI, PU, AP)	1		1			1	1	1	DSU	1 mês
07	Análise e discussão dos projetos elaborados para execução do plano de ação da Meta 01 do Projeto 3.4 (Novas Metas) (UNED)	4		1			1	1	1	DSU	1 mês
08	Estudo e discussão dos itens referentes ao documento elaborado pelo convênio DSU/INEP, tendo em vista a co-edição de módulos para os CES (Centros de Estudos Supletivos)	1		1		1	1	1	1	DSU	2 dias
09	Elaboração dos documentos a serem apresentados durante o III Encontro de Dirigentes do Ensino Supletivo (DESU)	3		1		2	1	1	1	DSU	15 dias
10	Discussão das tabelas componentes do "Projeto Específico sobre Currículos para o Ensino Supletivo" (UESP)	1		1			1	1	1	DSU	1 meses
11	Parcecer sobre o documento preliminar sobre educação de adultos (UNED)	3		1		1	1	1	1	DSU	6 dias
12	Elaboração do Relatório Documental dos resultados obtidos durante o III Encontro de Dirigentes do Ensino Supletivo (DESU)	1		1		2	1	1	1	DSU	15 dias
13	Estudo do Projeto de Centro de Estudos Supletivos Profissionalizantes (CES-PP)			1		1	1	1	1	DSU	4 dias
14	Documento base da reunião do Conselho de Desenvolvimento Social da União de Trabalho					2	1	1	1	DSU	7 dias

2.2. SEMINARIOS, REUNIONES Y ENCONTROS DE QUE O LOS PARTICIPARON EN 1975

[illegible]

223. 1. Organizar as células com o nº de participantes

3.3.2. Integrantes, nos esboços em branco, seminários, reuniões e encontros não incluídos neste quadro.

3.3. CURSOS DE QUE O BSE PARTICIPOU EM 1975.

94

CURSO LOCAL DURAÇÃO PARTICIPAÇÃO	TRINAMENTO DE ELABORADORES DE MÓDULOS.	TÉCNICAS DE ELA- BORAÇÃO E VALI- DAÇÃO DE TESTES.	CUSTOS EM TENOLO- GIA EDUCACIONAL.	TRINAMENTO PARA O SISTEMA DE GE- RAÇÃO DE ORÇAMEN- TO.			
	SC	EN	DF	DF			
	15 DIAS	10 DIAS	5 DIAS	3 DIAS			
CODEPLAN				1			
CODEAC		1	1				
CODEAP	2	1					
CONP							
CRH		2					
CODEPE							
CODEOR							
CODEMOR							
COLENE							
SETOR DE CONVÊNIOS							
SETOR DE PESSOAL							
SETOR DE SERVIÇOS GERAIS							

OBS: - 1. Preencher as células com o nº de participantes

2. Utilizar espaços em branco para acrescentar cursos que não constam do quadro

4. RECURSOS EM 1973, 1974, 1975

	1973	1974	1975
DOTAÇÃO	19.699.773,68	37.833.800,00	58.074.400,00
EMPENHADO	13.911.958,55	36.400.766,76	51.010.751,38

EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TRABALHO

<u>COORDENAÇÃO GERAL</u>	- MÁRIO SÉRGIO MAFRA
<u>COORDENAÇÃO TÉCNICA</u>	- EDNA FRANCISCHETTI FERREIRA PIZA
<u>EQUIPE TÉCNICA</u>	-
CODEAC	- IEDA CASSIS ALEXANDRINO
CODEOR	- JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA - FLORIPES N.N. SANT'ANNA - ROSINA DAVID M. DA SILVA
CODEAP - AT	- MARILDA CARVALHO - OLGAÍSES M. PELÚCIO - ADELAIDE DA S. GALLI - BIAATRIZ SONIA DE OLIVEIRA RODRIGUES - LÍLIA BLANCA FETT LAYDNER
CODEAP - PQ	- JAIR E. BORGES ANDRADE
C.Q.H.P.	- MARLENE DE ALMEIDA - ANDRADE GONÇALVES - INAURI GOMES M. DA SILVA - RENAULT VIEIRA DE SOUZA
C.R.H.	- MYRIAM CUNHA - CLARITA NEGRÃO PINHEIRO
CODEPLAN	- MARIA CANDIDA M. DE ALBUQUERQUE LIMA - TERESA MARIA ABATH PEREIRA - MAYRENNE RODRIGUES PEREIRA
DATILOGRAFIA	- SEBASTIÃO HONORATO VIEIRA - MARIA APARECIDA LOPES
DESENHO	- GILBERTO JUSTO DA SILVA
APOIO	- ALEXANDRE AMARAL DE SOUZA
REPROGRAFIA	- JOSÉ LUIZ FAGUNDES - WILSON PAIXÃO DE LIMA

ÍNDICE

I - SUMÁRIO.....	1
II - CONSTITUIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FUSINO SUPLETIVO.....	2
1 - <u>RECURSOS</u>	3
1.1 Distribuição das Dotações por Unidade Orçamentária - 1975.....	3
1.2 Quadro de Execução Orçamentária dos Projetos e Atividades a cargo do DSU - 1975.....	4
1.3 Quadro Demonstrativo das Dotações alocadas nos Projetos e Atividades em 1975, em termos de Dotação Orçamentária.....	5
1.4 Administração do DSU: Distribuição da Dotação por objeto de Gasto.....	6
1.5 Projetos do DSU: Recursos de 1975.....	7
2 - <u>PROJETOS E ATIVIDADES</u>	8
2.1 Projetos e Atividades - 1975.....	8
2.1.1 Incluídos no PSMC/1975 - 1979	
2.1.2 Não incluídos no PSMC/1975 - 1979	
2.2 Cooperação Técnica e Financeira às Unidades da Federação.....	9
2.2.1 <u>Apresentação</u>	10
2.2.2 <u>Metas</u>	10
2.2.3 <u>Execução Física</u>	11
2.2.3.1 Indicadores de Attingimento às Metas e Informações sobre o Desempenho.....	11
2.2.3.2 Cronograma.....	19
2.2.3.3 Publicações.....	21
2.2.4 <u>Convênios</u>	22
2.2.4.1 Firmados em 1975.....	22
2.2.4.2 Firmados em 1974, com vigência até 1975.....	25

2.2.5	<u>Execução Orçamentária</u>	26
2.2.6	<u>Dificuldades encontradas e Proposta de Solução</u>	27
2.3	Cooperação Técnica e Financeira às Instituições Privadas	
2.3.1	<u>Apresentação</u>	28
2.3.2	<u>Metas</u>	29
2.3.3	<u>Execução Física</u>	
2.3.3.1	Indicadores de Atingimento das metas e Informações sobre o Desempenho	30
2.3.3.2	Cronograma.....	31
2.3.4	<u>Convênios</u>	
2.3.4.1	Firmados em 1975.....	32
2.3.4.2	Firmados em 1974, com vigência até 1975.....	33
2.3.5	<u>Execução Orçamentária</u>	34
2.3.6	<u>Dificuldades Encontradas e Proposta de Solução</u>	35
2.4	Desenvolvimento de Novas Metodologias Aplicáveis ao Processo de Ensino-Aprendizagem para o Ensino Supletivo.	
2.4.1	<u>Apresentação</u>	36
2.4.2	<u>Metas</u>	37
2.4.3	<u>Execução Física</u> (meta 01)	
2.4.3.1	Indicadores de Atingimento das Metas e Informações sobre o Desempenho.....	38
2.4.3.2	Cronograma 1.....	42
	Cronograma 2.....	43
2.4.4	<u>Convênios</u> (meta 01)	44

2.4.5	<u>Dificuldades encontradas e Proposta de Solução (meta 01)</u>	47
2.4.6	<u>Apresentação (meta 02)</u>	48
2.4.7	<u>Execução Física (meta 02)</u>	
2.4.7.1	Indicadores de Atingimento das Metas e Informações sobre o Desempenho.....	49
2.4.8	<u>Convênios (meta 02)</u>	50
2.4.9	<u>Dificuldades encontradas e Proposta de Solução (meta 02)</u>	53
2.4.10	<u>Execução Orçamentária</u>	54
2.5	<u>Qualificação e Habilitação Profissional</u>	
2.5.1	<u>Apresentação</u>	55
2.5.2	<u>Metas</u>	56
2.5.3	<u>Execução Física</u>	
2.5.3.1	Indicadores de Atingimento das Metas e Informações sobre o Desempenho.....	57
2.5.3.2	Cronograma	63
2.5.3.3	Publicações.....	64
2.5.4	<u>Convênios</u>	66
2.5.5	<u>Execução Orçamentária</u>	68
2.5.6	<u>Dificuldades Encontradas e Proposta de Solução</u>	69
2.6	<u>Capacitação de Recursos Humanos</u>	
2.6.1	<u>Apresentação</u>	70
2.6.2	<u>Metas</u>	71
2.6.3	<u>Execução Física</u>	
2.6.3.1	Indicadores de Atingimento das Metas e Informações sobre o Desempenho.....	72

2.6.3.2 Cronograma.....	75
2.6.4 <u>Convênios</u> (Metas 01 - 02 - 03).....	76
2.6.5 <u>Execução Orçamentária</u>	77
2.7 Produçao - 2ª etapa	
2.7.1 <u>Apresentação</u>	78
2.7.2 <u>Execução Física</u>	
2.7.2.1 Indicadores de Atingimento das Metas e Informações sobre o Desempenho.....	79
2.7.2.2 Cronograma.....	81
2.7.3 <u>Convênios</u>	82
2.7.4 <u>Dificuldades Encontradas e Proposta de Solução</u>	83
2.8 Atividades da Coordenação de Recursos Humanos	
2.8.1 <u>Execução Física</u>	
2.8.1.1 Indicadores de Atingimento das Metas e Informações sobre o Desempenho.....	84
2.9 Ensino em nível Superior através de Métodos de comunicação de massa	
2.9.1 <u>Apresentação</u>	87
2.9.2 <u>Metas</u>	88
2.9.3 <u>Execução Física</u>	
2.9.3.1 Indicadores de Atingimento das Metas e Informações sobre o Desempenho.....	89
2.9.4 <u>Execução Orçamentária</u>	90
3. <u>PARTICIPAÇÃO DO RSU EM:</u>	
3.1 Grupos de Trabalho	
3.1.1 Externos.....	91

3.1.2 Internos	92
3.2 Seminários, Reuniões e Encontros	93
3.3 Cursos de que o DSU participou em 75.....	94
4. <u>RECURSOS EM 1973, 1974 e 1975</u>	95
- <u>EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TRABALHO</u>	96