

M - 24  
P - 2

SUBPROJETO 5.3

DESENVOLVIMENTO DO SUBSISTEMA PARA INFORMAÇÕES  
DOCUMENTÁRIAS E BIBLIOGRÁFICAS

Reformulado em  
Junho de 1975  
por Norma Porto

## 1. A P R E S E N T A C Ã O

O projeto "Desenvolvimento do Subsistema para Informações Documentárias e Bibliográficas" se destina primordialmente a dar continuidade às atividades desenvolvidas pelo INEP a partir de 1972 no sentido de montar, em bases estruturadas, um mecanismo de informações educacionais capaz de atender às necessidades do usuário de maneira adequada e dinâmica, lançando mão de instrumentos que já se encontram ao nosso alcance.

A execução do projeto caberá essencialmente ao INEP através do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais em interface com outros órgãos do MEC.

O detalhamento do projeto foi feito a partir das metas estabelecidas para o quinquênio, apresentando, contudo, certas limitações no tocante à previsão de ações que vão decorrer da execução do projeto, sobretudo no que diz respeito ao desenvolvimento do Thesaurus Brasileiro de Educação e sua gestão, assim como à elaboração do Thesaurus Brasileiro de Cultura que exigirá interface estreita com órgãos e instituições que se ocupam de atividades culturais no País.

## 3 JUSTIFICATIVA

### a) Diagnose

A produção documentária mundial nos campos da educação e da cultura cresce dia a dia, acompanhando as profundas modificações que se verificam na praxis educacional.

Entretanto, a canalização deste fluxo crescente não atinge os usuários com a dinâmica indispensável, devido a meios inadequados ou obsoletos de transferência da informação.

Em nível nacional, há que montar em bases estruturadas um mecanismo de informações educacionais e culturais em proveito de uma coletividade caracterizada por campos de interesse comum, utilizando-se os mais adequados instrumentos que já estão ao nosso alcance em decorrência do desenvolvimento das técnicas de coleta, armazenamento, recuperação e disseminação da informação.

Por outro lado, considerando as dimensões do Brasil e as diferenças acentuadas de disponibilidade de recursos entre suas diversas áreas de desenvolvimento, cumpre que tal mecanismo possibilite ao MEC operar e manter um subsistema de informações documentárias e bibliográficas que esclareça órgãos e especialistas sobre o acervo de conhecimentos, de estudos, pesquisas e experimentação no setor da educação e da cultura, que alicerce e facilite tais trabalhos e que fundamente e harmonize decisões a serem adotadas.

b) Prognose

Dentro dessa ordem de idéias, o INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais-, conjugando sua participação nos projetos prioritários nos 21 e 32 do Plano Setorial de Educação e Cultura 72/74, respectivamente "Aperfeiçoamento do sistema de informação sobre educação e cultura" e "Estudos e pesquisas educacionais", elaborou, no decorrer do triênio, um projeto com o objetivo geral de "reestruturar, dinamizar e aperfeiçoar as atividades de coleta, análise, armazenamento, recuperação e divulgação da informação no setor da educação, utilizando-se, quando possível, processos automáticos, com vistas ao estabelecimento do Subsistema de Documentação e Informações Educacionais".

c) Solução proposta

O Subprojeto 5.3, "Desenvolvimento do subsistema de informações documentárias e bibliográficas" deverá ampliar o trabalho que já vem sendo executado, estendendo-o ao setor da cultura e aperfeiçoando-o de modo a permitir a catalogação, registro e disseminação de informações documentárias e bibliográficas para apoio à evolução racional e equilibrada do processo educativo. O desenvolvimento de etapas que avançam além do período 75/79 deverá garantir abrangência nacional ao subsistema, destacando-se ainda a previsão da possibilidade de completa integração entre este e os demais arquivos do sistema.

### 3. OBJETIVOS

#### 3.1 Gerais

- Estabelecer um subsistema ordenado de facilidades documentárias e bibliográficas na área da educação e da cultura, tendo em vista, primordialmente, o incentivo à atividade de pesquisa educacional e cultural, bem como o apoio ao processo decisório, de planejamento, de coordenação setorial e de estudos e pesquisas setoriais.
- Implantar um sistema de tratamento e recuperação da informação documentária e bibliográfica educacional e cultural, por computador.

#### 3.2 Específicos

- Implantar uma rede de informações documentárias e bibliográficas para o MEC, visando atender também aos órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, entidades particulares, instituições congêneres estrangeiras e mecanismos internacionais.
- Implantar, para o tratamento e recuperação da informação, os thesauri brasileiros de educação e cultura como linguagem documentária nacional, compatível com linguagens de uso internacional.
- Implantar um sistema de disseminação seletiva da informação, com base nos thesauri brasileiros de educação e cultura e no levantamento sistemático do perfil do usuário do subsistema.

- Disseminar a informação sobre a educação e a cultura brasileiras, através da bibliografia brasileira de educação e de bibliografias especializadas, acompanhadas do levantamento de tendências dos assuntos objetos de tais bibliografias.
- Implementar o cadastro de pesquisas educacionais e culturais, permitindo o pleno conhecimento desse campo de atividade no País.
- Implementar o serviço de reprodução de documentos, com vistas, principalmente, a atender aos usuários do subsistema.

#### 4. AÇÕES COMPLEMENTARES

- 4.1 Pela Portaria nº 384 de 1º de novembro de 1974, a Secretaria-Geral do MEC atribuiu ao INEP, nos termos do Convênio entre o MEC e o Senado Federal (PRODASEN), a incumbência de executar os serviços de documentação sobre as normas jurídicas pertinentes ao MEC; fornecer referências bibliográficas sobre educação. A consulta a essa documentação far-se-á através de terminal instalado na sede do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais.
- 4.2 Em cumprimento ao estabelecido na Portaria supra-citada, para instalação de Terminal na sede do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, foi firmado contrato entre o INEP e a IBM do Brasil, Indústria Máquinas e Serviços Ltda., para a locação dos serviços e respectiva manutenção de um conjunto terminal vídeo-impressora para ligação remota em computador.
- 4.3 Consequentemente realizou-se um estudo de implantação do ISIS no Sistema PRODASEN, a ter início em 1975.
- 4.4 Em virtude do Plano de Aquisição planificada para a Biblioteca-Núcleo, houve necessidade de se prever a ampliação (obra) do local destinado à manutenção do acervo da Biblioteca-Núcleo, na Rua Voluntários da Pátria, 107.
- 4.5 A partir de 1976, a elaboração do Thesaurus Brasileiro de Cultura, bem como a elaboração do plano de implantação do subsistema de documentação e informações culturais dependerão de Convênios a serem firmados entre o INEP e instituições culturais, em colaboração com o DAC.

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

**Secretaria Geral**

**MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROJETOS**

**IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

**Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais**

**FUNÇÃO**

**08 Educação e Cultura**

**PROGRAMA**

**42 Ensino de Primeiro Grau**

**SUB - PROGRAMA**

**022 Documentação e Bibliografia**

**NOME DO PROJETO PRIORITÁRIO**

**Desenvolvimento das Informações Documentárias e Bibliográficas**

**PROJETO/ATIVIDADE**

**Desenvolvimento das Informações Documentárias e Bibliográficas**

**ÓRGÃO**

**COORDENADOR DA EXECUÇÃO**

**Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais**

**EXECUTOR**

**Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais**

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**Cr\$ 15.000.000,00**

**FONTE DOS RECURSOS**

**F N D E - Salário-Educação**

**PERÍODO**

**INÍCIO**

**1 / 1 / 1975**

**TERMINO**

**31 / 12 / 1979**

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

**Secretaria Geral**

QUADRO I/6 - METAS 1975/79

CÓD. ORÇAMENTÁRIO:

4502 08 42 0221/059

Nº DE ORDEN	PERÍODO METAS	UNIDADE	1975	1976	1977	1978	1979	TOTAL
			tempo (mês)	12	12	12	12	
1	Estabelecimento da rede de intercâmbio de informações	Termos a serem conceituados	500	( )	( )	( )	( )	60
2	Prosseguimento da elaboração do Thesaurus Brasileiro de Educação e do Fichário Conceitual Gestão do Thesaurus BRASED	Tempo (mês)	-	12	12	12	12	5.000 *
3	Estabelecimento do perfil do usuário e verificação da compatibilidade entre o perfil do usuário (1975) e o perfil de documentos indexados para fins do Sistema SDI **	Tempo (mês)	12	12	12	12	12	48
4	Elaboração de: - Bibliografia Brasileira de Educação  - Bibliografias Especialisadas, acompanhadas de levantamento de tendências	Documento por assunto 250 p/nº	500	500	500	500	500	60
		tempo (mês)	12	12	12	12	12	2.500***

\* aproximadamente

\*\* (disseminação seletiva da informação)

\*\*\* documentos analisados com descriptores

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

**Secretaria Geral**

QUADRO I/6 - METAS 1977/79

ODD. ORÇAMENTÁRIO: **4502 08 42 0221/059**

Nº DE ORDEM	PERÍODO METAS	UNIDADE	1975	1976	1977	1978	1979	TOTAL
			tempo (mês)	tempo (mês)	tempo (mês)	tempo (mês)	tempo (mês)	
5	Estabelecimento de cadastros de pesquisas em curso, de instituições de pesquisas e de pesquisadores		12	12	12	12	12	60
6	Estabelecimento de uma política de aquisição planificada para a Biblioteca-Núcleo		6	12	12	12	12	54
7	Estabelecimento de um programa editorial: <u>Periódicos</u> -							
	-Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos	fascículo	4	4	4	4	4	20
	-Bibliografia Brasileira de Educação	fascículo	5	2	2	2	2	13
	-INEP Informa	fascículo	12	12	12	12	12	60
	-Boletim de Aquisições da Biblioteca	fascículo	4	4	4	4	4	20
	<u>Não periódicos</u>	tempo (mês)	12	12	12	12	12	60

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

**Secretaria Geral**

QUADRO I/6 - METAS 1978/79

CÓD. ORÇAMENTÁRIO: 4502 08 42 0221/059

Nº DE ORDEM	PERÍODO METAS	UNIDADE	1975	1976	1977	1978	1979	TOTAL
8	Armazenamento e recuperação da informação por computador	Fichas para computador 200 p/mês	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	12 000
9	Implantação definitiva e manutenção da Unidade Reprografia	tempo (mês)	12	12	12	12	12	60
10	Ampliação de local destinado à manutenção do acervo da Biblioteca-Núcleo	tempo (mês)	6	--	--	--	--	6
11	Elaboração do Thesaurus Brasileiro de Cultura	tempo (mês)	--	12	12	12	12	48
12	Elaboração do Plano de Implementação do subsistema de documentação e informações culturais	tempo (mês)	--	12	12	12	12	48

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

**Secretaria Geral**

QUADRO II / 7 - ESPECIFICAÇÕES - METAS 1975/1979

Nº DE ORDEM	METAS	ESPECIFICAÇÕES
1	Estabelecimento da rede de intercâmbio de informações.	Estabelecer núcleos de membros correspondentes da rede para assegurar o fluxo de informações.
2	Prosseguimento da elaboração do Thesaurus Brasileiro de Educação e do Fichário Conceitual e gestão do Thesaurus BRASED a partir de 1976.	Estabelecimento de uma linguagem documentária incluindo a terminologia brasileira de educação selecionada com base em critérios qualitativos.
3	Estabelecimento do Perfil do Usuário, e verificação da compatibilidade entre o perfil do usuário (1975) e o perfil de documentos indexados para fins do Sistema SDI	Verificação da compatibilidade entre o perfil dos documentos e o perfil do usuário para fins do estabelecimento do Sistema SDI. Manter em caráter permanente um sistema SDI, permitindo atendimento personalizado ao usuário.
4	Elaboração da Bibliografia Brasileira de Educação e de Bibliografias Especializadas acompanhadas de levantamento de tendências.	Estabelecer o lastro bibliográfico indispensável à realização de pesquisas educacionais.
5	Estabelecimento de cadastros de pesquisas em curso, de instituições de pesquisas e de pesquisadores.	Conhecer e divulgar a atividade de pesquisa educacional permitindo bases concretas para a formulação de uma ação coordenada de estímulo à pesquisa em educação.
6	Estabelecimento de uma política de aquisição planificada para a Biblioteca-Núcleo.	Planejar a aquisição de publicações especializadas evitando a duplicação de esforços.

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

**Secretaria Geral**

QUADRO II / 7 - ESPECIFICAÇÕES- METAS 1975/1979

Nº DE ORDEM	METAS	ESPECIFICAÇÕES
7	Estabelecimento de um programa editorial.	Elaborar anualmente programa editorial que divulgue as atividades científicas do órgão e que retrate o progresso da ciência da Educação em todos os campos.
8	Armazenamento e recuperação da informação por computador	Utilizar o potencial eletrônico moderno para melhor e mais rapidamente atender aos usuários.
9	Implantação definitiva e manutenção da Unidade Reprografia.	Dotar o órgão de equipamento e processos de reprodução que permitam o atendimento aos usuários.
10	Meta física: Ampliação de local destinado à manutenção do acervo da Biblioteca-Núcleo.	Projeto e construção de um pavilhão como prolongamento da Biblioteca-Núcleo com cerca de 250m <sup>2</sup> , compra de material permanente específico da Biblioteca.
11	Elaboração do Thesaurus Brasileiro de Cultura.	Estabelecimento de uma linguagem documentária incluindo a terminologia brasileira de cultura.
12	Elaboração do Plano de Implantação do Sistema de Documentação e Informações Culturais	Estabelecimento de um cadastro de instituições culturais a fim de identificar os veículos de informação na área da cultura.

## 8. FASES

### A - DISCRIMINAÇÃO E DESCRIÇÃO

Meta 1 - Estabelecimento da rede de intercâmbio de informações

#### a) FASE DE IMPLANTAÇÃO/EXPERIMENTAÇÃO

- Funcionamento da rede em caráter experimental
- Elaboração de respostas às solicitações de informações em assuntos educacionais

#### b) FASE DE CONSOLIDAÇÃO

- Ajuste da rede de intercâmbio de informações
- Elaboração de respostas às solicitações de informações em assuntos educacionais

#### c) FASE DE OPERACIONALIDADE

- Ampliação da rede de intercâmbio de informações
- Elaboração de respostas às solicitações de informações em assuntos educacionais

Meta 2 - Prosseguimento da elaboração do Thesaurus Brasileiro de Educação (BRASED) e do Fichário Conceitual da Terminologia Educacional Brasileira

#### a) FASE DE IMPLANTAÇÃO/EXPERIMENTAÇÃO

- Utilização do Thesaurus BRASED em caráter experimental
- Conceituação de termos selecionados, estruturação dos mesmos por facetas

#### b) FASE DE CONSOLIDAÇÃO

- Gestão do Thesaurus BRASED e continuação da elaboração do Fichário Conceitual da Terminologia Educacional Brasileira

#### c) FASE DE OPERACIONALIDADE

- Continuação da Gestão do Thesaurus Brasileiro de Educação e da elaboração do Fichário Conceitual da Terminologia Educacional Brasileira

Meta 3 - Estabelecimento do perfil do usuário

a) FASE DE IMPLANTAÇÃO/EXPERIMENTAÇÃO

- Reformulação do instrumento de coleta de dados
- Aplicação do instrumento
- Tabulação dos dados
- Tratamento estatístico

b) FASE DE CONSOLIDAÇÃO

- Verificação da compatibilidade entre o perfil do usuário (ano 1975) e o perfil dos documentos indexados para fins do estabelecimento do SDI (distribuição seletiva da informação)

c) FASE DE OPERACIONALIDADE

- Estabelecimento em caráter experimental do sistema SDI
- Remessa de documentação sobre perfil do usuário
- Remessa de questionários para avaliar a eficiência do sistema
- Análise dos dados coletados

Meta 4 - Elaboração da Bibliografia Brasileira de Educação e de Bibliografias Especializadas

a) FASE DE IMPLANTAÇÃO/EXPERIMENTAÇÃO

- Composição da Bibliografia Brasileira de Educação através da análise de documentos e elaboração de resumos com descritores
- Análise de documentos e elaboração de resumos com descritores para fins de preparação de Bibliografias Especializadas

b) FASE DE CONSOLIDAÇÃO

- Elaboração da BBE já com as modificações introduzidas pela nova sistematização da distribuição dos itens
- Elaboração de Bibliografias Especializadas acompanhadas de levantamento de tendências (trend report)

c) FASE DE OPERACIONALIDADE

- Elaboração da BBE
- Elaboração de Bibliografias Especializadas

Meta 5 - Continuação do Estabelecimento de Cadastros

a) FASE DE IMPLANTAÇÃO/EXPERIMENTAÇÃO

- Estabelecimento de cadastros de pesquisas em curso, de instituições de pesquisa e de pesquisadores
- Reformulação de alguns instrumentos de coleta
- Remessa de questionários para coleta de dados
- Tabulação dos dados
- Tratamento estatístico dos dados
- Elaboração de síntese descritiva dos dados para publicação

Estabelecimento do cadastro de pesquisadores:

- Tabulação final dos dados
- Tratamento estatístico dos dados
- Elaboração de síntese descritiva dos dados para publicação

Continuação de levantamento de dados cadastrais sobre Instituições de Pesquisa, de Pesquisas em Curso e de Pesquisadores, abarcando as fases de consolidação e operacionalidade do sistema

Meta 6 - Estabelecimento de uma política de aquisição planificada para a Biblioteca-Núcleo

a) FASE DE IMPLANTAÇÃO/EXPERIMENTAÇÃO

- Elaboração do Plano
- Manutenção e atualização do acervo da Biblioteca

b) FASE DE CONSOLIDAÇÃO

- Constituição da rede de aquisição planificada

c) FASE DE OPERACIONALIDADE

- Funcionamento da rede de aquisição planificada

Meta 7 - Estabelecimento de um programa editorial

Em todas as fases de execução do sistema:

- Preparo de publicações periódicas, seriadas e monográficas

Meta 8 - Armazenamento e recuperação da informação por com putador

a) FASE DE IMPLANTAÇÃO/EXPERIMENTAÇÃO

- Alimentação do banco de dados (rotineira) com a legislação e jurisprudência, referente a 1975, através de resumos com descritores
- Indexação da Literatura Brasileira sobre Educação das informações divulgadas pela BBE

b) FASE DE CONSOLIDAÇÃO E DE OPERACIONALIDADE

- Continuação da alimentação do banco de dados com a legislação e jurisprudência referente a 1976
- Continuação da indexação da Literatura Brasileira sobre Educação das informações divulgadas pela BBE

Meta 9 - Implantação definitiva e continuação da manutenção da Unidade Reprografia

a) FASE DE IMPLANTAÇÃO/EXPERIMENTAÇÃO

- Utilização plena da multilith para impressão de algumas das publicações do INEP
- Continuação da seleção de documentos para microfilagem
- Prestação de serviços remunerados de microfilmagem (plano)

b) FASE DE CONSOLIDAÇÃO

- Manutenção da Unidade Reprografia

c) FASE DE OPERACIONALIDADE

- Continuação da Manutenção da Unidade Reprografia

Meta 10 - Ampliação (obra) de local destinado à manutenção do acervo da Biblioteca-Núcleo

a) FASE DE PLANEJAMENTO

- Elaboração do Projeto

b) FASE DE EXECUÇÃO

- Construção de um pavilhão como prolongamento da Biblioteca-Núcleo
- Compra de material permanente específico da Biblioteca

Meta 11 - Elaboração do Thesaurus Brasileiro de Cultura

a) FASE DE PLANEJAMENTO (1976)

- Formulação de diretrizes para elaboração do Thesaurus Brasileiro de Cultura

b) FASE DE IMPLANTAÇÃO/EXPERIMENTAÇÃO

- Levantamento de termos para o fichário da terminologia brasileira de cultura

c) FASE DE CONSOLIDAÇÃO

- Conceituação de termos selecionados, estruturação dos mesmos por faceta

d) FASE DE OPERACIONALIDADE

- Utilização experimental do Thesaurus Brasileiro de Cultura

Meta 12 - Elaboração do Plano de Implantação do subsistema de documentação e informações culturais

a) FASE DE PLANEJAMENTO (a partir de 1976)

- Identificação dos veículos de informações culturais através de um cadastro de instituições culturais, que servirá de base para a elaboração do Plano de Implantação do Subsistema de Documentação e Informações Culturais.

b) CRONOGRAMA

75      76      77      78      79

Fase de Implantação/Experimentação \_\_\_\_\_

Fase de Consolidação \_\_\_\_\_

Fase de Operacionalidade \_\_\_\_\_

Avaliação, Acompanhamento e  
Controle      ...      ...

## 9 - INTERAÇÃO ESTRUTURAL

### A. DESCRIÇÃO

A coordenação da execução das fases de Implantação e Experimentação, Consolidação e Operacionalidade do projeto 5.3 cabe ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais e a execução ao Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, através da Coordenação de Documentação e Informações Educacionais (CODIE).

O suporte financeiro cabe integralmente ao INEP, excetuando-se a manutenção do terminal do computador que receberá também o auxílio financeiro por parte da Secretaria-Geral do MEC, de acordo com o convênio assinado com o PRODASEN (Processamento de Dados do Senado).

O suporte administrativo, material e outros necessários ao desenvolvimento do projeto advém do INEP e CBPE, ressalvando-se entretanto a contrapartida oriunda do PRODASEN por força do Convênio assinado. Depende igualmente deste suporte a implantação do formato ISIS (para computador) adotado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) no PRODASEN, em 1975, que receberá, caso aprovada, segundo exigências da referida entidade internacional, esse tipo de suporte, tanto do INEP/CBPE quanto do PRODASEN.

Por força das circunstâncias e devido ao crescimento do acervo da Biblioteca-Núcleo, houve necessidade de ampliação do local (obras), que terá início em 1975, cabendo a elaboração do projeto ao Serviço de Engenharia da DR-3 e a execução da obra ficará a cargo da firma a ser contratada (meta nº 10). O suporte financeiro correrá por conta do INEP.

A Coordenação de Documentação e Informações Educacionais acha-se intensamente envolvida em atividades de estudos, levantamentos e todo tipo de colaboração necessária ao estabelecimento do subsistema de informação. Para a formação da rede de documentação e informações educacionais (meta nº 1) prevê-se intensa interface com outros órgãos de âmbito federal, estadual, municipal, internacional e estrangeiro.

Conta com a participação de colaboradores especialistas externos para o prosseguimento da elaboração do Thesaurus Brasileiro de Educação e do Fichário Conceitual da Terminologia Educação-

nal Brasileira (meta nº 2) e do Thesaurus Brasileiro de Cultura e elaboração do plano de implantação do subsistema de documentação e informações culturais (metas nos 11 e 12), que terão início em 1976.

Receberão o suporte administrativo, material e de recursos humanos do Departamento de Assuntos Culturais, cabendo ao INEP a responsabilidade pela sua coordenação e execução.

Essas metas serão desenvolvidas mediante interface com outros órgãos da Administração Federal, Estadual e com instituições particulares que mantêm atividades culturais.

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA**  
**Secretaria Geral**

QUADRO N/9 - MATRIZ INTERAÇÃO ESTRUTURAL

**META:** Estabelecimento da rede de intercâmbio de informações

NÍVEIS DE RESPONSABILIDADE FASES				
	COORDENAÇÃO DA EXECUÇÃO	EXECUÇÃO	SUporte	PARTICIPAÇÃO
Fase de Implantação / Experimentação	INEP	CBPE/Coordenação de Documentação e Informações Educacionais	financeiro, Administrativo, material e outros do INEP	- órgãos do MEC e outros órgãos de âmbito federal, estadual e particular
Fase de Consolidação	idem	idem	idem	- Universidades e instituições de pesquisas (públicas ou privadas)
Fase de Operacionalidade	idem	idem	idem	

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA**  
**Secretaria Geral**

QUADRO N/9 - MATRIZ INTERAÇÃO ESTRUTURAL

**META:** Prosseguimento da elaboração do Thesaurus Brasileiro de Educação e do Fichário Conceitual da Terminologia Educacional Brasileira

NÍVEIS DE RESPONSABILIDADE FASES	COORDENAÇÃO DA EXECUÇÃO	EXECUÇÃO	SUPORTE	PARTICIPAÇÃO
Fase de Implantação/ Experimentação	INEP	CBPE/Coordenação de Documentação e Informações Educacionais	Financeiro, Administrativo, INEP, material e outros do CBPE	Conceituação de termos por parte de especialistas externos ou do INEP
Fase de Consolidação	INEP	CBPE/CODIR	idem	idem
Fase de Operacionalização	idem	idem	idem	idem

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA**  
**Secretaria Geral**

QUADRO II/9 - MATRIZ INTERAÇÃO ESTRUTURAL

META: Estabelecimento do perfil do usuário e verificação da compatibilidade entre o perfil do usuário (1975) e o perfil dos documentos indexados para fins do Sistema SDI.

NÍVEIS DE RESPONSABILIDADE FASES				
	COORDENAÇÃO DA EXECUÇÃO	EXECUÇÃO	SUporte	PARTICIPAÇÃO
Fase de Implantação/ Experimentação	INEP	CBPE/CODIE	Financeiro, administrativo e material do TNEP/CBPE	-
Fase de Consolidação	Idem	Idem	Idem	-
Fase de Operacionalida de	Idem	Idem	Idem	Aplicação do SDI numa amostra dos usuários, atuais e futuros, da rede de informação e documentação do INEP.

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

**Secretaria Geral**

QUADRO B/9 - MATRIZ INTERAÇÃO ESTRUTURAL

**META: Elaboração da Bibliografia Brasileira de Educação e de Bibliografias Especializadas**

NÍVEIS DE RESPONSABILIDADE FASES	COORDENAÇÃO DA EXECUÇÃO				PARTICIPAÇÃO
	EXECUÇÃO	SUporte			
Fase de Implementação/ Experimentação	INEP	CBPE/CODIE	Financeiro, administrativo e material pelo INEP/CBPE		-
Fase de Consolidação	idem	idem	idem	idem	Colaboração de especialistas na elaboração de Bi bliografias Espe cializadas acompa nhadas de levanta mentos de tendê ncias (trend report) pelo INEP/CBPE
Fase de Operacionalida de	idem	idem	idem	idem	idem

# Plano de Execução do Projeto

## Sistematizado

QUADRO N.º 1 - PLANO DE EXECUÇÃO INSTITUCIONAL

**MOTIVO:** Estabelecimento de cadastros de pesquisas em curso, de instituições de pesquisas e de pesquisadores (continuação)

NÍVEL DE RESPONSABILIDADE	COORDENAÇÃO DA EXECUÇÃO	EXECUÇÃO	SISTEMATIZAÇÃO	PARTICIPAÇÃO	<b>INSTITUIÇÕES DE PESQUISAS E PESQUISADORES</b>
FASES					
<b>Fase de Implantação/ Experimentação</b>	INEP	CSPE/CODIE	Financeiro, administrativo e material pelo INEP/CSPE	idem	idem
<b>Fase de Consultação</b>	idem	idem	idem	idem	idem
<b>Fase de Operacionalidade</b>	idem	idem	idem	idem	idem

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA**  
**Secretaria Geral**

QUADRO N/9 - MATRIZ INTERAÇÃO ESTRUTURAL

**META:** Estabelecimento de uma política de aquisição planificada para a Biblioteca-Núcleo

FASES	NÍVEIS DE RESPONSABILIDADE	COORDENAÇÃO DA EXECUÇÃO	EXECUÇÃO	SUporte	PARTICIPAÇÃO
Pase de Implementação/ Experimentação	INEP	CBPE/CODIE	Financeiro, administrativo e material por parte da instituição que vier a fazer parte da rede, com a par- ticipação do INEP no que se refere a seu próprio acervo.	-	-
Pase de Consolidação	Idem	Idem	Idem	Idem	Bibliotecas especi- alizadas que vierem a fazer parte da re- de de aquisição planificada
Pase de Operacionali- dade	Idem	Idem	Idem	Idem	Idem

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

**Secretaria Geral**

QUADRO N°9 - MATRIZ INTERAÇÃO ESTRUTURAL

**META:** Estabelecimento de um programa editorial

FASES	NÍVEIS DE RESPONSABILIDADE		SUPORTE	PARTICIPAÇÃO
	COORDENAÇÃO DA EXECUÇÃO	EXECUÇÃO		
Fase de Implantação/ Experimentação	INEP	CEPE/CEPE/CODIE	Financeiro, administrativo material e outros do INEP	Coordenações do INEP e colaboradores especialistas externos ou do INEP, para os trabalhos
Fase de Consolidação	Idem	Idem	Idem	Idem
Fase de Operacionalida- de	Idem	Idem	Idem	Idem

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA**  
**Secretaria Geral**

QUADRO II/9 - MATRIZ INTERAÇÃO ESTRUTURAL

**META:** Armazenamento e recuperação da informação por computador

NÍVEIS DE RESPONSABILIDADE I FASES	COORDENAÇÃO DA EXECUÇÃO	EXECUÇÃO	SUporte	PARTICIPAÇÃO
Fase de Implementação/ Experimentação	INEP/PRODASEN	INEP/CBPE/CODE/PRODASEN	suporte financeiro por parte da Secretaria-Geral e INEP. suporte administrativo e material por parte do PRODASEN/INEP	INEP para alinhan- tação do banco de dados do PRODASEN com a legislação e jurisprudência e possível implantação do formato ISIS no PRODASEN, ou em outro compu- tador sediado na Guanabara.
Fase de Consolidação	Idem	Idem	Idem	Idem
Fase de Operacionaliza- ção	Idem	Idem	Idem	Idem

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA**  
**Secretaria Geral**

QUADRO II/9 - MATRIZ INTERAÇÃO ESTRUTURAL

META: **Implantação definitiva e continuação da manutenção da Unidade Reprografia**

NÍVEIS DE RESPONSABILIDADE FASES	COORDENAÇÃO DA EXECUÇÃO			
	EXECUÇÃO	SUporte	PARTICIPAÇÃO	
<b>Fase de Implantação/ Experimentação</b>	INEP	CBPE/CODIX	Financeiro, administrativo e material do INEP	Intercâmbio de microfilmes, microfichas com órgãos nacionais, internacionais e estrangeiros
<b>Fase de Consolidação</b>	Idem	Idem	Idem	Idem
<b>Fase de Operacionalização</b>	Idem	Idem	Idem	Idem

## MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

## Secretaria Geral

QUADRO II/9 - MATRIZ INTERAÇÃO ESTRUTURAL

META: Ampliação (obra) de local destinado à manutenção do acervo da Biblioteca-Núcleo

NÍVEIS DE RESPONSABILIDADE FASES	COORDENAÇÃO DA EXECUÇÃO			
		EXECUÇÃO	SUporte	PARTICIPAÇÃO
Pase de Planejamento (1975)	Serviço de Engenharia da DR-3	Serviço de Engenharia da DR-3	Financeiro e administrativo do INEP; material e outros já firma a ser contratada	Elaboração do Projeto pelo Serviço de Engenharia da DR-3
Pase de Execução (1975)	Idem	Idem	Idem	Execução da obra pela Vitta e ser contratada.

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

**Secretaria Geral**

QUADRO III/9 - MATRIZ INTERAÇÃO ESTRUTURAL

**META:** Elaboração do Thesaurus Brasileiro de Cultura

NÍVEIS DE RESPONSABILIDADE FASES	COORDENAÇÃO DA EXECUÇÃO	EXECUÇÃO	SUporte	PARTICIPAÇÃO
Fase de Planejamento (1976)	INEP	INEP/DAC	Financeiro do INEP administrativo, material e outros ao INEP/DAC	DAC e outras instituições culturais públicas ou privadas
Fase de Implementação/ Experimentação (1977)	idem	idem	idem	idem
Fase de Consolidação (1978)	idem	idem	idem	idem
Fase de Operacionalização (1979)	idem	idem	idem	idem

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

**Secretaria Geral**

QUADRO II/9 - MATRIZ INTERAÇÃO ESTRUTURAL

**META: Elaboração do Plano de Implantação do Subsistema de Documentação e Informações Culturais**

NÍVEIS DE RESPONSABILIDADE FASES	COORDENAÇÃO DA EXECUÇÃO				PARTICIPAÇÃO
	EXECUÇÃO	SUporte			
Fase de Planejamento (1976)	INEP	INEP/DAC	Financeiro do INEP; administrativo, material e outros do INEP/DAC	DAC e outras insti- tuções culturais públicas ou priva- das	
Fase de Implantação/ Experimentação (1977 e 1978)	idem	idem	idem	idem	idem
Fase de Consolidação (1979)	idem	idem	idem	idem	idem

## 10 - MECANISMOS E NORMAS DE EXECUÇÃO

A fim de cumprir o objetivo geral do Projeto Prioritário do Plano Setorial de Educação e Cultura, no sentido de implantar e operar um sistema de documentação e informação que alicerce os estudos e pesquisas educacionais, foi utilizado o mecanismo de Grupo-Tarefa, possibilitando, inclusive, a escolha de pessoal de comprovada competência para a realização dos trabalhos.

Para execução das metas discriminadas a seguir, deverão ser constituídos grupos de trabalho que reúnam especialistas nas várias áreas:

- Estabelecimento da rede de intercâmbio de informações
- Estabelecimento de uma política de aquisição planejada para a Biblioteca-Núcleo
- Elaboração do Thesaurus Brasileiro de Cultura
- Elaboração do Plano de implantação do subsistema de documentação e informações culturais.

Para a execução da meta "armazenamento e recuperação da informação por computador" foi assinado Convênio entre a Secretaria-Geral, o INEP e o PRODSEI (Processamento de Dados do Senado).

A adoção de técnicas e normas atualizadas para recuperação, indexação e armazenamento da informação orientará a ação a ser desenvolvida pelo Projeto P.O., caracterizada por:

- utilização do computador;
- aplicação da técnica de indexação coordenada;
- uso de normas internacionais de catalogação;
- aplicação de normas estandartizadas de diagramação e apresentação de publicações e de trabalhos de microfilmes;
- elação de critérios internacionais para a elaboração do Thesaurus Brasileiro de Educação e de Cultura.

# MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Secretaria Geral

**QUADRO IV / II - PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 1975/1976**

**META:** Estabelecimento da rede de intercâmbio de informações

COD. PROJ / ATIV.: 5.3

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

**Secretaria Geral**

QUADRO IV / II - PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 1975/1979

META: ~~Progressamento da elaboração do Thesaurus Brasileiro de Educação e do Fichário Conceitual~~ COD. PROJ./ATIV.: 5.3

FONTE	PERÍODO	1975	1976	1977	1978	1979	TOTAL
PNDE <i>(vinculado ao Salário-Educação)</i>		150.000,00	220.000,00	220.000,00	230.000,00	230.000,00	1.050.000,00
TOTAL		150.000,00	220.000,00	220.000,00	230.000,00	230.000,00	1.050.000,00

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

**Secretaria Geral**

QUADRO IV / II - PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 1975/1979

**Estabelecimento do Perfil do Usuário e verificação da compatibilidade entre o perfil do usuário e o perfil de documentos indexados**  
**META:** COD PROJ/ATIV: 5.3

FONTE	PERÍODO						TOTAL
		1975	1976	1977	1978	1979	
PNUD (vinculado ao Salário-Educação)		130.000,00	130.000,00	130.000,00	120.000,00	120.000,00	630.000,00
	TOTAL	130.000,00	130.000,00	130.000,00	120.000,00	120.000,00	630.000,00

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

**Secretaria Geral**

QUADRO IV / II - PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 1975/1979

**Elaboração da Bibliografia Brasileira de Educação  
e de Bibliografias Especializadas**

META:

COD. PROJ./ATIV.: 5.3

FONTE	PERÍODO						TOTAL
		1975	1976	1977	1978	1979	
<b>Fnde</b> <b>(vinculação ao Salário-Educação)</b>		<b>226.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>1.146.000,00</b>
	TOTAL	<b>226.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>1.146.000,00</b>

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA**  
**Secretaria Geral**

QUADRO IV / II - PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 1975/1979

META: **Estabelecimento do cadastro de pesquisas em curso, de instituições de pesquisa e de pesquisadores**, COD PROJ/ATIV.: 5.3

FONTE	PERÍODO						TOTAL
		1975	1976	1977	1978	1979	
<b>FNDE</b> <b>(vinculado ao Salário-Educação)</b>		<b>140.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>750.000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>140.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>750.000,00</b>

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

**Secretaria Geral**

QUADRO IV / II - PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 1975/1979

**Estabelecimento de uma política de aquisição planificada**

META : para a Biblioteca-Múltipla

COD PROJ/ATIV.: 5.3

FONTE	PERÍODO						TOTAL
		1975	1976	1977	1978	1979	
<b>FNDE</b> <i>(vinculado ao Salário-Educação)</i>		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	<b>2.000.000,00</b>
	TOTAL	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

**Secretaria Geral**

QUADRO IV / II - PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 1975/1979

META: Estabelecimento de um programa editorial

COD. PROJ./ATIV.: 5.3

FONTE	PERÍODO						TOTAL
		1975	1976	1977	1978	1979	
FNDE <i>(vinculado ao Salário-Educação)</i>		750.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	4.350.000,00
	TOTAL	750.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	4.350.000,00

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

**Secretaria Geral**

QUADRO IV / II - PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 1975/1979

META: **Aumento da remuneração de funcionários**  
por competência

COD PROJ/ATIV.: 5.3

FONTE	PERÍODO						TOTAL
		1975	1976	1977	1978	1979	
<b>PNDE</b> <b>(vinculado ao Salário-Educação)</b>		104.300,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	<b>1.104.300,00</b>
	TOTAL	<b>104.300,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.104.300,00</b>

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

**Secretaria Geral**

QUADRO IV / II - PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 1975/1979

META: **Implantação da Educação e Desenvolvimento da  
Unidade Popular/FIN**

COD. PROJ./ATIV.: **5.3**

FONTE	PERÍODO						TOTAL
		1975	1976	1977	1978	1979	
<b>FNDE</b> <b>(vinculado ao Salário-Educação)</b>		<b>249.700,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>1.129.700,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>249.700,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>1.129.700,00</b>

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

## **Secretaria Geral**

Ampliação (obra) de local destinado à PRESTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 1975/1979  
acervo da Biblioteca Núcleo 5.1

5

## META:

COD. PROJ / ATIV.:

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
Secretaria Geral

QUADRO III / II - PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 1975/1979

META: Elaboração do Tesaurus Brasileiro de Cultura

COD.PROJ./ATIV.: 5.3

FONTE	PERÍODO						TOTAL
		1975	1976	1977	1978	1979	
PNEE (vinculado ao Salário-Educação)			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
	TOTAL		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

**Secretaria Geral**

QUADRO IV / II - PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 1975/1979

**META:** Elaboração do Plano da Implantação do subsistema de documentação e informações culturais **COD PROJ/ATIV.:** 5.3

FONTE	PERÍODO						TOTAL
		1975	1976	1977	1978	1979	
PNDS <i>(vinculado ao Salário-Educação)</i>	-		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
	TOTAL	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA**  
**Secretaria Geral**

QUADRO V /12 - PREVISÃO DAS DESPESAS 1975/1979

META: Estabelecimento da rede de intercâmbio de informações  
 COD. PROJETO/ATIVIDADE: 5.3

ANO	CATEGORIA ECONÔMICA FONTE	DESPESAS		TOTAL
		CORRENTES	CAPITAL	
1975	FNDE vinc. Salário-Edu.	250 000,00	-	250 000,00
1976	FNDE vinc. Salário-Educ.	250 000,00	-	250 000,00
1977	FNDE vinc. Salário-Educ.	250 000,00	-	250 000,00
1978	FNDE vinc. Salário-Educ.	250 000,00	-	250 000,00
1979	FNDE vinc. Salário-Educ.	250 000,00	-	250 000,00

## MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

## Secretaria Geral

QUADRO V /12 - PREVISÃO DAS DESPESAS 1975/1979

**Proseguimento do Thesaurus Brasileiro de Educação e do Dicionário Conceitual**

META:

CÓD PROJETO/ATIVIDADE:

**5.3**

ANO	CATEGORIA ECONÔMICA FOLHA	DESPESAS		TOTAL
		CORRENTES	CAPITAL	
1975	PNDE vinc. Salário-Educa.	125 000,00	25 000,00	150 000,00
1976	PNDE vinc. Salário-Educa.	220 000,00	-	220 000,00
1977	PNDE vinc. Salário-Educa.	200 000,00	20 000,00	220 000,00
1978	PNDE vinc. Salário-Educa.	230 000,00	-	230 000,00
1979	PNDE vinc. Salário-Educa.	230 000,00	-	230 000,00

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA**  
**Secretaria Geral**

QUADRO V /12 - PREVISÃO DAS DESPESAS 1975/1979

META: **Estabelecimento do perfil do usuário e verificação da compatibilidade entre o perfil do usuário(1975) e o perfil dos documentos indexados.** NÚMERO DE PROJETO/ATIVIDADE: **5.3**

ANO	CATEGORIA ECONÔMICA FONTE	DESPESAS		TOTAL
		CORRENTES	CAPITAL	
1975	PNDE vinc.Salário-Educ.	130 000,00	-	130 000,00
1976	PNDE vinc.Salário-Educ.	130 000,00	-	130 000,00
1977	PNDE vinc.Salário-Educ.	130 000,00	-	130 000,00
1978	PNDE vinc.Salário-Educ.	120 000,00	-	120 000,00
1979	PNDE vinc.Salário-Educ.	120 000,00	-	120 000,00

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

**Secretaria Geral**

QUADRO V /12 - PREVISÃO DAS DESPESAS 1975/1979

**META:** Elaboração da Bibliografia Brasileira de Educação e de Bibliografias Especializadas

CÓD PROJETO/ATIVIDADE: 5.3

ANO	CATEGORIA ECONÔMICA FONTE	DESPESAS		TOTAL
		CORRENTES	CAPITAL	
1975	FNDE vinc.Salário-Educ.	226 000,00	-	226 000,00
1976	FNDE vinc.Salário-Educ.	230 000,00	-	230 000,00
1977	FNDE vinc.Salário-Educ.	230 000,00	-	230 000,00
1978	FNDE vinc.Salário-Educ.	230 000,00	-	230 000,00
1979	FNDE vinc.Salário-Educ.	230 000,00	-	230 000,00

## MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

## Secretaria Geral

QUADRO V /12 - PREVISÃO DAS DESPESAS 1975/1979

META: **Estabelecimento de cadastros de pesquisas em curso,  
de instituições de pesquisa e de pesquisadores** CÓD PROJETO/ATIVIDADE: **5.3**

ANO	CATEGORIA ECONÔMICA FONTE	DESPESAS		TOTAL
		CORRENTES	CAPITAL	
1975	FNDE vinc.Salário-Educ.	140 000,00	-	140 000,00
1976	FNDE vinc.Salário-Educ.	150 000,00	-	150 000,00
1977	FNDE vinc.Salário-Educ.	150 000,00	-	150 000,00
1978	FNDR vinc.Salário-Educ.	150 000,00	-	150 000,00
1979	FNDE vinc.Salário-Educ.	150 000,00	-	150 000,00

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA**  
**Secretaria Geral**

QUADRO V /12 -PREVISÃO DAS DESPESAS 1975/1979

META: **Estabelecimento de uma política de aquisição  
planificada para a Biblioteca-Núcleo**

CÓD PROJETO/ATIVIDADE: **563**

ANO	CATEGORIA ECONÔMICA FONTE	DESPESAS		TOTAL
		CORRENTES	CAPITAL	
1975	FNDE vinc.Salário-Educ.	170 000,00	230 000,00	400 000,00
1976	FNDE vinc.Salário-Educ.	170 000,00	230 000,00	400 000,00
1977	FNDE vinc.Salário-Educ.	170 000,00	230 000,00	400 000,00
1978	FNDE vinc.Salário-Educ.	170 000,00	230 000,00	400 000,00
1979	FNDE vinc.Salário-Educ.	170 000,00	230 000,00	400 000,00

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA**  
**Secretaria Geral**

QUADRO V /12 -PREVISÃO DAS DESPESAS 1975/1979

META: **Estabelecimento de um programa editorial**

CÓD PROJETO/ATIVIDADE: **5.3**

ANO	CATEGORIA ECONÔMICA FONTE	DESPESAS		TOTAL
		CORRENTES	CAPITAL	
1975	FNDE vinc.Salário-Educ.	725 000,00	25 000,00	750 000,00
1976	FNDE vinc.Salário-Educ.	875 000,00	25 000,00	900 000,00
1977	FNDE vinc.Salário-Educ.	875 000,00	25 000,00	900 000,00
1978	FNDE vinc.Salário-Educ.	875 000,00	25 000,00	900 000,00
1979	FNDE vinc.Salário-Educ.	875 000,00	25 000,00	900 000,00

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA**  
**Secretaria Geral**

QUADRO V /12 - PREVISÃO DAS DESPESAS 1975/1979

**META: Armazenamento e recuperação da informação  
por computador**

**CÓD PROJETO/ATIVIDADE: 5.3**

ANO	CATEGORIA ECONÔMICA FONTE	DESPESAS		<b>TOTAL</b>
		CORRENTES	CAPITAL	
1975	PNDE vinc.Salário-Educ.	104.300,00	-	<b>104.300,00</b>
1976	PNDE vinc.Salário-Educ.	250.000,00	-	<b>250.000,00</b>
1977	PNDE vinc.Salário-Educ.	250.000,00	-	<b>250.000,00</b>
1978	PNDE vinc.Salário-Educ.	250.000,00	-	<b>250.000,00</b>
1979	PNDE vinc.Salário-Educ.	250.000,00	-	<b>250.000,00</b>

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA**  
**Secretaria Geral**

QUADRO V /12 - PREVISÃO DAS DESPESAS 1975/1979

META: **Implantação definitiva e manutenção da  
Unidade Reprografia**

CÓD PROJETO/ATIVIDADE: **5.3**

ANO	CATEGORIA ECONÔMICA FONTE	DESPESAS		TOTAL
		CORRENTES	CAPITAL	
1975	PNDE vinc.Salário-Educ.	111.000,00	138.700,00	249.700,00
1976	PNDE vinc.Salário-Educ.	170.000,00	50.000,00	220.000,00
1977	PNDE vinc.Salário-Educ.	140.000,00	80.000,00	220.000,00
1978	PNDE vinc.Salário-Educ.	150.000,00	70.000,00	220.000,00
1979	PNDE vic.Salário-Educ.	170.000,00	50.000,00	220.000,00

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
Secretaria Geral

QUADRO V /12 -PREVISÃO DAS DESPESAS 1975/1979

META: Ampliação (obra) de local destinado à manutenção do acervo da Biblioteca CÓD PROJETO/ATIVIDADE: 5.3

ANO	CATEGORIA ECONÔMICA	DESPESAS		TOTAL
		CORRENTES	CAPITAL	
1975	FNDE	-	600.000,00	600.000,00

## MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Secretaria Geral

QUADRO V /12 - PREVISÃO DAS DESPESAS 1975/1979

META: Elaboração do Thesaurus Brasileiro de Cultura

CÓD PROJETO/ATIVIDADE: 5.3

ANO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA		TOTAL
		CORRENTES	CAPITAL	
1975	-	-	-	-
1976	PNDE vinc. Salário-Educ.	100 000,00	-	100 000,00
1977	PNDE vinc. Salário-Educ.	100 000,00	-	100 000,00
1978	PNDE vinc. Salário-Educ.	80 000,00	20 000,00	100 000,00
1979	PNDE vinc. Salário-Educ.	100 000,00	-	100 000,00

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA**  
**Secretaria Geral**

QUADRO V /12 - PREVISÃO DAS DESPESAS 1975/1979

META: **Elaboração do Plano de Implantação do Subsistema de Documentação e Informações Culturais** CÓD PROJETO/ATIVIDADE: **5.3**

ANO	CATEGORIA ECONÔMICA FONTE	DESPESAS		TOTAL
		CORRENTES	CAPITAL	
1975	-	-	-	-
1976	PNDE vinc. Salário-Educ.	150 000,00	-	150 000,00
1977	PNDE vinc. Salário-Educ.	150 000,00	-	150 000,00
1978	PNDE vinc. Salário-Educ.	150 000,00	-	150 000,00
1979	PNDE vinc. Salário-Educ.	150 000,00	-	150 000,00