

Projeto: GT "DIE"
GLOBAL/CODIE

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO
 Sub-Projeto nº GLOBAL/CODIE
 Mês Dezembro/1974

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO	DESPESA EMPENHADA			TOTAL GERAL
		ORÇAMENTO	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	393 587,04	62 559,36			62 559,36
SF 3.2.3.3		1 980,00			1 980,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	92 388,00	3 115,00		19 818,00	22 933,00
CPS 3.2.5.0		695,89		4 591,80	5 287,69
PF 3.1.3.1	1 583 264,96	129 195,89			129 195,89
PJ 3.1.3.2	552 000,00	252,00	225 920,10		226 172,10
Pas 3.1.3.2	35 952,00				
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0	32 500,00				
Dev 3.1.4.0	11 500,00				
MC 3.1.2.0	146 253,53	2 417,18			2 417,18
Dpp 3.1.4.0	29 322,00	1 500,00			1 500,00
Ein 4.1.3.0	231 580,00				
MP 4.1.4.0	357 289,00	1 140,00			1 140,00
EA 5.0.					
TC 7.0.7.1					
OB 8.0.8.1					
T O T A I S	3 465 636,53	202 855,32	225 920,10	24 409,80	453 185,22

CBPE/ds/17.01.75

Projeto: GT/DOC E INE EDUCACIONAL
GLOBAL ACUMULADO/CODIE

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO
 Sub-Projeto nº GLOBAL / CODIE
 Mês JANEIRO A NOVEMBRO - 1974

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO	D E S P E S A E M P E N H A D A			TOTAL GERAL
		ORÇAMENTO	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	393.587,04	493.896,30			493.896,30
SF 3.2.3.3		15.780,00			15.780,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	92.388,00	12.579,00		115.040,72	127.619,72
CPS 3.2.5.0		2.810,12		26.644,61	29.454,73
PF 3.1.3.1	1.583.264,96	162.401,47	1.270.803,25		1.433.204,72
PJ 3.1.3.2	552.000,00	37.281,40	28.592,60		65.874,00
Pas 3.1.3.2	35.952,00				
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0	32.500,00				
Dev 3.1.4.0	11.500,00				
MC 3.1.2.0	146.253,53	70.669,60			70.669,60
Dpp 3.1.4.0	29.322,00	7.000,00		1.500,00	8.500,00
Ein 4.1.3.0	231.580,00				
MP 4.1.4.0	357.289,00	11.771,65			11.771,65
EA 5.0.					
TC 7.0.7.1					
OB 8.0.8.1					
T O T A I S	3.465.636,53	814.189,54	1.299.395,85	143.185,33	2.256.770,72

CBPE/ds/22/11/74

Projeto: GT/Doc. e INF. EDUCACIONAL
GLOBAL - "CODIE"

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO
 Sub-Projeto nº GLOBAL/CODIE
 Mês NOVEMBRO - 1974

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO	DESPESA EMPENHADA			TOTAL GERAL
		ORÇAMENTO	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	393.587,04	50.209,36			50.209,36
SF 3.2.3.3		1.380,00			1.380,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	92.388,00	1.484,00		13.400,00	14.884,00
CPS 3.2.5.0		331,52		3.094,76	3.426,28
PF 3.1.3.1	1.583.264,96	162.401,47			162.401,47
PJ 3.1.3.2	552.000,00	2.070,00	27.917,60		29.987,60
Pas 3.1.3.2	35.952,00				
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0	32.500,00				
Dev 3.1.4.0	11.500,00				
MC 3.1.2.0	146.253,53	3.381,21			3.381,21
Dpp 3.1.4.0	29.322,00				
Ein 4.1.3.0	231.580,00				
MP 4.1.4.0	357.289,00	5.867,40			5.867,40
EA 5.0.					
TC 7.0.7.1					
OB 8.0.8.1					
T O T A I S	3.465.636,53	227.124,96	27.917,60	16.494,76	271.537,32

CBPE/ds/22/11/74

Projeto: GT/DOC. E INF. EDUCACIONAL
E. CENTRAL

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO
 Sub-Projeto nº E. CENTRAL
 Mês JANEIRO A NOVEMBRO-1974

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO	DESPESA EMPENHADA			TOTAL GERAL
		ORÇAMENTO	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	17.544,00	25.490,34			25.490,34
SF 3.2.3.3		270,00			270,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	21.600,00			23.760,00	23.760,00
CPS 3.2.5.0				5.505,38	5.505,38
PF 3.1.3.1	144.576,00	8.567,02	72.748,38		81.315,40
PJ 3.1.3.2			675,00		675,00
Pas 3.1.3.2	35.952,00				
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0	32.500,00				
Dev 3.1.4.0	11.500,00				
MC 3.1.2.0	7.969,40	5.241,78			5.241,78
Dpp 3.1.4.0	21.522,00	7.000,00		1.500,00	8.500,00
Ein 4.1.3.0	10.500,00				
MP 4.1.4.0	2.080,00				
EA 5.0.					
TC 7.0.7.1					
OB 8.0.8.1					
T O T A I S	305.743,40	46.569,14	73.423,38	30.765,38	150.757,90

CBPE/ds/22/11/74

Projeto: GT/DOC. E INF. EDUCACIONAL

UNIDADE "THESAURUS"

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO

Sub-Projeto nº UNITHE

Mês JANEIRO A NOVEMBRO-1974

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO	D E S P E S A E M P E N H A D A			TOTAL GERAL
		ORÇAMENTO	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0					
SF 3.2.3.3					
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0					
CPS 3.2.5.0					
PF 3.1.3.1		28.720,00	137.932,03		166.652,03
PJ 3.1.3.2	197.520,00	4.807,00			4.807,00
Pas 3.1.3.2					
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0					
Dev 3.1.4.0					
MC 3.1.2.0	20.768,80	8.377,86			8.377,86
Dpp 3.1.4.0					
Ein 4.1.3.0	11.330,00				
MP 4.1.4.0	8.965,00				
EA 5.0.					
TC 7.0.7.1					
OB 8.0.8.1					
T O T A I S	238.583,80	41.904,86	137.932,03		179.836,89

CBPE/ds/22/11/74

Projeto: GT/DOC. E INF. EDUCACIONAL
UNIDADE "REPROGRAFIA"

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO
 Sub-Projeto nº UNIREPRO
 Mês JANEIRO A NOVEMBRO-1974

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO	DESPESA EMPENHADA			TOTAL GERAL
		ORÇAMENTO	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	16.668,00	28.438,00			28.438,00
SF 3.2.3.3		6.600,00			6.600,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	21.204,00			21.975,00	21.975,00
CPS 3.2.5.0				5.091,52	5.091,52
PF 3.1.3.1	60.048,00	5.538,00	65.990,10		71.528,10
PJ 3.1.3.2	14.000,00	2.400,00			2.400,00
Pas 3.1.3.2					
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0					
Dev 3.1.4.0					
MC 3.1.2.0	65.412,13	35.362,48			35.362,48
Dpp 3.1.4.0					
Ein 4.1.3.0	66.250,00				
MP 4.1.4.0	2.090,00				
EA 5.0.					
TC 7.0.7.1					
OB 8.0.8.1					
T O T A I S	245.672,13	78.338,48	65.990,10	27.066,52	171.395,10

CBPE/ds/22/11/74

Projeto: GT/DOC. E INF. EDUCACIONAL

UNIDADE "PUBLICAÇÕES"

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO

Sub-Projeto nº UNIP

Mês JANEIRO A NOVEMBRO-1974

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO	D E S P E S A E M P E N H A D A			TOTAL GERAL
		ORÇAMENTO	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	35.424,00	53.377,00			53.377,00
SF 3.2.3.3		2.310,00			2.310,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	18.852,00			13.083,84	13.083,84
CPS 3.2.5.0				3.031,34	3.031,34
PF 3.1.3.1	199.004,00	24.364,00	190.565,94		214.929,94
PJ 3.1.3.2	498.000,00	22.836,40	27.917,60		50.754,00
Pas 3.1.3.2					
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0					
Dev 3.1.4.0					
MC 3.1.2.0	6.875,30	6.092,15			6.092,15
Dpp 3.1.4.0					
Ein 4.1.3.0	10.500,00				
MP 4.1.4.0	945,00				
EA 5.0.					
TC 7.0.7.1					
OB 8.0.8.1					
T O T A I S	769.600,30	108.979,55	218.483,54	16.115,18	343.578,27

CBPE/ds/22/11/74

Projeto: GT/DOC. E INF. EDUCACIONAL

UNIDADE "BIBLIOGRAFIA"

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO

Sub-Projeto nº UNIBIB

Mês JANEIRO A NOVEMBRO-1974

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO	DESPESA EMPENHADA			TOTAL GERAL
		ORÇAMENTO	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	60.780,00	80.592,00			80.592,00
SE 3.2.3.3		660,00			660,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	14.856,00			15.526,00	15.526,00
CPS 3.2.5.0				3.587,12	3.587,12
PF 3.1.3.1	159.204,00	13.179,02	116.912,15		130.091,17
PJ 3.1.3.2					
Pas 3.1.3.2					
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0					
Dev 3.1.4.0					
MC 3.1.2.0	9.229,70	2.982,55			2.982,55
Dpp 3.1.4.0					
Ein 4.1.3.0	9.000,00				
MP 4.1.4.0	3.140,00				
EA 5.0					
TC 7.0.7.1					
OB 8.0.8.1					
T O T A I S	256.709,70	97.413,57	116.912,15	19.113,12	233.438,84

CBPE/ds/22/11/74

Projeto: GT/DOC. E INF. EDUCACIONAL
UNIDADE "PERGUNTA-RESPOSTA"

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO
 Sub-Projeto nº UNIPER
 Mês JANEIRO A NOVEMBRO-1974

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO	DESPESA EMPENHADA			TOTAL GERAL
		ORÇAMENTO	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	153.395,04	178.524,12			178.524,12
SF 3.2.3.3		2.640,00			2.640,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0				19.681,52	19.681,52
CPS 3.2.5.0				4.560,24	4.560,24
PF 3.1.3.1	415.284,96	50.088,85	384.913,15		435.002,00
PJ 3.1.3.2					
Pas 3.1.3.2					
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0					
Dev 3.1.4.0					
MC 3.1.2.0	17.493,60	6.976,48			6.976,48
Dpp 3.1.4.0					
Ein 4.1.3.0	17.500,00				
MP 4.1.4.0	23.229,00				
EA 5.0.					
TC 7.0.7.1					
OB 8.0.8.1					
T O T A I S	626.902,60	238.229,45	384.913,15	24.241,76	647.384,36

CBPE/ds/22/11/74

Projeto: GT/DOC. E INF. EDUCACIONAL
BIBLIOTECA NÚCLEO

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO
 Sub-Projeto nº B. NÚCLEO
 Mês JANEIRO A NOVEMBRO-1974

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO	DESPESA EMPENHADA			TOTAL GERAL
		ORÇAMENTO	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	109.776,00	127.474,84			127.474,84
SF 3.2.3.3		3.300,00			3.300,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	15.876,00	12.579,00		21.014,36	33.593,36
CPS 3.2.5.0		2.810,12		4.869,01	7.679,13
PF 3.1.3.1	407.628,00	31.944,58	301.741,50		333.686,08
PJ 3.1.3.2	40.000,00	7.238,00			7.238,00
Pas 3.1.3.2					
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0					
Dev 3.1.4.0					
MC 3.1.2.0	18.504,60	5.636,30			5.636,30
Dpp 3.1.4.0	7.800,00				
Ein 4.1.3.0	106.000,00				
MP 4.1.4.0	316.840,00	11.771,65			11.771,65
EA 5.0.					
TC 7.0.7.1					
OB 8.0.8.1					
T O T A I S	1.022.424,60	202.754,49	301.741,50	25.883,37	530.379,36

CBPE/ds/22/11/74

Projeto: GT/Dire. Inf. Educacional
GLOBAL - "CODIE"

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO
 Sub-Projeto nº GLOBAL "CODIE"
 Mês NOVEMBRO - 1974

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO	D E S P E S A E M P E N H A D A			TOTAL GERAL
		ORÇAMENTO	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	393.587,04	50.209,36			50.209,36
SF 3.2.3.3		1.380,00			1.380,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	92.388,00	1.484,00		13.400,00	14.884,00
CPS 3.2.5.0		331,52		3.094,76	3.426,28
PF 3.1.3.1	1.583.264,96	162.401,47			162.401,47
PJ 3.1.3.2	552.000,00	2.070,00	27.917,60		29.987,60
Pas 3.1.3.2	35.952,00				
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0	32.500,00				
Dev 3.1.4.0	11.500,00				
MC 3.1.2.0	146.253,53	3.381,21			3.381,21
Dpp 3.1.4.0	29.322,00				
Ein 4.1.3.0	231.580,00				
MP 4.1.4.0	357.389,00	5.867,40			5.867,40
EA 5.0.					
TC 7.0.7.1					
OB 8.0.8.1					
T O T A I S	3.465.636,53	227.124,96	27.917,60	16.494,76	271.537,32

CBPE/ds/22/11/74

(Não datilografado)

Projeto: GT/DOC. E INF. EDUCACIONAL

BIBLIOTECA NÚCLEO

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO

Sub-Projeto nº B.N.

Mês NOVEMBRO - 1974

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO	DESPESA EMPENHADA			TOTAL GERAL
		ORÇAMENTO	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	109.776,00	13.316,44			13.316,44
SF 3.2.3.3		300,00			300,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	15.876,00	1.484,00		2.224,00	3.708,00
CPS 3.2.5.0		331,52		515,30	846,82
PF 3.1.3.1	407.628,00	31.944,58			31.944,58
PJ 3.1.3.2	40.000,00	620,00			620,00
Pas 3.1.3.2					
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0					
Dev 3.1.4.0					
MC 3.1.2.0	18.504,60	929,97			929,97
Dpp 3.1.4.0	7.800,00				
Ein 4.1.3.0	106.000,00				
MP 4.1.4.0	316.840,00	5.867,40			5.867,40
EA 5.0.					
TC 7.0.7.1					
OB 8.0.8.1					
T O T A I S	1.022.424,60	54.793,91		2.739,30	57.533,21

CBPE/ds/22/11/74

Projeto: GT/ DOC. E INF. EDUCACIONAL
UNIDADE "PUBLICAÇÕES"

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO
 Sub-Projeto nº UNIP
 Mês NOVEMBRO - 1974

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO	D E S P E S A E M P E N H A D A			TOTAL GERAL
		ORÇAMENTO	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	35.424,00	6.333,00			6.333,00
SF 3.2.3.3		210,00			210,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	18.852,00			1.285,00	1.285,00
CPS 3.2.5.0				297,73	297,73
PF 3.1.3.1	199.004,00	24.364,00			24.364,00
PJ 3.1.3.2	498.000,00	1.450,00	27.917,60		29.367,60
Pas 3.1.3.2					
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0					
Dev 3.1.4.0					
MC 3.1.2.0	6.875,30	352,08			352,08
Dpp 3.1.4.0					
Ein 4.1.3.0	10.500,00				
MP 4.1.4.0	945,00				
EA 5.0					
TC 7.0.7.1					
OB 8.0.8.1					
T O T A I S	769.600,30	32.709,08	27.917,60	1.582,73	62.209,41

CBPE/ds/22/11/74

Projeto: GT/ DOC. E INF. EDUCACIONAL

UNIDADE "BIBLIOGRAFIA"

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO

Sub-Projeto nº UNIBIB

Mês NOVEMBRO - 1974

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO	DESPESA EMPENHADA			TOTAL GERAL
		ORÇAMENTO	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	60.780,00	7.382,00			7.382,00
SF 3.2.3.3		60,00			60,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	14.856,00			1.556,00	1.556,00
CPS 3.2.5.0				350,52	350,52
PF 3.1.3.1	159.204,00	13.179,02			13.179,02
PJ 3.1.3.2					
Pas 3.1.3.2					
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0					
Dev 3.1.4.0					
MC 3.1.2.0	9.229,70	142,61			142,61
Dpp 3.1.4.0					
Ein 4.1.3.0	9.000,00				
MP 4.1.4.0	3.140,00				
EA 5.0.					
TC 7.0.7.1					
OB 8.0.8.1					
T O T A I S	256.709,70	20.763,63		1.906,52	22.670,15

CBPE/ds/22/11/74

Projeto: GT/DOC. E INF. EDUCACIONAL

UNIDADE "PERGUNTA-RESPOSTA"

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO

Sub-Projeto nº UNIPER

Mês NOVEMBRO - 1974

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO	DESPESA EMPENHADA			TOTAL GERAL
		ORÇAMENTO	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	153.395,04	17.854,92			17.854,92
SF 3.2.3.3		240,00			240,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0				2.185,00	2.185,00
CPS 3.2.5.0				506,26	506,26
PF 3.1.3.1	415.284,96	50.088,85			50.088,85
PJ 3.1.3.2					
Pas 3.1.3.2					
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0					
Dev 3.1.4.0					
MC 3.1.2.0	17.493,60	688,56			688,56
Dpp 3.1.4.0					
Ein 4.1.3.0	17.500,00				
MP 4.1.4.0	23.229,00				
EA 5.0.					
TC 7.0.7.1					
OB 8.0.8.1					
T O T A I S	626.902,60	68.872,33		2.691,26	71.563,59

CBPE/ds/22/11/74

Projeto: GT/ DOC. E INF. EDUCACIONAL

UNIDADE "REPROGRAFIA"

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO

Sub-Projeto nº UNIREPRO

Mês NOVEMBRO - 1974

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO	DESPESA EMPENHADA			TOTAL GERAL
		ORÇAMENTO	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	16.668,00	2.675,00			2.675,00
SF 3.2.3.3		600,00			600,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	21.204,00			2.190,00	2.190,00
CPS 3.2.5.0				507,42	507,42
PF 3.1.3.1	60.048,00	5.538,00			5.538,00
PJ 3.1.3.2	14.000,00				
Pas 3.1.3.2					
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0					
Dev 3.1.4.0					
MC 3.1.2.0	65.412,13	799,23			799,23
Dpp 3.1.4.0					
Ein 4.1.3.0	66.250,00				
MP 4.1.4.0	2.090,00				
EA 5.0.					
TC 7.0.7.1					
OB 8.0.8.1					
T O T A I S	245.672,13	9.612,23		2.697,42	12.309,65

CBPE/ds/22/11/74

Projeto: GT/ DOC. E INF. EDUCACIONAL

UNIDADE "TESAURUS"

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO

Sub-Projeto nº TESAURUS

Mês NOVEMBRO - 1974

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO	D E S P E S A E M P E N H A D A			TOTAL GERAL
		ORÇAMENTO	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0					
SF 3.2.3.3					
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0					
CPS 3.2.5.0					
PF 3.1.3.1		28.720,00			28.720,00
PJ 3.1.3.2	197.520,00				
Pas 3.1.3.2					
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0					
Dev 3.1.4.0					
MC 3.1.2.0	20.768,80	108,92			108,92
Dpp 3.1.4.0					
Ein 4.1.3.0	11.330,00				
MP 4.1.4.0	8.965,00				
EA 5.0.					
TC 7.0.7.1					
OB 8.0.8.1					
T O T A I S	238.583,80	28.828,92			28.828,92

CBPE/ds/22/11/74

Projeto: GT/DOC. E INF. EDUCACIONAL

EQUIPE CENTRAL

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO

Sub-Projeto nº E. CENTRAL

Mês NOVEMBRO - 1974

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO	DESPESA EMPENHADA			TOTAL GERAL
		ORCAMENTO	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	17.544,00	2.648,00			2.648,00
SF 3.2.3.3		- 30,00			- 30,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	21.600,00			3.960,00	3.960,00
CPS 3.2.5.0				917,53	917,53
PF 3.1.3.1	144.576,00	8.567,02			8.567,02
PJ 3.1.3.2					
Pas 3.1.3.2	35.952,00				
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0	32.500,00				
Dev 3.1.4.0	11.500,00				
MC 3.1.2.0	7.969,40	359,84			359,84
Dpp 3.1.4.0	21.522,00				
Ein 4.1.3.0	10.500,00				
MP 4.1.4.0	2.080,00				
EA 5.0.					
TC 7.0.7.1					
OB 8.0.8.1					
T O T A I S	305.743,40	11.544,86		4.877,53	16.422,39

CBPE/ds/22/11/74

Projeto: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS
EDUCACIONAIS - APOIO, CEPE, CODIN / GLOBAL

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO
 Sub-Projeto nº GLOBAL GERAL
 Mês Janeiro a outubro de 1974.

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO	DESPESA EMPENHADA			TOTAL GERAL
		ORÇAMENTO	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	1.375.657,56	1.474.176,30			1.474.176,30
SF 3.2.3.3	65.160,00	54.930,00			54.930,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	270.692,00	31.629,00		273.181,41	304.810,41
CPS 3.2.5.0	33.024,69	6.950,82		63.608,73	70.559,55
PF 3.1.3.1	4.214.072,80		3.524.405,05		3.524.405,05
PJ 3.1.3.2	1.846.179,42	287.818,49	675,00		288.493,49
Pas 3.1.3.2	65.452,00				
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0	51.500,00			1.548,90	1.548,90
Dev 3.1.4.0	22.500,00				
MC 3.1.2.0	267.322,68	161.086,67			161.086,67
Dpp 3.1.4.0	207.172,00	23.500,00		3.000,00	26.500,00
Ein 4.1.3.0	306.580,00	2.216,00	56.715,30	2.619,00	61.550,30
MP 4.1.4.0	397.399,00	16.785,81			16.785,81
EA 5.0.				3.804,22	3.804,22
TC 7.0.7.1					
OB 8.0.8.1	426.787,10			321.272,26	321.272,26
T O T A I S	9.431.499,25	2.059.093,09	3.581.795,35	669.034,52	6.309.922,96

CBPE/ds/22/11/74

Projeto: GLOBAL - C O D I E

Todas as unidades CODIE

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO

Sub-Projeto nº GLOBAL/CODIE

Mês Janeiro a outubro de 1974

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO	D E S P E S A E M P E N H A D A			TOTAL GERAL
		ORÇAMENTO	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	393.587,04	443.686,94			443.686,94
SF 3.2.3.3		14.400,00			14.400,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	92.388,00	11.095,00		101.640,72	112.735,72
CPS 3.2.5.0		2.478,60		23.549,85	26.028,45
PF 3.1.3.1	1.583.264,96		1.270.803,25		1.270.803,25
PJ 3.1.3.2	552.000,00	35.211,40	675,00		35.886,40
Pas 3.1.3.2	35.952,00				
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0	32.500,00				
Dev 3.1.4.0	11.500,00				
MC 3.1.2.0	146.253,53	67.288,39			67.288,39
Dpp 3.1.4.0	29.322,00	7.000,00		1.500,00	8.500,00
Ein 4.1.3.0	231.580,00				
MP 4.1.4.0	357.289,00	5.904,25			5.904,25
EA 5.0.					
TC 7.0.7.1					
OB 8.0.8.1					
T O T A I S	3.465.636,53	587.064,58	1.271.478,25	126.690,25	1.985.233,40

CBPE/ds/22/11/74

Projeto: GLOBAL - C O D I E
Todas as unidades CODIE

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO
 Sub-Projeto nº GLOBAL/CODIE
 Mês Janeiro a outubro de 1974

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO	D E S P E S A E M P E N H A D A			TOTAL GERAL
		ORÇAMENTO	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	393.587,04	443.686,94			443.686,94
SF 3.2.3.3		14.400,00			14.400,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	92.388,00	11.095,00		101.640,72	112.735,72
CPS 3.2.5.0		2.478,60		23.549,85	26.028,45
PF 3.1.3.1	1.583.264,96		1.270.803,25		1.270.803,25
PJ 3.1.3.2	552.000,00	35.211,40	675,00		35.886,40
Pas 3.1.3.2	35.952,00				
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0	32.500,00				
Dev 3.1.4.0	11.500,00				
MC 3.1.2.0	146.253,53	67.288,39			67.288,39
Dpp 3.1.4.0	29.322,00	7.000,00		1.500,00	8.500,00
Ein 4.1.3.0	231.580,00				
MP 4.1.4.0	357.289,00	5.904,25			5.904,25
EA 5.0.					
TC 7.0.7.1					
OB 8.0.8.1					
T O T A I S	3.465.636,53	587.064,58	1.271.478,25	126.690,25	1.985.233,40

CBPE/ds/22/11/74

Projeto: GT/Doc.Inf.Educacional
BIBLIOTECA NÚCLEO

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO
 Sub-Projeto nº 3.NÚCLEO
 Mês Jan. a Outubro de 1974

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO	D E S P E S A E M P E N H A D A			TOTAL GERAL
		ORÇAMENTO	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	109.776,00	114.158,40			114.158,40
SF 3.2.3.3		3.000,00			3.000,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	15.876,00	11.095,00		18.790,36	29.885,36
CPS 3.2.5.0		2.478,60		4.353,71	6.832,31
PF 3.1.3.1	407.628,00		301.741,50		301.741,50
PJ 3.1.3.2	40.000,00	6.618,00			6.618,00
Pas 3.1.3.2					
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0					
Dev 3.1.4.0					
MC 3.1.2.0	18.504,60	4.706,33			4.706,33
Dpp 3.1.4.0	7.800,00				
Ein 4.1.3.0	106.000,00				
MP 4.1.4.0	316.840,00	5.904,25			5.904,25
EA 5.0.					
TC 7.0.7.1					
OB 8.0.8.1					
T O T A I S	1.022.424,60	147.960,58	301.741,50	23.144,07	472.846,15

CBPE/ds/22/11/74

Projeto: GT/Doc.e Informaçõe Educacional

Unidade "PUBLICAÇÕES"

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO

Sub-Projeto nº UNIT 2

Mês janeiro a outubro de 1974

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO	D E S P E S A E M P E N H A D A			TOTAL GERAL
		ORÇAMENTO	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	35 424,00	47 044,00			47 044,00
SF 3.2.3.3		2 100,00			2 100,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	18 852,00			11 798,84	11 798,84
CPS 3.2.5.0				2 733,61	2 733,61
PF 3.1.3.1	199 004,00		190 565,94		190 565,94
PJ 3.1.3.2	498 000,00	21 386,40			21 386,40
Pas 3.1.3.2					
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0					
Dev 3.1.4.0					
MC 3.1.2.0	6 875,00	5 740,07			5 740,07
Dpp 3.1.4.0					
Ein 4.1.3.0	10 500,00				
MP 4.1.4.0	945,00				
EA 5.0.					
TC 7.0.7.1					
OB 8.0.8.1					
T O T A I S	769 600,30	76 270,47	190 565,94	14 532,45	281 368,86

CBPE/ds/22/11/74

Projeto: GT/Doc.e Inf.Educacional

UNIDADE " BIBLIOGRAFIA "

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO

Sub-Projeto nº UNIB IB

Mês Jan. a Outubro de 1974

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO	D E S P E S A E M P E N H A D A			TOTAL GERAL
		ORÇAMENTO	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	60.780,00	73.210,00			73.210,00
SF 3.2.3.3		600,00			600,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	14.856,00			13.970,00	13.970,00
CPS 3.2.5.0				3.236,60	3.236,60
PF 3.1.3.1	159.204,00		116.912,15		116.912,15
PJ 3.1.3.2					
Pas 3.1.3.2					
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0					
Dev 3.1.4.0					
MC 3.1.2.0	9.229,70	2.839,94			2.839,94
Dpp 3.1.4.0					
Ein 4.1.3.0	9.000,00				
MP 4.1.4.0	3.140,00				
EA 5.0.					
TC 7.0.7.1					
OB 8.0.8.1					
T O T A I S	256.709,70	76.649,94	116.912,15	17.206,60	210.768,69

CBPE/ds/22/11/74

Projeto: SE/Doc.e Informação Educacional-UNIDADE

REPROGRAFIA

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO

Sub-Projeto n° UNIREPRO

Mês Jan. a Outubro de 1974

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO	D E S P E S A E M P E N H A D A			TOTAL GERAL
		ORÇAMENTO	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	16.668,00	25.763,00			25.763,00
SF 3.2.3.3		6.000,00			6.000,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	21.204,00			19.785,00	19.785,00
CPS 3.2.5.0				4.584,10	4.584,10
PF 3.1.3.1	60.048,00		65.990,10		65.990,10
PJ 3.1.3.2	14.000,00	2.400,00			2.400,00
Pas 3.1.3.2					
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0					
Dev 3.1.4.0					
MC 3.1.2.0	60.412,13	3 4.563,25			34.563,25
Dpp 3.1.4.0					
Ein 4.1.3.0	66.250,00				
MP 4.1.4.0	2.090,00				
EA 5.0					
TC 7.0.7.1					
OB 8.0.8.1					
T O T A I S	245.672,13	68.726,25	65.990,10	24.369,10	159.065,45

CBPE/ds/22/11/74

Projeto: GT/Doc. e Informação Educacional

Unidade "THESAURUS"

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO

Sub-Projeto nº UNITHE

Mês janeiro a outubro de 1974

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO	D E S P E S A E M P E N H A D A			TOTAL GERAL
		ORÇAMENTO	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0					
SF 3.2.3.3					
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0					
CPS 3.2.5.0					
PF 3.1.3.1	197 520,00		137 932,03		137 932,03
PJ 3.1.3.2		4 807,00			4 807,00
Pas 3.1.3.2					
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0					
Dev 3.1.4.0					
MC 3.1.2.0	20 768,80	8 268,94			8 268,94
Dpp 3.1.4.0					
Ein 4.1.3.0	11 330,00				
MP 4.1.4.0	8 965,00				
EA 5.0.					
TC 7.0.7.1					
OB 8.0.8.1					
T O T A I S	235 583,80	13 075,94	137 932,03		151 007,97

CBPE/ds/22/11/74

Projeto: GT/DOC. e INF. EDUCACIONAL

UNIDADE "PESQUISA-DEBOSTA"

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO

Sub-Projeto nº UNIPAR

Mês Janerio a Outubro de 1974.

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO	D E S P E S A E M P E N H A D A			TOTAL GERAL
		ORÇAMENTO	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	153.395,04	160.669,20			160.669,20
SF 3.2.3.3		2.400,00			2.400,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0				17.496,52	17.496,52
CPS 3.2.5.0				4.053,98	4.053,98
PF 3.1.3.1	415.284,96		384.913,15		384.913,15
PJ 3.1.3.2					
Pas 3.1.3.2					
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0					
Dev 3.1.4.0					
MC 3.1.2.0	17.492,60	6.287,92			6.287,92
Dpp 3.1.4.0					
Ein 4.1.3.0	17.500,00				
MP 4.1.4.0					
EA 5.0					
TC 7.0.7.1					
OB 8.0.8.1					
T O T A I S	626.902,60	169.357,12	384.913,15	21.550,50	575.820,77

CBPE/ds/22/11/74

Projeto: GT/DOC.E INF.EDUCACIONAL

EQUIPE CENTRAL / CODIE

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO

Sub-Projeto nº E.Central/CODIE

Mês Janeiro a outubro de 1974.

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO	D E S P E S A E M P E N H A D A			TOTAL GERAL
		ORÇAMENTO	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	17.544,00	22.842,34			22.842,34
SF 3.2.3.3		300,00			300,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	21.600,00			19.800,00	19.800,00
CPS 3.2.5.0				4.587,85	4.587,85
PF 3.1.3.1	144.576,00		72.748,38		72.748,38
PJ 3.1.3.2			675,00		675,00
Pas 3.1.3.2	35.952,00				
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0	32.500,00				
Dev 3.1.4.0	11.500,00				
MC 3.1.2.0	7.969,00	4.881,94			4.881,94
Dpp 3.1.4.0	21.522,00	7.000,00		1.500,00	8.500,00
Ein 4.1.3.0	10.500,00				
MP 4.1.4.0	2.080,00				
EA 5.0					
TC 7.0.7.1					
OB 8.0.8.1					
T O T A I S	305.743,40	35.024,28	73.423,38	25.887,85	134.335,51

CBPE/ds/22/11/74

Projeto: GLOBAL C O D I E

De Todas As Unidades C O D I E

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO

Sub-Projeto nº GLOBAL/CODIE

Mês de OUTUBRO DE 1974

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO	D E S P E S A E M P E N H A D A			TOTAL GERAL
		ORÇAMENTO	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	393.587,04	45.729,36			45.729,36
SF 3.2.3.3		1.440,00			1.440,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	92.388,00	1.484,00		11.750,72	13.234,72
CPS 3.2.5.0		331,52		2.722,62	3.054,14
PF 3.1.3.1	1.583.264,96		127.668,03		127.668,03
PJ 3.1.3.2	552.000,00				
Pas 3.1.3.2	35.952,00				
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0	32.500,00				
Dev 3.1.4.0	11.500,00				
MC 3.1.2.0	146.253,53	1.696,18			1.696,18
Dpp 3.1.4.0	29.322,00	1.500,00			1.500,00
Ein 4.1.3.0	231.580,00				
MP 4.1.4.0	357.289,00				
EA 5.0.					
TC 7.0.7.1					
OB 8.0.8.1					
T O T A I S	3.465.636,53	52.181,06	127.668,03	14.473,34	194.322,43

CBPE/ds/22/11/74

Projeto: GLOBAL C O D I E

De Todas As Unidades C O D I E

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO

Sub-Projeto nº GLOBAL/CODIE

Mês de OUTUBRO DE 1974.

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO	D E S P E S A E M P E N H A D A			TOTAL GERAL
		ORÇAMENTO	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	393.587,04	45.729,36			45.729,36
SF 3.2.3.3		1.440,00			1.440,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	92.388,00	1.484,00		11.750,72	13.234,72
CPS 3.2.5.0		331,52		2.722,62	3.054,14
PF 3.1.3.1	1.583.264,96		127.668,03		127.668,03
PJ 3.1.3.2	552.000,00				
Pas 3.1.3.2	35.952,00				
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0	32.500,00				
Dev 3.1.4.0	11.500,00				
MC 3.1.2.0	146.253,53	1.696,18			1.696,18
Dpp 3.1.4.0	29.322,00	1.500,00			1.500,00
Ein 4.1.3.0	231.580,00				
MP 4.1.4.0	357.289,00				
EA 5.0.					
TC 7.0.7.1					
OB 8.0.8.1					
T O T A I S	3.465.636,53	52.181,06	127.668,03	14.473,34	194.322,43

CBPE/ds/22/11/74

Projeto: GT/DOC.ºINF.EDUCACIONAL
EQUIPE CENTRAL - C O D I E.

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO
 Sub-Projeto nº E.CENTRAL/CODIE
 Mês OUTUBRO DE 1974.

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO	D E S P E S A E M P E N H A D A			TOTAL GERAL
		ORÇAMENTO	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	17.544,00	2.648,00			2.648,00
SF 3.2.3.3		30,00			30,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	21.600,00			2.160,00	2.160,00
CPS 3.2.5.0				500,47	500,47
PF 3.1.3.1	144.576,00		7.352,00		7.352,00
PJ 3.1.3.2					
Pas 3.1.3.2	35.952,00				
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0	32.500,00				
Dev 3.1.4.0	11.500,00				
MC 3.1.2.0	7.969,00	226,09			226,09
Dpp 3.1.4.0	21.522,00	1.500,00			1.500,00
Ein 4.1.3.0	10.500,00				
MP 4.1.4.0	2.080,00				
EA 5.0.					
TC 7.0.7.1					
OB 8.0.8.1					
T O T A I S	305.743,40	4.404,09	7.352,00	2.660,47	14.416,56

CBPE/ds/22/11/74

Projeto: GT/DOC. e INF. EDUCACIONAL
UNIDADE "PERGUNTA-RESPOSTA"

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO
 Sub-Projeto nº UNIPER
 Mês OUTUBRO DE 1974

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO	D E S P E S A E M P E N H A D A			TOTAL GERAL
		ORÇAMENTO	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	153.395,04	16.446,92			16.446,92
SF 3.2.3.3		210,00			210,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0				2.241,52	2.241,52
CPS 3.2.5.0				519,36	519,36
PF 3.1.3.1	415.284,96		38.226,61		38.226,61
PJ 3.1.3.2					
Pas 3.1.3.2					
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0					
Dev 3.1.4.0					
MC 3.1.2.0	17.493,60	361,62			361,62
Dpp 3.1.4.0					
Ein 4.1.3.0	17.500,00				
MP 4.1.4.0	23.229,00				
EA 5.0					
TC 7.0.7.1					
OB 8.0.8.1					
T O T A I S	626.902,60	17.048,54	38.226,61	2.760,88	58.036,03

CBPE/ds/22/11/74

Projeto: GT/Documentação e Informação
Educacional - B. Núcleo

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO
 Sub-Projeto nº B. Núcleo
 Mês OUTUBRO de 1974

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO	DESPESA EMPENHADA			TOTAL GERAL
		ORÇAMENTO	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	109.776,00	11.716,44			11.716,44
SF 3.2.3.3		300,00			300,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	15.876,00	1.484,00		2.299,36	3.783,36
CPS 3.2.5.0		331,52		532,76	864,28
PF 3.1.3.1	407.628,00		32.923,19		32.923,19
PJ 3.1.3.2	40.000,00				
Pas 3.1.3.2					
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0					
Dev 3.1.4.0					
MC 3.1.2.0	18.504,60	412,56			412,56
Dpp 3.1.4.0	7.800,00				
Ein 4.1.3.0	106.000,00				
MP 4.1.4.0	316.840,00				
EA 5.0.					
TC 7.0.7.1					
OB 8.0.8.1					
T O T A I S	1.022.424,60	14.244,52	32.923,19	2.832,12	49.999,83

CBPE/ds/22/11/74

Projeto: GT/Doc.e Informaçao Educa-
cional - Unidade "PUBLICAÇÕES"

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO
 Sub-Projeto nº ONIP
 Mês outubro de 1974

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO	D E S P E S A E M P E N H A D A			TOTAL GERAL
		ORÇAMENTO	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	35 424,00	4 861,00			4 861,00
SF 3.2.3.3		210,00			210,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	18 852,00			1 303,84	1 303,84
CPS 3.2.5.0				302,09	302,09
PF 3.1.3.1	199 004,00		17 582,54		17 582,54
PJ 3.1.3.2	498 000,00				
Pas 3.1.3.2					
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0					
Dev 3.1.4.0					
MC 3.1.2.0	6 875,30	352,00			352,00
Dpp 3.1.4.0					
Ein 4.1.3.0	10 500,00				
MP 4.1.4.0	945,00				
EA 5.0.					
TC 7.0.7.1					
OB 8.0.8.1					
T O T A I S	769 600,30	5 425,00	17 582,54	1 605,93	24 611,47

CBPE/ds/22/11/74

Projeto GT/Doc.e Inf. EDUCACIONAL

UNIDADE " REPROGRAFIA "

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO

Sub-Projeto n° UNIREPRO

Mês OUTUBRO de 1974

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO	D E S P E S A E M P E N H A D A			TOTAL GERAL
		ORÇAMENTO	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	16.668,00	2 675,00			2 675,00
SF 3.2.3.3		600,00			600,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	21.204,00			2.190,00	2.190,00
CPS 3.2.5.0				507,42	507,42
PF 3.1.3.1	60.048,00		5.538,00		5.538,00
PJ 3.1.3.2	14.000,00				
Pas 3.1.3.2					
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0					
Dev 3.1.4.0					
MC 3.1.2.0	60.412,13	237,86			237,86
Dpp 3.1.4.0					
Ein 4.1.3.0	66.250,00				
MP 4.1.4.0	2.090,00				
EA 5.0.					
TC 7.0.7.1					
OB 8.0.8.1					
T O T A I S	245.672,13	3.512,86	5.538,00	2.697,42	11.748,26

CBPE/ds/22/11/74

Projeto: BT/Doc. e Inf. Educacional

UNIDADE " BIBLIOGRAFIA "

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO

Sub-Projeto nº UNIBIB

Mês Outubro de 1974

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO	D E S P E S A E M P E N H A D A			TOTAL GERAL
		ORÇAMENTO	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	60.780,00	7.382,00			7.382,00
SF 3.2.3.3		50,00			50,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	14.856,00			1.556,00	1.556,00
CPS 3.2.5.0				360,52	360,52
PF 3.1.3.1	159.204,00		12.415,69		12.415,69
PJ 3.1.3.2					
Pas 3.1.3.2					
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0					
Dev 3.1.4.0					
MC 3.1.2.0	9.229,70	50,57			50,57
Dpp 3.1.4.0					
Ein 4.1.3.0	9.000,00				
MP 4.1.4.0	3.140,00				
EA 5.0.					
TC 7.0.7.1					
OB 8.0.8.1					
T O T A I S	256.709,70	7.492,57	12.415,69	1.916,52	21.824,78

CBPE/ds/22/11/74

Projeto: GT/Doc. e Informação Educacional

Unidade "THESAURUS"

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO

Sub-Projeto nº UNITHE

Mês outubro de 1974

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO	D E S P E S A E M P E N H A D A			TOTAL GERAL
		ORÇAMENTO	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0					
SF 3.2.3.3					
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0					
CPS 3.2.5.0					
PF 3.1.3.1	197 520,00		13 630,00		13 630,00
PJ 3.1.3.2					
Pas 3.1.3.2					
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0					
Dev 3.1.4.0					
MC 3.1.2.0	20 768,80	55,48			55,48
Dpp 3.1.4.0					
Ein 4.1.3.0	11 330,00				
MP 4.1.4.0	8 965,00				
EA 5.0.					
TC 7.0.7.1					
OB 8.0.8.1					
T O T A I S	238 583,80	55,48	13 630,00		13 685,48

CBPE/ds/22/11/74

Projeto: CENTRO BRASILEIRO de P. EDUCACIONAIS
"GLOBAL" (APOIO, CEPE, CODIE)

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO
 Sub-Projeto Nº CODIE
 Mês: JAN. a SETEMBRO/74

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO 1974	DESPESA EMPENHADA			TOTAL GERAL
		Orçamento	FNDE	FEEP	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	1.357.657,56	1.327.297,02			1.327.297,02
SF 3.2.3.3	65.160,00	49.650,00			49.650,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	270.692,00	27.557,00		247.906,69	275.463,69
CPS 3.2.5.0	33.024,69	6.041,15		56.686,83	62.727,98
PF 3.1.3.1	4.214.072,80				
PJ 3.1.3.2	1.846.179,42	270.318,32	3.173.557,40		3.443.875,72
Pas 3.1.3.2	65.452,00		675,00		675,00
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0	51.500,00			1.548,90	1.548,90
Dev 3.1.4.0	22.500,00				
MC 3.1.2.0	267.322,68	149.725,40			149.725,40
Dpp 3.1.4.0	107.172,00	22.000,00		3.000,00	25.000,00
Ein 4.1.3.0	306.580,00	2.216,00	56.715,30	2.619,00	61.550,30
MP 4.1.4.0	397.399,00	16.785,81			16.785,81
EA 5.0				715,60	715,60
TC 7.0.7.1					
OB 8.0.8.1	426.787,10			321.272,26	321.272,26
T O T A I S	9.431.499,25	1.871.590,70	3.230.947,70	633.749,28	5.736.287,68

CBPE/ds - 13/09/74

Projeto: GT/DOC.INF. EDUCACIONAL
GLOBAL DAS UNIDADES - CODIE

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO
 Sub-Projeto Nº CODIE
 Mês: JAN. a SETEMBRO/74

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO 1974	DESPESA EMPENHADA			TOTAL GERAL
		Orçamento	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	393.587,04	397.957,58			397.957,58
SF 3.2.3.3		12.960,00			12.960,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	92.388,00	9.611,00		89.890,00	99.501,00
CPS 3.2.5.0		2.147,08		20.827,23	22.974,31
PF 3.1.3.1	1.583.264,96		1.143.135,22		1.143.135,22
PJ 3.1.3.2	552.000,00	35.211,40	675,00		35.886,40
Pas 3.1.3.2	35.952,00				
Dpf 3.1.1.1	32.500,00				
Dev 3.1.4.0	11.500,00				
MC 3.1.2.0	146.253,53	65.592,21			65.592,21
Dpp 3.1.4.0	29.322,00	5.500,00		1.500,00	7.000,00
Ein 4.1.3.0	231.580,00				
MP 4.1.4.0	357.289,00	5.904,25			5.904,25
EA 5.0					
TC 7.0.7.1					
OB 8.0.8.1					
T O T A I S	3.465.636,53	534.883,52	1.143.810,22	112.217,23	1.790.910,97

GLOBAL - JAN. A. SETEMBRO (3)

Projeto: Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO
"GLOBAL" (APOIO, CEPE, CODIE) Sub-Projeto Nº _____
 Mês: jan. a setembro 74

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO 1974	DESPESA EMPENHADA			TOTAL GERAL
		Orçamento	FNDE	FEEP	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	1.357.657,56	1.327.297,02			1.327.297,02
SF 3.2.3.3	65.160,00	49.650,00			49.650,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	270.692,00	27.557,00		247.906,69	275.463,69
CPS 3.2.5.0	33.024,69	6.041,15		56.686,83	62.727,98
PF 3.1.3.1	4.214.072,80	-			-
PJ 3.1.3.2	1.846.179,42	270.318,32	3.173.557,40		3.443.875,72
Pas 3.1.3.2	65.452,00	-	675,00		675,00
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0	51.500,00	-		1.548,90	1.548,90
Dev 3.1.4.0	22.500,00	-			-
MC 3.1.2.0	267.322,68	149.725,40			149.725,40
Dpp 3.1.4.0	107.172,00	22.000,00		3.000,00	25.000,00
Ein 4.1.3.0	306.580,00	2.216,00	56.715,30	2.619,00	61.550,30
MP 4.1.4.0	397.399,00	16.785,81			16.785,81
EA 5.0	-	-		715,60	715,60
TC 7.0.7.1	-	-			-
OB 8.0.8.1	426.787,10	-		321.272,26	321.272,26
T O T A I S	9.431.499,25	1.871.590,70	3.230.947,70	633.749,28	5.736.287,68

Projeto: GT/DOC.INF. EDUCACIONAL

GLOBAL DE TODAS UNIDADES "DIE"

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO

Sub-Projeto Nº CODIE

Mês: GLOBAL/SETEMBRO/74

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO 1974	D E S P E S A E M P E N H A D A			TOTAL GERAL
		Orçamento	FNDE	FEEP	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	393.587,04	47.645,36			47.645,36
SF 3.2.3.3		1.440,00			1.440,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	92.388,00	1.434,00		11.600,00	13.084,00
CPS 3.2.5.0		331,52		2.687,70	3.019,22
PF 3.1.3.1	1.583.264,96		135.309,81		135.309,81
PJ 3.1.3.2	552.000,00	1.807,00	675,00		2.482,00
Pas 3.1.3.2	35.952,00				
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0	32.500,00				
Dev 3.1.4.0	11.500,00				
MC 3.1.2.0	146.253,53	1.795,56			1.795,56
Dpp 3.1.4.0	29.322,00	(-100,00)			(-100,00)
Ein 4.1.3.0	231.580,00				
MP 4.1.4.0	357.289,00	1.887,00			1.887,00
EA 5.0					
TC 7.0.7.1					
OB 8.0.8.1					
T O T A I S	3.465.636,53	56.290,44	135.984,81	14.287,70	206.562,95

CBPE/ds - 13/09/74

Projeto:

GT/Doc. e Inf. Educacionais
LINHA DE "PUBLICAÇÕES"

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO

Sub-Projeto Nº UNIP

Mês: SETEMBRO - 1974

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO 1974	DESPESA EMPENHADA			TOTAL GERAL
		Orçamento	FNDE	FEEP	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	35.424,00	5.969,00			5.969,00
SF 3.2.3.3		210,00			210,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	18.852,00			1.285,00	1.285,00
CPS 3.2.5.0				297,73	297,73
PF 3.1.3.1	199.004,00		23.134,00		23.134,00
PJ 3.1.3.2	498.000,00				
Pas 3.1.3.2					
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0					
Dev 3.1.4.0					
MC 3.1.2.0	6.875,30	436,59			436,59
Dpp 3.1.4.0					
Ein 4.1.3.0	10.500,00				
MP 4.1.4.0	945,00				
EA 5.0					
TC 7.0.7.1					
OB 8.0.8.1					
T O T A I S	769.600,30	6.615,59	23.134,00	1.582,73	31.332,32

CBPE/ds - 13/09/74

Obs: O valor de 1.285,00 refere-se ao mês de setembro de 1974.

Projeto:

GT/Doc. e Inf. Educacional
UNIDADE "PERGUNTA-RESPOSTA"

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO

Sub-Projeto nº LINIPER

Mês: SETEMBRO-74

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO	DESPESA EMPENHADA			TOTAL
		ORÇAMENTO	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	153.395,04	16.446,92			16.446,92
SF 3.2.3.3		240,00			240,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0				2.185,00	2.185,00
CPS 3.2.5.0				506,26	506,26
PF 3.1.3.1	415.284,96		36.955,09		36.955,09
PJ 3.1.3.2					
Pas 3.1.3.2					
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0					
Dev 3.1.4.0					
MC 3.1.2.0	17.493,60	694,13			694,13
Dpp 3.1.4.0					
Ein 4.1.3.0	17.500,00				
MP 4.1.4.0	23.229,00				
EA 5.0.					
TC 7.0.7.1					
Ob. 8.0.8.1					
TOTALS	626.902,60	17.381,05	36.955,09	2.691,26	57.027,40

CBPE/ds/03/06/74

Projeto:

GT/Drc. e Inf. Educacional
B. NILEO

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO

Sub-Projeto nº B. N.

Mês: Setembro - 1974

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO	DESPESA EMPENHADA			TOTAL
		ORÇAMENTO	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	109.776,00	11.716,44			11.716,44
SF 3.2.3.3		300,00			300,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	15.876,00	1.484,00		2.224,00	3.708,00
CPS 3.2.5.0		331,52		515,30	846,82
PF 3.1.3.1	407.628,00		33.030,71		33.030,71
PJ 3.1.3.2	40.000,00				
Pas 3.1.3.2					
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0					
Dev 3.1.4.0					
MC 3.1.2.0	18.504,60	36,51			36,51
Dpp 3.1.4.0	7.800,00				
Ein 4.1.3.0	106.000,00				
MP 4.1.4.0	316.840,00	1.887,00			1.887,00
EA 5.0					
TC 7.0.7.1					
Ob 8.0.8.1					
TOTALS	1.022.424,60	15.455,47	33.030,71	2.739,30	51.525,48

CBPE/ds/03/06/74

Projeto:

GT/Doc. Inf. Educacional
Equipe Central CASIE

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO

Sub-Projeto Nº E. Central CASIE

Mês: Jan. a Setembro 74

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO 1974	DESPESA EMPENHADA			TOTAL GERAL
		Orçamento	FNDE	FEEP	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	17.544.00	20.194.34 ✓			20.194.34
SF 3.2.3.3		270.00 ✓			270.00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	21.600.00	✓		17.640.00 ✓	17.640.00
CPS 3.2.5.0		✓		4.087.38 ✓	4.087.38
PF 3.1.3.1	144.576.00	✓	65.396.38 ✓		65.396.38
PJ 3.1.3.2		✓	675.00 ✓		675.00
Pas 3.1.3.2	35.952.00	✓			
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0	32.500.00	✓			
Dev 3.1.4.0	11.500.00	✓			
MC 3.1.2.0	7.969.00	4.655.85 ✓			4.655.85
Dpp 3.1.4.0	21.522.00	5.500.00 ✓		1.500.00 ✓	7.000.00
Ein 4.1.3.0	10.500.00	✓			
MP 4.1.4.0	2.080.00	✓			
EA 5.0		✓			
TC 7.0.7.1		✓			
OB 8.0.8.1		✓			
T O T A I S	305.743.40	30.620.19	66.071.38	23.227.38	119.918.95

Projeto:

GT/ds. Inf. Educacional
LINHA DE "PUBLICAÇÕES"

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO

Sub-Projeto Nº LINIP

Mês: Jan a Setembro-74

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO 1974	DESPESA EMPENHADA			TOTAL GERAL
		Orçamento	FNDE	FEEP	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	35.424.00	42.183.00 ✓			42.183.00
SF 3.2.3.3		1.890.00 ✓			1.890.00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	18.852.00	✓		10.495.00 ✓	10.495.00
CPS 3.2.5.0		✓		2.431.52 ✓	2.431.52
PF 3.1.3.1	199.004.00	✓	172.983.40 ✓		172.983.40
PJ 3.1.3.2	498.000.00	21.386.40 ✓			21.386.40
Pas 3.1.3.2		✓			
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0		✓			
Dev 3.1.4.0		✓			
MC 3.1.2.0	6.875.30	5.388.07 ✓			5.388.07
Dpp 3.1.4.0		✓			
Ein 4.1.3.0	10.500.00	✓			
MP 4.1.4.0	945.00	✓			
EA 5.0		✓			
TC 7.0.7.1		✓			
OB 8.0.8.1		✓			
T O T A I S	769.600.30	70.847.47	172.983.40	12.926,52	256.757,39

Projeto:

GT/Doc. e Inf. Educacionais
B. NÚCLEO

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO

Sub-Projeto Nº B. NÚCLEO

Mês: Jan. a Setembro - 1974

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO 1974	DESPESA EMPENHADA			TOTAL GERAL
		Orçamento	FNDE	FEED	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	109.776.00	102.441,96 ✓			102.441,96
SF 3.2.3.3		2.700.00 ✓			2.700.00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	15.876.00	9.611.00 ✓		16.491,00 ✓	26.102,00
CPS 3.2.5.0		2.147,08 ✓		3.820,95 ✓	5.968,03
PF 3.1.3.1	407.628.00	✓	268.818,31 ✓		268.818,31
PJ 3.1.3.2	40.000.00	6.618,00 ✓			6.618,00
Pas 3.1.3.2		✓			
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0		✓			
Dev 3.1.4.0		✓			
MC 3.1.2.0	18.504.60	4.293,77 ✓			4.293,77
Dpp 3.1.4.0	7.800.00	✓			
Ein 4.1.3.0	106.000,00	✓			
MP 4.1.4.0	316.840,00	5.904,25 ✓			5.904,25
EA 5.0		✓			
TC 7.0.7.1		✓			
OB 8.0.8.1		✓			
T O T A I S	1.022.424.60	133.716,06	268.818,31	20.311,95	422.846,32

Projeto:

ET/Doc. e Inf. Educacional
UNIDADE "THESAURUS"

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO

Sub-Projeto Nº UNITHE

Mês: Jan. A SETEMBRO-74.

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO 1974	DESPESA EMPENHADA			TOTAL GERAL
		Orçamento	FNDE	FEEP	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0		✓			
SF 3.2.3.3		✓			
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0		✓			
CPS 3.2.5.0		✓			
PF 3.1.3.1	197.520.00	✓	124.302,03		124.302,03
PJ 3.1.3.2		4.807.00 ✓			4.807.00
Pas 3.1.3.2		✓			
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0		✓			
Dev 3.1.4.0		✓			
MC 3.1.2.0	20.768.80	8.213.46 ✓			8.213.46
Dpp 3.1.4.0		✓			
Ein 4.1.3.0	11.330.00	✓			
MP 4.1.4.0	8.965.00	✓			
EA 5.0		✓			
TC 7.0.7.1		✓			
OB 8.0.8.1		✓			
T O T A I S	238.583,80	13.020.46	124.302,03		137.322,49

Projeto:

ET/DOC. INF. Educacional
UNIDADE "BIBLIOGRAFIA"

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO

Sub-Projeto Nº UNIBIB

Mês: JAN. 7 SETEMBRO-1974

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO 1974	DESPESA EMPENHADA			TOTAL GERAL
		Orçamento	FNDE	FEEP	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	60.480.00	65.828.00 ✓			65.828.00
SF 3.2.3.3		540.00 ✓			540.00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	14.856.00	✓		12.414.00 ✓	12.414.00
CPS 3.2.5.0		✓		2.876,08 ✓	2.876,08
PF 3.1.3.1	159.204.00	✓	104.496,46 ✓		104.496,46
PJ 3.1.3.2		✓			
Pas 3.1.3.2		✓			
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0		✓			
Dev 3.1.4.0		✓			
MC 3.1.2.0	9.229.70	2.789.37 ✓			2.789.37
Dpp 3.1.4.0		✓			
Ein 4.1.3.0	9.000.00	✓			
MP 4.1.4.0	3.140.00	✓			
EA 5.0		✓			
TC 7.0.7.1		✓			
OB 8.0.8.1		✓			
T O T A I S	256.709.70	69.157.37	104.496,46	15.290.08	188.943.91

Projeto:

GT/Proc. Inf. Educacional
UNIDADE "REPROGRAFIA"

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO

Sub-Projeto Nº LINIREPRO

Mês: JAN. A SETEMBRO-74

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO 1974	DESPESA EMPENHADA			TOTAL GERAL
		Orçamento	FNDE	FEEP	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	16.668.00	23.088.00 ✓			23.088.00
SF 3.2.3.3		5.400.00 ✓			5.400.00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	21.204.00	✓		17.595.00 ✓	17.595.00
CPS 3.2.5.0		✓		4.076.68 ✓	4.076.68
PF 3.1.3.1	60.048.00	✓	60.452.10 ✓		60.452.10
PJ 3.1.3.2	14.000.00	2.400.00 ✓			2.400.00
Pas 3.1.3.2		✓			
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0		✓			
Dev 3.1.4.0		✓			
MC 3.1.2.0	60.412.13	34.325.39 ✓			34.325.39
Dpp 3.1.4.0		✓			
Ein 4.1.3.0	66.250.00	✓			
MP 4.1.4.0	2.090.00	✓			
EA 5.0		✓			
TC 7.0.7.1		✓			
OB 8.0.8.1		✓			
T O T A I S	245.672.13	65.213.39	60.452.10	21.671.68	147.337.17

Projeto:

GT/doc. e Inf. Educacional
UNIDADE "PERGUNTA-RESPOSTA"

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO

Sub-Projeto Nº UNIPER

Mês: JAN. A SETEMBRO-74

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO 1974	DESPESA EMPENHADA			TOTAL GERAL
		Orçamento	FNDE	FEEP	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	153.395,04	144.222,28 ✓			144.222,28
SF 3.2.3.3		2.160,00 ✓			2.160,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0		✓		15.255,00 ✓	15.255,00
CPS 3.2.5.0		✓		3.534,62 ✓	3.534,62
PF 3.1.3.1	415.284,96	✓	346.686,54 ✓		346.686,54
PJ 3.1.3.2		✓			
Pas 3.1.3.2		✓			
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0		✓			
Dev 3.1.4.0		✓			
MC 3.1.2.0	17.493,60	5.926,30 ✓			5.926,30
Dpp 3.1.4.0		✓			
Ein 4.1.3.0	17.500,00	✓			
MP 4.1.4.0	23.209,00	✓			
EA 5.0		✓			
TC 7.0.7.1		✓			
OB 8.0.8.1		✓			
T O T A I S	626.902,60	152.308,58	346.686,54	18.789,62	517.784,74

GLOBAL MENSAL
(= 1)
(= SETEMBRO)

Projeto: GT/Doc. e Inf. Educacional

GLOBAL DE TODAS AS UNIDADES "DIE".

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO

Sub-Projeto Nº LINHAES CODIE

Mês: GLOBAL/SETEMBRO-74

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO 1974	DESPESA EMPENHADA			TOTAL GERAL
		Orçamento	FNDE	FEEP	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	393.582.04	47.645,36			47.645,36
SF 3.2.3.3	-	1.440.00			1.440.00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	92.388.00	1.484.00		11.600.00	13.084.00
CPS 3.2.5.0	-	331,52		2.687,70	3.019,22
PF 3.1.3.1	1.583.264,96		135.309,81		135.309,81
PJ 3.1.3.2	552.000.00	1.807,00	675,00		2.482,00
Pas 3.1.3.2	35.952,00				
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0	32.500.00				
Dev 3.1.4.0	11.500.00				
MC 3.1.2.0	146.253,53	1.795,56			1.795,56
Dpp 3.1.4.0	29.322,00	(-100.00)			(-100.00)
Ein 4.1.3.0	231.580.00				
MP 4.1.4.0	357.289,00	1.887,00			1.887,00
EA 5.0.					
TC 7.0.7.1					
OB 8.0.8.1					
T O T A I S	3.465.636,53	56.290,44	135.984,81	14.287,70	206.562,95

(GLOBAL/JAN-7-SETEMBRO) (= 2)

Projeto: GT/Doc. Inf. Educacional

GLOBAL DAS LINHAS DE CODIE.

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO

Sub-Projeto Nº LINHAS DE CODIE

Mês: GLOBAL-JAN. 7-SETEMBRO-74

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO 1974	DESPESA EMPENHADA			TOTAL GERAL
		Orçamento	FNDE	FEEP	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	393.587,04	397.957,58			397.957,58
SF 3.2.3.3	-	12.960,00			12.960,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	92.388,00	9.611,00		89.890,00	99.501,00
CPS 3.2.5.0		2.147,08		20.827,23	22.974,31
PF 3.1.3.1	1.583.264,96		1.143.135,22		1.143.135,22
PJ 3.1.3.2	552.000,00	35.211,40	675,00		35.886,40
Pas 3.1.3.2	35.952,00				
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0	32.500,00				
Dev 3.1.4.0	11.500,00				
MC 3.1.2.0	146.253,53	65.592,21			65.592,21
Dpp 3.1.4.0	29.322,00	5.500,00		1.500,00	7.000,00
Ein 4.1.3.0	221.580,00				
MP 4.1.4.0	357.289,00	5.904,25			5.904,25
EA 5.0					
TC 7.0.7.1					
OB 8.0.8.1					
T O T A I S	3.465.636,53	534.883,52	1.143.810,22	112.217,23	1.790.910,97

Rasamihy - mis a

Setembro - 1974.

[7 UNIDADES]

Projeto:

Projeto: F. Educacional
Equipe Central CODIE

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO

Sub-Projeto Nº E. Central CODIE

Mês: SETEMBRO - 1974

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO 1974	DESPESA EMPENHADA			TOTAL GERAL
		Orçamento	FNDE	FEEP	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	17.544,00	2.648,00			2.648,00
SF 3.2.3.3		30,00			30,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	21.600,00			2.160,00	2.160,00
CPS 3.2.5.0				500,47	500,47
PF 3.1.3.1	144.576,00		10.402,00		10.402,00
PJ 3.1.3.2			675,00		675,00
Pas 3.1.3.2	35.952,00				
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0	32.500,00				
Dev 3.1.4.0	11.500,00				
MC 3.1.2.0	7.969,00	68,99			68,99
Dpp 3.1.4.0	21.522,00	(-100,00)			(-100,00)
Ein 4.1.3.0	10.500,00				
MP 4.1.4.0	2.080,00				
EA 5.0					
TC 7.0.7.1					
OB 8.0.8.1					
T O T A I S	305.743,40	2646,99	11.077,00	2.660,47	16.384,46

CBPE/ds - 13/09/74

Projeto:

FT/Doc. e Inf. Educacional
UNIDADE "TESAURUS"

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO

Sub-Projeto Nº UNITENês: SETEMBRO-74

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO 1974	DESPESA EMPENHADA			TOTAL GERAL
		Orçamento	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0					
SF 3.2.3.3					
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0					
CPS 3.2.5.0					
PF 3.1.3.1	197.520,00		14.120,00		14.120,00
PJ 3.1.3.2		1.807,00			1.807,00
Pas 3.1.3.2					
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0					
Dev 3.1.4.0					
MC 3.1.2.0	20.268,80	11,81			11,81
Dpp 3.1.4.0					
Ein 4.1.3.0	11.330,00				
MP 4.1.4.0	8.965,00				
EA 5.0.					
TC 7.0.7.1					
OB 8.0.8.1					
T O T A I S	236.583,80	1.818,81	14.120,00		15.938,81

CBPE/ds/04/07/74

Projeto:

GT/Documentarias e Informacoes
Educacionais - LINHA DE "REPROGRAMAÇÃO"

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO

Sub-Projeto Nº UNIREPRO-

Nês: SETEMBRO-1974

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO 1974	DESPESA EMPENHADA			TOTAL GERAL
		Orçamento	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	16.668.00	2.675.00			2.675.00
SF 3.2.3.3		600.00			600.00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	21.204.00			2.190.00	2.190.00
CPS 3.2.5.0				507.42	507.42
PF 3.1.3.1	60.048.00		5.538.00		5.538.00
PJ 3.1.3.2	14.000.00				
Pas 3.1.3.2					
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0					
Dev 3.1.4.0					
MC 3.1.2.0	60.412.13	514.53			514.53
Dpp 3.1.4.0					
Ein 4.1.3.0	66.250.00				
MP 4.1.4.0	2.090.00				
EA 5.0					
TC 7.0.7.1					
OB 8.0.8.1					
T O T A I S	245.672.13	3.789.53	5.538.00	2.697.42	12.024.95

CBPE/ds/04/07/74

Projeto:

GT/Pro. e Inf. Educacional
UNIDADE "BIBLIOGRAFIA"

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO

Sub-Projeto Nº 4X1B13

Nês: SETEMBRO-1974

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO 1974	DESPESA EMPENHADA			TOTAL GERAL
		Orçamento	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	60.780,00	8.190,00			8.190,00
SF 3.2.3.3		60,00			60,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	14.856,00			1.556,00	1.556,00
CPS 3.2.5.0				360,52	360,52
PF 3.1.3.1	159.204,00		12.130,01		12.130,01
PJ 3.1.3.2					
Pas 3.1.3.2					
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0					
Dev 3.1.4.0					
MC 3.1.2.0	9.229,70	33,00			33,00
Dpp 3.1.4.0					
Ein 4.1.3.0	9.000,00				
MP 4.1.4.0	3.140,00				
EA 5.0.					
TC 7.0.7.1					
OB 8.0.8.1					
T O T A I S	256.709,70	8.283,00	12.130,01	1.916,52	22.329,53

CBPE/ds/04/07/74

Pro. e Inf. Educacional (3 anos de estudos)

Projeto: GLOBAL GERAL dos "GT" - "PES-
QUISAS", "CODIE", "DIR. e Apoio", S.E. e S.A.A. Apoio

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO

Sub-Projeto Nº GLOBAL/CBPE

Nês: JANEIRO A AGOSTO-1974

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO 1974	DESPESA EMPENHADA			TOTAL GERAL
		Orçamento	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	1.357.657,56	1.151.786,77 ✓			1.151.786,77
SF 3.2.3.3	65.160,00	44.449,00 ✓			44.449,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	270.692,00	23.485,00 ✓		215.882,69 ✓	239.367,69
CPS 3.2.5.0	33.024,69	5.131,48 ✓		49.266,94 ✓	54.398,42
PF 3.1.3.1	4.214.072,80		2.784.028,23 ✓		2.784.028,23
PJ 3.1.3.2	1.846.179,42	198.113,71 ✓			198.113,71
Pas 3.1.3.2	65.452,00				
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0	51.500,00			1.548,90	1.548,90
Dev 3.1.4.0	22.500,00				
MC 3.1.2.0	267.322,68	139.051,48 ✓			139.051,48
Dpp 3.1.4.0	107.172,00	20.600,00 ✓		3.000,00	23.600,00
Ein 4.1.3.0	306.580,00		56.715,30 ✓	2.619,00	59.334,30
MP 4.1.4.0	397.399,00	14.898,81 ✓			14.898,81
EA 5.0				715,60	715,60
TC 7.0.7.1					
OB 8.0.8.1	426.787,10			217.125,07	217.125,07
T O T A I S	9.431.499,25	1.597.516,25 ✓	2.840.743,53 ✓	490.158,20	4.928.417,98

CBPE/ds/04/07/74

(Cópia do GLOBAL GERAL/CBPE)
 JANEIRO A AGOSTO

Projeto:

GLOBAL CODE
JAN-AGOSTO

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO

Sub-Projeto nº

Mês:

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO	DESPESA EMPENHADA			TOTAL
		ORÇAMENTO	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0		350.312,22			350.312,22
SF 3.2.3.3		11.520,00			11.520,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0		8.127,00		78.290,00	86.417,00
CPS 3.2.5.0		1.815,56		18.139,53	19.955,09
PF 3.1.3.1			1.007.825,41		1007.825,41
PJ 3.1.3.2		33.404,40			33.404,40
Pas 3.1.3.2					
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0					
Dev 3.1.4.0					
MC 3.1.2.0		63.796,65			63.796,65
Dpp 3.1.4.0		5.600,00		1.500,00	7.100,00
Ein 4.1.3.0					
MP 4.1.4.0		4.017,25			4.017,25
EA 5.0					
TC 7.0.7.1					
Ob 8.0.8.1					
TOTALIS		478.593,08	1.007.825,41	97.929,53	1.584.348,02

CBPE/ds/03/06/74

(Cópia do GLOBAL CODE - JAN/AGOSTO)

Projeto: GLOBAL - CODIE

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO
 Sub-Projeto Nº "CODIE"
 Mês: JAN. e AGOSTO/74

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO 1974	DESPESA EMPENHADA			TOTAL GERAL
		Orçamento	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	393.587,04	350.312,22			350.312,22
SF 3.2.3.3		11.520,00			11.520,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	92.388,00	8.127,00		78.290,00	86.417,00
CPS 3.2.5.0		1.815,56		18.139,53	19.955,09
PF 3.1.3.1	1.583.364,96		1.007.825,41		1.007.825,41
PJ 3.1.3.2	552.000,00	33.404,40			33.404,40
Pas 3.1.3.2	35.952,00				
Dpf 3.1.1.1	32.500,00				
Dev 3.1.4.0	11.500,00				
MC 3.1.2.0	146.253,53	63.796,65			63.796,65
Dpp 3.1.4.0	29.322,00	5.600,00		1.500,00	7.100,00
Ein 4.1.3.0	231.580,00				
MP 4.1.4.0	357.289,00	4.017,25			4.017,25
EA 5.0					
TC 7.0.7.1					
OB 8.0.8.1					
T O T A I S	3.465.636,53	478.593,08	1.007.825,41	97.929,53	1.584.348,02

CBPE/ds/04/07/74

Projeto: "GLOBAL DAS UNIDADES"
CODIE

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO
 Sub-Projeto Nº GLOBAL
 Mês: AGOSTO/74

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO 1974	DESPESA EMPENHADA			TOTAL GERAL
		Orçamento	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	393.587,04	45.453,36			45.453,36
SF 3.2.3.3		1.440,00			1.440,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	92.388,00	1.484,00		11.600,00	13.084,00
CPS 3.2.5.0		331,52		2.687,70	3.019,22
PF 3.1.3.1	1.583.264,96		138.204,95		138.204,95
PJ 3.1.3.2	552.000,00	34,00			34,00
Pas 3.1.3.2	35.952,00				
Dpf 3.1.1.1	32.500,00				
Dev 3.1.4.0	11.500,00				
MC 3.1.2.0	146.253,53	6.211,36			6.211,36
Dpp 3.1.4.0	29.322,00			1.500,00	1.500,00
Ein 4.1.3.0	231.580,00				
MP 4.1.4.0	357.289,00	1.272,80			1.272,80
EA 5.0					
TC 7.0.7.1					
OB 8.0.8.1					
T O T A I S	3.465.636,53	56.227,04	138.204,95	15.787,70	210.219,69

CBPE/ds/04/07/74

Projeto: "GLOBAL DAS UNIDADES"
CODIE

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO
 Sub-Projeto Nº GLOBAL
 Mês: AGOSTO/74

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO 1974	DESPESA EMPENHADA			TOTAL GERAL
		Orçamento	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	393.587,04	45.453,36			45.453,36
SF 3.2.3.3		1.440,00			1.440,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	92.388,00	1.484,00		11.600,00	13.084,00
CPS 3.2.5.0		331,52		2.687,70	3.019,22
PF 3.1.3.1	1.583.264,96		138.204,95		138.204,95
PJ 3.1.3.2	552.000,00	34,00			34,00
Pas 3.1.3.2	35.952,00				
Dpf 3.1.1.1	32.500,00				
Dev 3.1.4.0	11.500,00				
MC 3.1.2.0	146.253,53	6.211,36			6.211,36
Dpp 3.1.4.0	29.322,00			1.500,00	1.500,00
Ein 4.1.3.0	231.580,00				
MP 4.1.4.0	357.289,00	1.272,80			1.272,80
EA 5.0					
TC 7.0.7.1					
OB 8.0.8.1					
T O T A I S	3.465.636,53	56.227,04	138.204,95	15.787,70	210.219,69

CBPE/ds/04/07/74

Projeto: "GLOBAL DAS UNIDADES"
CODIE

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO
 Sub-Projeto Nº GLOBAL
 Mês: AGOSTO/74

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO 1974	D E S P E S A E M P E N H A D A			T O T A L G E R A L
		Orçamento	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	393.587,04	45.453,36			45.453,36
SF 3.2.3.3		1.440,00			1.440,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	92.388,00	1.484,00		11.600,00	13.084,00
CPS 3.2.5.0		331,52		2.687,70	3.019,22
PF 3.1.3.1	1.583.264,96		138.204,95		138.204,95
PJ 3.1.3.2	552.000,00	34,00			34,00
Pas 3.1.3.2	35.952,00				
Dpf 3.1.1.1	32.500,00				
Dev 3.1.4.0	11.500,00				
MC 3.1.2.0	146.253,53	6.211,36			6.211,36
Dpp 3.1.4.0	29.322,00			1.500,00	1.500,00
Ein 4.1.3.0	231.580,00				
MP 4.1.4.0	357.289,00	1.272,80			1.272,80
EA 5:0					
TC 7.0.7.1					
OB 8.0.8.1					
T O T A I S	3.465.636,53	56.227,04	138.204,95	15.787,70	210.219,69

CBPE/ds/04/07/74

Projeto: GLOBAL DAS UNIDADES "CODIE"

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO

Sub-Projeto nº GLOBAL

Mês: AGOSTO-1974

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO	DESPESA EMPENHADA			TOTAL
		ORÇAMENTO	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	393.587,04	45.453,36			45.453,36
SF 3.2.3.3		1.440,00			1.440,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	92.388,00	1.484,00		11.600,00	13.084,00
CPS 3.2.5.0		331,52		2.687,70	3.019,22
PF 3.1.3.1	1.583.264,96		138.204,95		138.204,95
PJ 3.1.3.2	552.000,00	34,00			34,00
Pas 3.1.3.2	35.952,00				
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0	32.500,00				
Dev 3.1.4.0	11.500,00				
MC 3.1.2.0	146.253,53	6.211,36			6.211,36
Dpp 3.1.4.0	29.322,00			1.500,00	1.500,00
Ein 4.1.3.0	231.580,00				
MP 4.1.4.0	354.289,00	1.272,80			1.272,80
EA 5.0					
TC 7.0.7.1					
Ob 8.0.8.1					
T O T A I S	3.465.636,53	56.227,04	138.204,95	15.787,70	210.219,69

Projeto: GLOBAL (Acumulado) DE TODAS AS UNIDADES
DO GT/DOC. E INF. EDUCACIONAL

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO
 Sub-Projeto Nº GLOBAL GERAL (CODIE)
 Mês: JANEIRO A JULHO DE 1974

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO 1974	DESPESA EMPENHADA			TOTAL GERAL
		Orçamento	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	393.587,04	304.858,86			304.858,86
SF 3.2.3.3		10.080,00			10.080,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	92.388,00	6.643,00		66.690,00	73.333,00
CPS 3.2.5.0		1.484,04		15.451,83	16.935,87
PF 3.1.3.1	1.583.264,96		869.620,46		869.620,46
PJ 3.1.3.2	552.000,00	33.370,40			33.370,40
Pas 3.1.3.2	35.952,00				
Dpf 3.1.1.1	32.500,00				
Dev 3.1.4.0	11.500,00				
MC 3.1.2.0	146.253,53	57.585,29			57.585,29
Dpp 3.1.4.0	29.322,00	5.600,00			5.600,00
Ein 4.1.3.0	231.580,00				
MP 4.1.4.0	357.289,00	2.744,45			2.744,45
EA 5.0					
TC 7.0.7.1					
OB 8.0.8.1					
T O T A I S	3.465.636,53	422.366,04	869.620,46	82.141,83	1.374.128,33

Projeto: GLOBAL(ACUMULADO) DE TODAS AS UNIDADES
DO GE/DOC. E INF. EDUCACIONAL

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO
 Sub-Projeto Nº GLOBAL GERAL(CODIG)
 Mês: JANEIRO A JULHO DE 1974

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO 1974	D E S P E S A E M P E N H A D A			T O T A L G E R A L
		Orçamento	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	393.587,04	304.858,86			304.858,86
SF 3.2.3.3		10.000,00			10.000,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	92.388,00	6.643,00		66.690,00	73.333,00
CPS 3.2.5.0		1.404,04		15.451,83	16.955,87
PF 3.1.3.1	1.583.264,96		869.620,46		869.620,46
PJ 3.1.3.2	592.000,00	33.370,40			33.370,40
Pas 3.1.3.2	33.952,00				
Dpf 3.1.1.1	32.500,00				
Dev 3.1.4.0	11.500,00				
MC 3.1.2.0	146.253,53	57.585,29			57.585,29
Dpp 3.1.4.0	29.322,00	5.600,00			5.600,00
Ein 4.1.3.0	231.500,00				
MP 4.1.4.0	357.289,00	2.744,45			2.744,45
EA 5:0					
TC 7.0.7.1					
OB 8.0.8.1					
T O T A I S	3.463.636,53	422.366,04	869.620,46	82.141,83	1.374.128,33

CBPE/ds/04/07/74

Projeto: GLOBAL/CT-Proc. Inf. Educacional
LIXIDADES CODIE

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO
 Sub-Projeto Nº GLOBAL/LIXIDADES CODIE
 Nês: Jan a julho - 1974

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO 1974	DESPESA EMPENHADA			TOTAL GERAL
		Orçamento	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	393.587,04	304.858,86 ✓			304.858,86
SF 3.2.3.3		10.080,00 ✓			10.080,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	92.388,00	6.643,00 ✓		66.690,00	73.333,00
CPS 3.2.5.0		1.484,04 ✓		15.451,83	16.935,87
PF 3.1.3.1	1.583.264,96		869.620,46		869.620,46
PJ 3.1.3.2	552.000,00	33.370,40 ✓			33.370,40
Pas 3.1.3.2	35.952,00				
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0	32.500,00				
Dev 3.1.4.0	11.500,00				
MC 3.1.2.0	146.253,53	57.585,29 ✓			57.585,29
Dpp 3.1.4.0	29.322,00	5.600,00			5.600,00
Ein 4.1.3.0	231.580,00				
MP 4.1.4.0	357.289,00	2.744,45			2.744,45
EA 5.0.					
TC 7.0.7.1					
OB 8.0.8.1					
T O T A I S	3.465.636,53	422.366,04	869.620,46	82.141,83	1.374.128,33

Projeto: GLOBAL ACUMULADO DE TODAS
AS UNIDADES "DIE"

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO
 Sub-Projeto Nº GLOBAL
 Mês: JAN. a JUNHO/74

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO 1974	DESPESA EMPENHADA			TOTAL GERAL
		Orçamento	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	393.587,04	257.122,16			257.122,16
SF 3.2.3.3		8.640,00			8.640,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	92.388,00	5.159,00		55.090,00	60.249,00
CPS 3.2.5.0		1.152,52		12.764,13	13.916,65
PF 3.1.3.1	1.583.264,96		711.122,51		711.122,51
PJ 3.1.3.2	552.000,00	8.984,00(*)			8.984,00
Pas 3.1.3.2	35.952,00				
Dpf 3.1.1.1	32.500,00				
Dev 3.1.4.0	11.500,00				
MC 3.1.2.0	146.253,53	51.035,79			51.035,79
Dpp 3.1.4.0	29.322,00				
Ein 4.1.3.0	231.580,00				
MP 4.1.4.0	357.289,00	2.744,45			2.744,45
EA 5.0					
TC 7.0.7.1					
OB 8.0.8.1					
T O T A I S	3.465.636,53	334.837,92	711.122,51	67.854,13	1.113.814,56

Projeto: GLOBAL ACUMULADO
DE TODAS AS LINHAS "DIE".

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO
 Sub-Projeto Nº GLOBAL GERAL
 Nês: Jan. a Junho - 74

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO 1974	DESPESA EMPENHADA			TOTAL GERAL
		Orçamento	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0		257.122,16			257.122,16
SF 3.2.3.3		8.640,00			8.640,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0		5.159,00		55.090,00	60.249,00
CPS 3.2.5.0		1.152,52		12.764,13	13.916,65
PF 3.1.3.1			711.122,51		711.122,51
PJ 3.1.3.2		8.984,00 (*)			8.984,00
Pas 3.1.3.2					
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0					
Dev 3.1.4.0					
MC 3.1.2.0		51.035,79			51.035,79
Dpp 3.1.4.0					
Ein 4.1.3.0					
MP 4.1.4.0		2.744,45			2.744,45
EA 5.0.					
TC 7.0.7.1					
OB 8.0.8.1					
T O T A I S		334.837,92	711.122,51	67.854,13	1.113.814,56

CBPE/ds/04/07/74

Nota: feito pelas pastas das LINHAS.

Projeto: GT/DOCUMENTAÇÃO E INF. EDUCACIONAL

GLOBAL DAS UNIDADES "DIE"

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO

Sub-Projeto Nº GLOBAL/DIE

Mês: JAN a JUNHO/74

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO 1974	DESPESA EMPENHADA			TOTAL GERAL
		Orçamento	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	393.587,04	178.580,56			178.580,56
SF 3.2.3.3		7.440,00			7.440,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	92.388,00	5.159,00		47.693,00	52.852,00
CPS 3.2.5.0		1.152,52		11.050,19	12.202,71
PF 3.1.3.1	1.583.264,96		545.809,53		545.809,53
PJ 3.1.3.2	552.000,00	8.984,00			8.984,00
Pas 3.1.3.2	35.952,00				
Dpf 3.1.1.1	32.500,00				
Dev 3.1.4.0	11.500,00				
MC 3.1.2.0	146.253,53	48.116,05			48.116,05
Dpp 3.1.4.0	29.322,00				
Ein 4.1.3.0	231.580,00				
MP 4.1.4.0	357.289,00	2.744,45			2.744,45
EA 5.0					
TC 7.0.7.1					
OB 8.0.8.1					
T O T A I S	3.465.636,53	252.176,58	545.809,53	58.743,19	856.729,30

CBPE/ds/04/07/74

Projeto: 02/DOCUMENTAÇÃO E INF. EDUCACIONAL
GLOBAL DAS UNIDADES "DIE"

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO
 Sub-Projeto Nº GLOBAL/DIE
 Mês: JAN a JUNHO/74

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO 1974	DESPESA EMPENHADA			TOTAL GERAL
		Orçamento	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	393.587,04	178.580,56			178.580,56
SF 3.2.3.3		7.440,00			7.440,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	92.388,00	5.159,00		47.693,00	52.852,00
CPS 3.2.5.0		1.152,52		11.050,19	12.202,71
PF 3.1.3.1	1.583.264,96		545.009,53		545.009,53
PJ 3.1.3.2	552.000,00	8.984,00			8.984,00
Pas 3.1.3.2	35.932,00				
Dpf 3.1.1.1	32.500,00				
Dev 3.1.4.0	11.500,00				
MC 3.1.2.0	146.253,53	48.116,05			48.116,05
Dpp 3.1.4.0	29.322,00				
Ein 4.1.3.0	231.580,00				
MP 4.1.4.0	357.289,00	2.744,45			2.744,45
EA 5:0					
TC 7.0.7.1					
OB 8.0.8.1					
T O T A I S	3.465.636,53	252.176,58	545.009,53	58.743,19	856.729,30

Projeto: GT/DOCUMENTAÇÃO E INF. EDUCACIONAL
GLOBAL DAS UNIDADES "DIE"

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO
 Sub-Projeto Nº GLOBAL/DIE
 Mês: JAN a JUNHO/74

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO 1974	DESPESA EMPENHADA			TOTAL GERAL
		Orçamento	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	393.587,04	178.580,56			178.580,56
SF 3.2.3.3		7.440,00			7.440,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	92.388,00	5.159,00		47.693,00	52.852,00
CPS 3.2.5.0		1.152,52		11.050,19	12.202,71
PF 3.1.3.1	1.583.264,96		545.809,53		545.809,53
PJ 3.1.3.2	552.000,00	8.984,00			8.984,00
Pas 3.1.3.2	35.952,00				
Dpf 3.1.1.1	32.500,00				
Dev 3.1.4.0	11.500,00				
MC 3.1.2.0	146.253,53	48.116,05			48.116,05
Dpp 3.1.4.0	29.322,00				
Ein 4.1.3.0	231.580,00				
MP 4.1.4.0	357.289,00	2.744,45			2.744,45
EA 5.0					
TC 7.0.7.1					
OB 8.0.8.1					
T O T A I S	3.465.636,53	252.176,58	545.809,53	58.743,19	856.729,30

Projeto: GT/DOCUMENTAÇÃO e INF. EDUCACIONAL

GLOBAL DAS UNIDADES DIE

QUATRO DE CONTROLE FINANCEIRO

Sub-Projeto nº GLOBAL/DIE

Mês: JAN. e ABRIL/74

ELEMENTO DE DESPESA	Custo Previsto	DESPESA EMPENHADA			TOTAL
		Orçamento	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	393.587,04	167.719,44			167.719,44
SF 3.2.3.3		5.760,00			5.760,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	92.388,00	2.940,00		34.792,00	37.732,00
CPS 3.2.5.0		656,80		8.061,44	8.718,24
PF 3.1.3.1	1.583.264,96		407.180,20		407.180,20
PJ 3.1.3.2	552.000,00	8.219,00			8.219,00
Pas 3.1.3.2	35.952,00				
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0	32.500,00				
Dev 3.1.4.0	11.500,00				
HC 3.1.2.0	146.253,53	11.612,02			11.612,02
Dpp 3.1.4.0	29.322,00	4.000,00			4.000,00
Ein 4.1.3.0	231.580,00				
MP 4.1.4.0	357.289,00				
EA 5.0					
TC 7.0.7.1					
Ob 8.0.8.1					
T O T A I S	3.465.636,58	200.907,26	407.180,20	42.853,44	650.940,90

Projeto: GE/DOCUMENTAÇÃO E INF. EDUCACIONAL
GLOBAL DAS UNIDADES DIE

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO
 Sub-Projeto nº GLOBAL/DIE
 Mês: JAN. a ABRIL/74

ELEMENTO DE DESPESA	Custo Previsto	DESPESA EMPENHADA			TOTAL
		Orçamento	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	393.587,04	167.719,44			167.719,44
SF 3.2.3.3		5.760,00			5.760,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	92.388,00	2.940,00		34.792,00	37.732,00
CPS 3.2.5.0		556,80		8.061,44	8.718,24
PF 3.1.3.1	1.583.264,95		406.130,20		406.130,20
PJ 3.1.3.2	552.000,00	8.219,00			8.219,00
Pas 3.1.3.2	35.952,00				
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0	32.500,00				
Dev 3.1.4.0	11.500,00				
HC 3.1.2.0	146.253,53	11.612,02			11.612,02
Dpp 3.1.4.0	29.322,00	4.000,00			4.000,00
Ein 4.1.3.0	331.580,00				
MP 4.1.4.0	357.289,00				
EA 5.0					
TC 7.0.7.1					
Ob 8.0.8.1					
T O T A I S	3.465.636,53	200.907,26	406.130,20	42.853,44	649.890,90

Projeto: **CEPRO BRASILEIRO DE PESQUISAS EDUCACIONAIS - GLOBAL - (CODIE, CEPE E APOIO**

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO
Sub-Projeto nº _____
Mês: **JAN. a ABRIL/74**

ELEMENTO DE DESPESA	Custo Previsto	DESPESA EMPENHADA			TOTAL
		Orçamento	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	1.337.951,56	544.264,57			544.264,57
SF 3.2.3.3	65.150,00	22.290,00			22.290,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	268.436,00	8.548,00		94.358,69	103.306,69
CPS 3.2.5.0	33.024,69	1.936,56		21.488,48	23.425,04
PF 3.1.3.1	4.099.456,80		1.152.150,68	1.320,00	1.153.470,68
PJ 3.1.3.2	1.046.179,42	51.686,25			51.686,25
Pas 3.1.3.2	65.452,00				
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0	51.500,00			1.216,80	1.216,80
Dev 3.1.4.0	22.500,00				
HC 3.1.2.0	261.843,08	38.654,96			38.654,96
Dpp 3.1.4.0	107.172,00	11.500,00		1.500,00	13.000,00
Ein 4.1.3.0	306.580,00				
MP 4.1.4.0	397.399,00	1.410,00			1.410,00
EA 5.0					
TC 7.0.7.1					
Ob 8.0.8.1	426.787,10			12.652,58	12.652,58
T O T A I S	9.289.441,65	680.690,34	1.152.150,68	132.536,55	1.965.377,57

Projeto: GT/DOCUMENTAÇÃO E INF. EDUCACIONAL

GLOBAL DAS UNIDADES DIE

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO

Sub-Projeto nº GLOBAL/DIE

Mês: JAN. a ABRIL/74

ELEMENTO DE DESPESA	Custo Previsto	DESPESA EMPENHADA			TOTAL
		Orçamento	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	393.587,04	167.719,44			167.719,44
SF 3.2.3.3		5.760,00			5.760,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	92.388,00	2.940,00		34.792,00	37.732,00
CPS 3.2.5.0		656,80		8.061,44	8.718,24
PF 3.1.3.1	1.583.264,96		406.130,20		406.130,20
PJ 3.1.3.2	552.000,00	8.219,00			8.219,00
Pas 3.1.3.2	35.952,00				
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0	32.500,00				
Dev 3.1.4.0	11.500,00				
HC 3.1.2.0	146.253,53	11.612,02			11.612,02
Dpp 3.1.4.0	29.322,00	4.000,00			4.000,00
Ein 4.1.3.0	231.580,00				
MP 4.1.4.0	357.289,00				
EA 5.0					
TC 7.0.7.1					
Ob 8.0.8.1					
T O T A I S	3.465.636,53	200.907,26	406.130,20	42.853,44	649.890,90

Projeto: GT/DOCUMENTAÇÃO e INF. EDUCACIONAL

GLOBAL DAS UNIDADES DIE

QUATRO DE CONTROLE FINANCEIRO

Sub-Projeto nº GLOBAL/DIE

Mês: JAN. a ABRIL/74

ELEMENTO DE DESPESA	Custo Previsto	DESPESA EMPENHADA			TOTAL
		Orçamento	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	395.587,04	167.719,44			167.719,44
SF 3.2.3.3		5.760,00			5.760,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	92.388,00	2.940,00		34.792,00	37.732,00
CPS 3.2.5.0		656,80		8.061,44	8.718,24
PF 3.1.3.1	1.523.264,96		407.180,20		407.180,20
PJ 3.1.3.2	552.000,00	8.219,00			8.219,00
Pas 3.1.3.2	35.952,00				
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0	32.500,00				
Dev 3.1.4.0	11.500,00				
IC 3.1.2.0	146.253,53	11.612,02			11.612,02
Dpp 3.1.4.0	29.322,00	4.000,00			4.000,00
Ein 4.1.3.0	291.580,00				
MP 4.1.4.0	357.289,00				
EA 5.0					
TC 7.0.7.1					
Ob 8.0.8.1					
T O T A I S	3.465.636,58	200.907,26	407.180,20	42.853,44	650.940,90

Projeto: GT/DOCUMENTAÇÃO E INF. EDUCACIONAL
GLOBAL DE TODAS AS UNIDADES/DIE

QUATRO DE CONTROLE FINANCEIRO
 Sub-Projeto nº GLOBAL/DIE
 Mês: JAN. a MARÇO/74

ELEMENTO DE DESPESA	Custo Previsto	DESPESA EMPENHADA			TOTAL
		Orçamento	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	393.587,04	122.920,08			122.920,08
SF 3.2.3.3		4.320,00			4.320,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	92.388,00	2.205,00		26.094,00	28.299,00
CPS 3.2.5.0		492,60		6.046,09	6.538,69
PF 3.1.3.1	1.583.264,96		304.955,78		304.955,78
PJ 3.1.3.2	552.000,00	8.219,00			8.219,00
Pas 3.1.3.2	35.952,00				
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0	32.500,00				
Dev 3.1.4.0	11.500,00				
IIC 3.1.2.0	146.253,53	9.940,34			9.940,34
Dpp 3.1.4.0	29.322,00	2.500,00			2.500,00
Ein 4.1.3.0	231.580,00				
MP 4.1.4.0	357.289,00				
EA 5.0.					
TC 7.0.7.1					
Ob 8.0.8.1					
T O T A I S	3.465.636,53	150.597,02	304.955,78	32.140,09	487.692,89

Projeto: GT/DOCUMENTAÇÃO E INF. EDUCACIONAL
GLOBAL DE TODAS AS UNIDADES/DIE

QUATRO DE CONTROLE FINANCEIRO
 Sub-Projeto nº GLOBAL/DIE
 Mês: JAN. a MARÇO/74

ELEMENTO DE DESPESA	Custo Previsto	DESPESA EMPENHADA			TOTAL
		Orçamento	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	393.587,04	122.920,08			122.920,08
SF 3.2.3.3		4.320,00			4.320,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	92.388,00	2.205,00		26.094,00	28.299,00
CPS 3.2.5.0		492,60		6.046,09	6.538,69
PF 3.1.3.1	1.583.264,96		304.955,78		304.955,78
PJ 3.1.3.2	552.000,00	8.219,00			8.219,00
Pas 3.1.3.2	35.952,00				
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0	32.500,00				
Dev 3.1.4.0	11.500,00				
NC 3.1.2.0	146.253,53	9.940,34			9.940,34
Dpp 3.1.4.0	29.322,00	2.500,00			2.500,00
Ein 4.1.3.0	231.580,00				
MP 4.1.4.0	357.289,00				
EA 5.0					
TC 7.0.7.1					
Ob 8.0.8.1					
T O T A I S	3.465.636,53	150.597,02	304.955,78	32.140,09	487.692,89

Projeto: GE/DOCUMENTAÇÃO e INF. EDUCACIONAL
GLOBAL DE TODAS AS UNIDADES/DIE

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO
 Sub-Projeto nº GLOBAL/DIE
 Mês: JAN. a MARÇO/74

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO	DESPESA EMPENHADA			TOTAL
		ORÇAMENTO	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	393.587,04	122.920,08 122.736,08			122.736,08 122.920,08
SF 3.2.3.3		4.320,00			4.320,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	92.388,00	2.205,00		23.952,00	26.157,00
CPS 3.2.5.0		492,60		5.549,76	6.042,36
PF 3.1.3.1	1.583.264,96		304.955,78		304.955,78
PJ 3.1.3.2	552.000,00	8.219,00			8.219,00
Pas 3.1.3.2	35.952,00				
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0	32.500,00				
Dev 3.1.4.0	11.500,00				
MC 3.1.2.0	146.253,53	9.940,34			9.940,34
Dpp 3.1.4.0	29.322,00	2.500,00			2.500,00
Ein 4.1.3.0	231.580,00				
MP 4.1.4.0	357.289,00				
EA 5.0					
TC 7.0.7.1					
Ob 8.0.8.1					
T O T A I S	3.465.636,53	150.413,02	304.955,78	29.501,76	484.870,56 485.054,56

CBPE/ds/03/06/74

150.544,02

Projeto: GT/DOC.E INF. EDUCACIONAL
GLOBAL DE TODAS AS UNIDADES/DIE

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO
 Sub-Projeto nº GLOBAL / DIE
 Mês: JAN. a MARCO/1974.

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO	DESPESA EMPENHADA			TOTAL
		ORÇAMENTO	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	393.587,04	122.920,08			122.920,08
SF 3.2.3.3		4.320,00			4.320,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	92.338,00	2.205,00		23.952,00	26.157,00
CPS 3.2.5.0		492,60		5.549,76	6.042,36
PF 3.1.3.1	1.583.264,96		304.955,78		304.955,78
PJ 3.1.3.2	552.000,00	8.219,00			8.219,00
Pas 3.1.3.2	35.952,00				
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0	32.500,00				
Dev 3.1.4.0	11.500,00				
MC 3.1.2.0	146.253,53	9.940,34			9.940,34
Dpp 3.1.4.0	29.322,00	2.500,00			2.500,00
Ein 4.1.3.0	231.580,00				
MP 4.1.4.0	357.289,00				
EA 5.0.					
TC 7.0.7.1					
Ob. 8.0.8.1					
T O T A I S	3.465.636,53	150.597,02	304.955,78	29.501,76	485.054,56

Projeto: GT/DOC.E INF.EDUCACIONAL
GLOBAL DE TODAS AS UNIDADES/DIE

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO
 Sub-Projeto nº GLOBAL / DIE
 Mês: JAN. a MARÇO/1974.

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO	D E S P E S A E M P E N H A D A			T O T A L
		ORÇAMENTO	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	393.587,04	122.920,08			122.920,08
SF 3.2.3.3		4.320,00			4.320,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	92.388,00	2.205,00		26.094,00 23.952,00	28.299,00 26.157,00
CPS 3.2.5.0		492,60		5.549,76	6.042,36
PF 3.1.3.1	1.583.264,96		304.955,78	6.046,09	304.955,78
PJ 3.1.3.2	552.000,00	8.219,00			8.219,00
Pas 3.1.3.2	35.952,00				
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0	32.500,00				
Dev 3.1.4.0	11.500,00				
MC 3.1.2.0	146.253,53	9.940,34			9.940,34
Dpp 3.1.4.0	29.322,00	2.500,00			2.500,00
Ein 4.1.3.0	231.580,00				
MP 4.1.4.0	357.289,00				
EA 5.0					
TC 7.0.7.1					
Ob 8.0.8.1					
T O T A I S	3.465.636,53	150.597,02	304.955,78	29.501,76 32.140,09	485.054,56 487.692,89

CBPE/ds/03/06/74

Alterações introduzidas

Projeto: GT/DOC.E INF.EDUCACIONAL
GLOBAL DE TODAS AS UNIDADES/DIE

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO
 Sub-Projeto nº GLOBAL / DIE
 Mês: JAN. a MARCO/1974.

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO	DESPESA EMPENHADA			TOTAL
		ORÇAMENTO	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	393.587,04	122.920,08			122.920,08
SF 3.2.3.3		4.320,00			4.320,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	92.388,00	2.205,00		23.952,00	26.157,00
CPS 3.2.5.0		492,60		5.549,76	6.042,36
PF 3.1.3.1	1.583.264,96		304.955,78		304.955,78
PJ 3.1.3.2	552.000,00	8.219,00			8.219,00
Pas 3.1.3.2	35.952,00				
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0	32.500,00				
Dev 3.1.4.0	11.500,00				
MC 3.1.2.0	146.253,53	9.940,34			9.940,34
Dpp 3.1.4.0	29.322,00	2.500,00			2.500,00
Ein 4.1.3.0	231.580,00				
MP 4.1.4.0	357.289,00				
EA 5.0					
TC 7.0.7.1					
Ob 8.0.8.1					
T O T A I S	3.465.636,53	150.597,02	304.955,78	29.501,76	485.054,56

CBPE/ds/03/06/74

(Substituída)

Projeto: GT/DOCUMENTAÇÃO e INF. EDUCACIONAL
GLOBAL DE TODAS AS UNIDADES/DIE

QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO
 Sub-Projeto nº GLOBAL/DIE
 Mês: JAN. a MARÇO/74

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO PREVISTO	D E S P E S A E M P E N H A D A			T O T A L
		ORÇAMENTO	FNDE	FEEPE	
EF 3.1.1.1 0.1.0.0	393.587,04	122.736,08			122.736,08
SF 3.2.3.3		4.320,00			4.320,00
CLT 3.1.1.1 0.2.0.0	92.388,00	2.205,00		23.952,00	26.157,00
CPS 3.2.5.0		492,60		5.549,76	6.042,36
PF 3.1.3.1	1.583.264,96		304.955,78		304.955,78
PJ 3.1.3.2	552.000,00	8.219,00			8.219,00
Pas 3.1.3.2	35.952,00				
Dpf 3.1.1.1 0.2.0.0	32.500,00				
Dev 3.1.4.0	11.500,00				
MC 3.1.2.0	146.253,53	9.940,34			9.940,34
Dpp 3.1.4.0	29.322,00	2.500,00			2.500,00
Ein 4.1.3.0	231.580,00				
MP 4.1.4.0	357.289,00				
EA 5.0					
TC 7.0.7.1					
Ob. 8.0.8.1					
T O T A I S	3.465.636,53	150.413,02	304.955,78	29.501,76	484.870,56